



«Проверка использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» и «Развитие транспортной инфраструктуры» программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года»

Нормативная правовая база, регулирующая дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, разработана на основании документа, утратившего силу более 8 лет, в связи с чем требует актуализации.

В нарушение Закона № 44-ФЗ нарушены условия муниципальных контрактов - оплата по актам о приемке выполненных работ осуществлялась с нарушением сроков от 5 до 28 дней.

По подпрограмме 1. «Развитие дорожного хозяйства» по мероприятию «Реконструкция и ремонт дорог», в рамках которого запланированы бюджетные ассигнования в сумме 48 936, 43 тыс. рублей. По исполненному контракту № 086230002442400022 от 01.07.2024 в процессе эксплуатации дороги по ул. Станционная в п. Арамиль установлено разрушение асфальтового покрытия, в связи с чем 26.05.2025 заказчиком (МБУ «АСЗ») направлено подрядчику письмо № 96 от 26.06.2025 года «О гарантийных обязательствах» по замене разрушенного участка автодороги, на момент проведения проверки (октябрь 2025 год) гарантийные обязательства не исполнены. После запросов КСП 27.10.2025 подрядчиком (исполнителем контракта) направлен ответ, что 30.10.2025 года планируют приступить к выполнению работ по замене разрушенного асфальтового покрытия.

Выполнение по подпрограмме 1 достигнуто по 6 целевым показателям, из 9, что составляет 66 %, полностью отсутствует исполнение по 1 показателю «Количество разработанной проектной документации остановочных комплексов» за период 2024 и 1 полугодие 2025 года;

По 2 мероприятиям подпрограммы бюджетные ассигнования в проверяемый период не предусмотрены, в связи с чем, существует риск недостижения результатов программы, что снижает ее эффективность;

Мероприятие 1.4. «Разработка проектной документации по организации дорожного движения»;

Мероприятие 1.6. «Устройство тротуаров».

По результатам проведения контрольного мероприятия в адрес Администрации АГО направлено представление с предложением о необходимости актуализации Регламента содержания улично-дорожной сети на территории Арамильского городского округа в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Постановлением Администрации АГО № 831 от 03.12.2025 утвержден Регламент содержания улично-дорожной сети на территории Арамильского городского округа» в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Контрольное мероприятие

«Проверка использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» за период 2023-2024 года и истекший период 2025 года

В 2023 году подпрограмма была исполнена на общую сумму 524 862,8 тыс. руб., что составляет 99,8% от утвержденных плановых значений.

В 2024 году подпрограмма была исполнена на общую сумму 110 405,2 тыс. руб., что составляет 101,9% от утвержденных плановых значений.

За 9 месяцев 2025 года подпрограмма была исполнена на общую сумму 22 642,0 тыс. рублей, что составляет 16,7% от показателей, утвержденных от утвержденных бюджетных ассигнований.

Нормы Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий не актуализированы на соответствие Бюджетному кодексу РФ.

За 2023 год по подпрограмме 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры» из 8 показателей не достигнуты 6:

- протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения;
- протяженность отремонтированных сетей водоотведения;
- протяженность отремонтированных сетей водоснабжения;
- доля модернизированных трансформаторных подстанций от их общего количества;

- количество проведенных технических обследований, проведенных актуализаций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
- количество построенных котельных;

По итогам за 2024 год из 9 показателей также 2 показателя являются недостижимыми, что приводит к риску недостижения результатов и снижает эффективность реализации программы.

По итогам проведения контрольного мероприятия предложено: положение о порядке предоставления муниципальных гарантий из бюджета привести в соответствие с законодательством.

рассмотреть вариант пересмотра (корректировки) целевых показателей подпрограммы 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры» или выделения дополнительного финансирования.

2.8. Контрольное мероприятие

«Проверка использования средств бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2028 года» за период 2023-2024 годов»

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» в 2023 году, подпрограмма была исполнена на общую сумму 22 351,3 тыс. рублей, что составляет 93,9% от утвержденных плановых показателей, в том числе субсидий 21 909,6 тыс.рублей, средств местного бюджета 441,7 рублей.

За 2023 год расселено 17 жилых помещений общей площадью 323,77 кв. м, переселено 23 человека.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» в 2024

году, подпрограмма была исполнена на общую сумму 69 472,6 тыс. руб., что составляет 54,4% от утвержденных плановых показателей.

За 2024 год расселено 19 жилых помещений общей площадью 799,59 кв. м, переселено 74 человека.

Общая расселяемая площадь помещений по выкупу жилых помещений подтверждена ордерами, договорами социального найма и техническими паспортами.

Кроме того, в 2024 году, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда Администрацией АГО были заключены соглашения с гражданами-собственниками жилых помещений аварийных многоквартирных домов, на основании заключенных соглашений, осуществлена выплата гражданам, в чей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. Оценка выкупной цены осуществлялась ООО «Бюро Независимой Оценки «ПИК» в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и оформлялась в виде отчетов указанной организации. Выкупная цена за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, составила 2 112, 2 тыс.рублей.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок в 2024 году в соответствии с Законом № 44-ФЗ Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» размещено 11 закупок и Департаментом государственных закупок Свердловской области размещено 6 закупок в электронной форме на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на общую сумму 67 360 333,8 рублей (в том числе: 61 492 242,91 – средства Фонда развития территорий, 3 967 241,47 рублей – областной бюджет, 1 900 849,42 рублей – местный бюджет).

Следует отметить, что при проведении закупок заказчиком (Администрацией АГО) на приобретении квартир НМЦК определена методом сопоставимых цен, т.е. учтены нарушения, установленные при проведении совместного ЭАМ «Анализ и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (муниципальных заказчиков), в 2023, 2024 годах и истекшем периоде 2025 года при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

По результатам отчета, оценка эффективности реализации Подпрограммы за 2024 год средняя, необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования.

1.9. Экспертно-аналитическое мероприятие

«Оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования Арамильского городского округа»

Реестр документов стратегического планирования Арамильского городского округа соответствует требованиям законодательства.

Правовые акты требуют разработки в соответствие с законодательством о стратегическом планировании - реализуемые муниципальные программы не в полной мере соответствуют требованиям стратегических документов.

Действующая система управления муниципальными программами требует трансформации в соответствии с рекомендациями, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации № 3493-ПК/Д19и, Министерством финансов Российской Федерации 26-02-06/9321 от 06.02.2023 «О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ».

Проведенный анализ документов стратегического планирования и оценка их согласованности с приоритетными направлениями социально-экономического развития показал наличие как положительных моментов, так и ряда недостатков, снижающих эффективность реализации стратегических целей и нарушающих требования законодательства в сфере стратегического планирования - не учтенных подходов и принципов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Ответственными исполнителями своевременно не размещаются в ГАС «Управление» документы стратегического планирования в новой редакции и изменения.

Риски при достижении целей социально-экономического развития Арамильского городского округа установлены в сфере образования, физической культуры и спорта, а также благоустройства. Основным фактором отрицательно влияющими на реализацию задач по обеспечению выполнения плана социально-экономического развития Арамильского городского округа является недостаточность бюджетных ресурсов.

В целях совершенствования правового регулирования стратегического планирования в Арамильском городском округе рекомендовано определить и реализовать меры по выполнению требований, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации:

- от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;
- от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

Администрации Арамильского городского округа принять меры по актуализации документов стратегического планирования Арамильского городского округа.

1.10. Экспертно-аналитическое мероприятие

«Анализ бюджетного процесса в Арамильском городском округе, связанного с планированием и исполнением бюджета в 2024 году»

По результатам направлены предложения (рекомендации): актуализировать Положение о бюджетном процессе, в соответствии со структурой модельного положения, разработанного Министерством финансов Российской Федерации, дополнив отсутствующими статьями;