РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа

от 09.03.2021 № 17
г. Арамиль

О создании рабочей группы по реализации проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области» на территории Арамильского городского округа

На основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях социальной и трудовой адаптации граждан старшей возрастной группы, их интеграции в профессиональное сообщество для усиления конкурентоспособности и соответствия современным трендам потребительского рынка ремесленных изделий, подготовки и реализации Проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области» на территории Арамильского городского округа (далее - проект)

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и реализации проекта (приложение №2).
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к распоряжению Главы
Арамильского городского округа
от 09.03.2021 № 17

СОСТАВ
рабочей группы по реализации проекта «Создание ремесленного кластера 50+» на территории Арамильского городского округа

О.В. Комарова – заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, руководитель рабочей группы;

Л.А. Кузнецова – руководитель проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области», директор учреждения дополнительного профессионального образования «Выгодный контракт» (по согласованию);

Е.А. Мазеина – ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»), секретарь рабочей группы (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Ф.С. Адыева – директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);

Г.П. Иванова – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта» (по согласованию);

Н.Н. Иртуганова – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Города Арамиль» (по согласованию);

Т.В. Коваляк – заместитель директора муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

А.А. Ларионова – директор общества с ограниченной ответственностью «Парк сказов» (по согласованию);

М.В. Марина – журналист муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

М.В. Пастухова – директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Н.П. Перевышина – председатель Совета ветеранов в Арамильском городском округе (по согласованию);

А.В. Пономарева – заместитель атамана некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Арамильская слобода» (по согласованию);

А.А. Постовалов – директор общества с ограниченной ответственностью «Акватонус» (по согласованию);

И.В. Пряникова – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» (по согласованию);

Н.М. Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.

Приложение №2
к распоряжению Главы
Арамильского городского округа
от 09.03.2021 № 17

ПЛАН
мероприятий по подготовке и реализации проекта «Создание ремесленного кластера 50+ в Свердловской области» на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
	Запуск проекта		
1	Создание и ведение базы данных по ремесленникам Арамильского городского округа (не менее 100 контактов)	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Март 2021 года Май 2022 года
1.1	Подготовка и рассылка информационных писем о формировании базы данных ремесленников Арамильского городского округа в организации Арамильского городского округа	Е.А. Мазеина (по согласованию)	До 10 марта 2021 года
1.2	Создание опроса гугл-формы для самостоятельного внесения сведений в базу данных ремесленников	Е.А. Мазеина (по согласованию)	До 10 Марта 2021 года
1.3	Формирование базы данных ремесленников Арамильского городского округа, распределение по классификациям, проведение анализа, выявление наиболее приоритетных направлений ремесленников для участия в проекте	Е.А. Мазеина (по согласованию) Члены рабочей группы	До 30 марта 2021 года
	Информационная кампания		
2	Информирование населения о проекте «Создание ремесленного кластера 50+» Арамильского городского округа	Е.А. Мазеина (по согласованию) М.В. Марина (по согласованию)	Постоянно
2.1	Разработка официального баннера для использования в СМИ и социальных сетях по реализации проекта	Л.А. Кузнецова (по согласованию)	До 10 марта 2021 года
2.2	Размещение информации о проекте в СМИ и на сайте Арамильского городского округа	М.В. Марина (по согласованию) А.В. Ходырев	Постоянно
2.3	Размещение информации о проекте на сайтах муниципальных учреждений и в социальных сетях учреждений: -муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»; - муниципальное бюджетное учреждение	М.В. Пастухова (по согласованию) Ф.С. Адыева	Постоянно

	«Культурно-досуговый комплекс «Виктория»; - муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта»; - муниципальное автономное учреждение Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»; - муниципальное бюджетное учреждение Культуры «Музей Города Арамиль»; - муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» - совет ветеранов Арамильского городского округа	(по согласованию) Г.П. Иванова (по согласованию) Т.В. Коваляк (по согласованию) Н.Н. Иртуганова (по согласованию) И.В. Пряникова (по согласованию) Н.П. Перевышина (по согласованию)	
2.4	Создание и ведение аккаунта проекта в сети Instagram (Ремесленный кластер 50+)	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Постоянно
2.5	Отчетность о каждом проведённом мероприятии, статья в СМИ, фотоотчет в социальных сетях Интернет	Члены рабочей группы	Постоянно
2.6	Распространение флаеров, листовок с информацией о проекте и анкетой для внесения данных	Члены рабочей группы	Постоянно
Реализация мероприятий проекта			
3	Участие в семинаре «Опыт работы с ремесленниками 50+ на старте проекта» (не менее 10 человек от Арамильского городского округа). Место проведения – Первоуральск	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Апрель 2021 года
3.1	Информирование ремесленников о проведении семинара «Опыт работы с ремесленниками 50+ на старте проекта» с помощью открытых источников информации и адресно (база данных)	Члены рабочей группы	Апрель 2021 года
3.2	Регистрация участников семинара с указанием контактов для связи	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Апрель 2021 года
3.3	Организация трансфера к месту проведения семинара (Первоуральск) и обратно	С.А.Калугина (по согласованию)	Апрель 2021 года
4	Формирование группы (не менее 35 участников) и участие в вебинаре «Что такое ремесленный кластер?»	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Май 2021 года
4.1	Информирование ремесленников о планируемом вебинаре «Что такое ремесленный кластер?» с помощью открытых источников информации и адресно (база данных).	Члены рабочей группы	Май 2021 года
4.2	Регистрация участников (не менее 35 участников) для участия в вебинаре с указанием контактов для связи	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Май 2021 года
5	Съемка ролика Проекта на территории Арамильского городского округа	Л.А. Кузнецова (по согласованию) Е.А. Мазеина (по согласованию)	Июнь - июль 2021 года

5.1	Определение места и даты съемок ролика Проекта	Члены рабочей группы	Июнь - июль 2021 года
5.2	Согласование места съемок ролика, сопровождение оператора Проекта	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Июнь - июль 2021 года
6	Организация опроса ремесленников территории Арамильского городского округа (не менее 100 участников опроса)	Члены рабочей группы	Июнь – сентябрь 2021 года
7	Участие в подготовке и проведении праздника «Ремесленный Спас» (Деревня ремесел, клуб «Пески»), делегация не менее 20 участников от Арамильского городского округа	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Август 2021 года
7.1	Информирование ремесленников о проведении праздника «Ремесленный Спас» с помощью открытых источников информации и адресно (база данных)	Члены рабочей группы	Август 2021 года
7.2	Регистрация участников мероприятия с указанием контактов для связи	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Август 2021 года
7.3	Организация трансфера к месту проведения праздника (Деревня ремесел, клуб «Пески») и обратно	С.А. Калугина (по согласованию)	Август 2021 года
8	Набор группы в Школу ремесленника, обучение, не менее 15 ремесленников старшего возраста от Арамильского городского округа, привлечение молодых ремесленников к работе Дискуссионной площадки, не менее 5 человек от территории. При положительном опыте, продолжение работы на постоянной основе	Мазеина Е.А. (по согласованию)	Август – ноябрь 2021 года
8.1	Информирование ремесленников о наборе на обучение с помощью открытых источников информации и адресно (база данных)	Члены рабочей группы	Август 2021 года
8.2	Подбор, согласование места и времени проведения обучающих семинаров в рамках обучения по программе	Члены рабочей группы	Сентябрь 2021 года
8.3	Регистрация участников (не менее 15 ремесленников старшего возраста) для участия Школе ремесленника, привлечение молодых ремесленников к работе Дискуссионной площадки, не менее 5 человек с указанием контактов для связи	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Сентябрь 2021 года
9	Проведение мастер-классов силами выпускников Школы ремесленника для безработных (три мастер-класса)	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Декабрь 2021 года – январь 2022 года
9.1	Подбор, согласование темы мастер класса выпускников Школы ремесленника	Члены рабочей группы	Декабрь 2021 года
9.2	Согласование места и времени проведения мастер-классов	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Январь 2022 года

9.3	Информирование безработных граждан о проведении мастер-классов	Члены рабочей группы	Январь 2022 года
10	Участие в итоговой Ярмарке-продаже на площадке г. Сысерть.	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Февраль - март 2022 года
10.1	Информирование ремесленников о итоговой Ярмарке-продаже помощью открытых источников информации и адресно (база данных)	Члены рабочей группы	Февраль 2022 года
10.2	Регистрация участников мероприятия (Не менее 30 ремесленников) с указанием контактов для связи	Е.А. Мазеина (по согласованию)	Март 2022 года
10.3	Организация трансфера к месту проведения Ярмарки-продажи (г. Сысерть) и обратно	С.А. Калугина (по согласованию)	Март 2022 года
11	Рекомендовать менее 4-х человек от Арамильского городского округа в состав Ядра кластера	Члены рабочей группы	Апрель 2022 года
12	Утверждение программы развития Ремесленного кластера 50+, организовать не менее 50 заявок вступления в Кластер от Арамильского городского округа	Члены рабочей группы	Май-июль 2022 года