РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа

от 16.08.2023 № 54
г. Арамиль

О создании рабочей группы по реализации проекта «Развитие ремесленного кластера: праздники мастеровых на Урале»

На основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения качества культурных событий, неповторимости праздников мастеровых и узнаваемости ремесленных брендов малых и средних городов Урала, которые формируют идентичность территории в глазах жителей и гостей городов, подготовки и реализации проекта «Развитие ремесленного кластера: праздники мастеровых на Урале» на территории Арамильского городского округа (далее – проект):

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и реализации проекта (приложение № 2).
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Е.Н. Клименко.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение №1
к распоряжению Главы
Арамильского городского округа
от 16.08.2023 № 54

СОСТАВ
рабочей группы по реализации проекта «Развитие ремесленного кластера: праздники мастеровых на Урале» на территории Арамильского городского округа

Клименко Е.Н. – заместитель Главы Арамильского городского округа (по социальным вопросам), руководитель рабочей группы;

Мазеина Е.А. – главный специалист по туризму Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа», секретарь рабочей группы (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (по согласованию);

Горяченко Г.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию);

Иванова Г.П. – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта» (по согласованию);

Иртуганова Н.Н. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Города Арамиль» (по согласованию);

Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);

Климина А.В. – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласованию);

Кузнецова Л.А. – руководитель проекта «Развитие ремесленного кластера: праздники мастеровых на Урале», руководитель «Ремесленного кластера Свердловской области», директор Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования «Выгодный контракт» (по согласованию);

Ларионова А.А. – директор общества с ограниченной ответственностью «Парк сказов» (по согласованию);

Пермяков Д.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа» (по согласованию).

Первухина Т.А. – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);

Перевышина Н.П. – председатель Совета ветеранов в Арамильском городском округе (по согласованию);

Пономарева А.В. – заместитель атамана некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Арамильская слобода» (по согласованию);

Постовалов А.А. – директор общества с ограниченной ответственностью «Акватонус» (по согласованию);

Пряникова И.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» (по согласованию);

Шараев Р.В. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские Вести» (по согласованию);

Шунайлова Н.М. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к распоряжению Главы
Арамильского городского округа
от 16.08.2023 № 54

ПЛАН
мероприятий по подготовке и реализации проекта «Развитие Ремесленного кластера: праздники мастеровых на Урале» на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
	1. Запуск проекта		
1.1	Презентация проекта «Развитие Ремесленного кластера: праздники мастеровых на Урале» в Арамильском городском округе	Е.А. Мазеина (по согласованию)	июль – август 2023
	2. Информационная кампания проекта		
2.1	Размещение информации о проекте в официальных средствах массовой информации Арамильского городского округа и на сайте Арамильского городского округа	Р.В. Шараев (по согласованию) Е.В. Аверин	Тематическая статья о проекте не реже 1 раза в месяц
2.2	Размещение информации о мероприятиях проекта на информационных стендах муниципальных учреждений (афиши), на официальном сайте и в аккаунте социальных сетей учреждений: - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа»; - муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль»; - муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»; - муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития творчества детей и юношества «Юнта»; - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Города Арамиль»; - муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»	Д.В. Пермяков (по согласованию) В.В. Исаков (по согласованию) Ф.С. Адыева (по согласованию) Г.П. Иванова (по согласованию) Н.Н. Иртуганова (по согласованию) И.В. Пряникова (по согласованию)	По запросу руководителя проекта
2.3	Поддержание аккаунта Ремесленный кластер 50+ в социальных сетях, информирование заинтересованных лиц в Телеграмм-канале и WhatsApp группе проекта	Е.А. Мазеина (по согласованию)	По запросу руководителя проекта

3. Реализация мероприятий проекта			
3.1	Подготовка и проведение вводного курса по определению ремесленного бренда и подготовке праздника мастеровых в малом и среднем городе. Первое вводное занятие состоится на территории Арамильского городского округа (не менее 10 участников от муниципального образования)	Л.А. Кузнецова (по согласованию) Е.А. Мазеина (по согласованию)	сентябрь – октябрь 2023
3.2	Креативная и техническая подготовка Выставки «Красный платок в ремесленной традиции Урала». Формирование группы для творческого волонтерского практикума по подготовке передвижной выставки «Красный платок в ремесленной истории Урала»	Е.Н. Клименко Л.А. Кузнецова (по согласованию)	октябрь 2023 – январь 2024
3.2.1	Поисковая работа: изучение, исследование ремесленных традиций Урала, истории красного платка, символы и знаки, которые стоят за рисунками и узорами, поисковая работа в интернет-ресурсах, посещение музеев Свердловской области, поиск мастеров, готовых участвовать в выставке	В.В. Ашихмина (по согласованию) Г.П. Иванова (по согласованию) Н.Н. Иртуганова (по согласованию) Е.А. Мазеина (по согласованию)	октябрь – ноябрь 2023
3.2.2	Разработка концепции выставки	Л.А. Кузнецова (по согласованию) Члены рабочей группы	ноябрь – декабрь 2023
3.2.3	Выполнение организационных заданий по подготовке и проведению выставки	Е.А. Мазеина (по согласованию)	декабрь 2023 – январь 2024
3.3	Передвижная выставка «Красный платок в ремесленной традиции Урала», размещение экспозиции в Арамильском городском округе, предоставление охраняемого помещения для размещения выставки. Не менее 100 человек должны посетить выставки	Е.Н. Клименко Д.В. Пермяков	февраль – март 2024
3.4	Подготовка и организация базового курса «Ремесленный праздник: от А до Я». Конкурсная защита проектов	Л.А. Кузнецова (по согласованию) Е.А. Мазеина (по согласованию)	апрель – май 2024
3.5	Сопровождение проектов-победителей конкурсной защиты «От идеи бренда до проведения праздника мастеровых в городском округе» в случае, если проект Арамильского городского округа войдет в перечень победителей проекта	Л.А. Кузнецова (по согласованию)	июнь – сентябрь 2024
3.6	Подготовка и проведение итоговой конференции «Ремесленные бренды городов Урала»	Е.Н. Клименко Л.А. Кузнецова (по согласованию)	октябрь – ноябрь 2024