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Этап строительства №1 ~79%
1 Подготовка территории 

строительства. КОС
Вырубка деревьев – 100%; вертикальная 
планировка- 99%; демонтаж зданий и со-

оружении – 100%
2 Подготовка территории 

строительства. ГКНС
Вырубка деревьев – 100%; вертикальная 

планировка- 100%
3 ГКНС. ГКНС Земляные работы -100%; ж/б конструк-

ции до отм. 0,000-100%; ж/б конструкции 
выше отм 0,000-100%; гидравлические 

испытания – 100%; гидроизоляция 
– 100%; каменные работы-100%; фа-

сад-100%; отделочные работы-89%; ме-
таллоконструкции- 92 %.

4 Пункт приема ЖБО. 
ГКНС

Земляные работы -100%; ж/б конструк-
ции до отм. 0,000-100%; ж/б конструкции 

выше отм 0,000-100% ; гидроизоляция 
– 100%; кровельные  работы-100%; фа-

сад-98%; отделочные работы-96%; кана-
лизация – 87%;  металлоконструкции- 83 

% монтаж оборудования – 68%.
5 Канализационная насо-

сная станция собствен-
ных сточных вод. КОС

Земляные работы – 100%; ж/б конструк-
ции- 100%; монтаж насосов – 100%

6 Цех механического обе-
звоживания и обработки 

осадка. КОС

Земляные работы – 100%; ж/б фундамен-
ты – 100%; ж/б конструкции выше отм 

0,000-100%; гидроизоляция-100%
7 Горизонтальные аэриру-

емые песколовки. КОС
Земляные работы – 100%; ж/б конструк-
ции до отм0,700-100% ж/б конструкции 
выше отм0,700-100%; гидравлические 

испытания – 100%; гидроизоляция – 96%
8 Биомембранный блок 

очистки. КОС
Земляные работы- 98%; ж/б конструкции 
до отм + 0,000 -100%; ж/б конструкции 
выше отм 0,000-100%; гидравлические 

испытания – 100%; гидроизоляция – 98%
9 Административно – про-

изводственный корпус. 
КОС

Земляные работы – 99%; ж/б конструк-
ции- 100%; каменные работы – 100%; ги-
дроизоляция – 100%; монтаж перекрытия 
– 100%; отделочные работы – 54%; кров-
ля 53%; ворота, окна, двери- 100%ИТП- 

70%; вентиляция -58%; оборудование 
-25% фасад 20%; полы- 22%

10 Сети 10 кВ (тех. Прис. 
К сетям электроснаб-

жения)

Земляные работы- 100%; монтаж опор- 
100%; монтаж кабеля- 100%

11 Трансформаторная под-
станция. КОС

Земляные работы – 100%; ж/б конструк-
ции до отм 0,000-100%; гидроизоляция 
– 100%; фасад-99%; кровля -100%; две-
ри- 96%; монтаж оборудования – 95%; 

отделка 92%
12 Сети 0,4 кВ Земляные работы- 97%; монтаж лотков 

-100%; монтаж кабеля – 100%
13 Сети АСУ ТП Земляные работы-95%
14 Сети Связи Земляные работы – 87%
15 Котельная Земляные работы – 100%; ж/б фунда-

менты – 100%; монтаж башни-100%; 
металлоконструкции-100%;устройство 
пола – 90%; фасад – 100%; монтаж обо-

рудования – 99%; вентиляция – 94%
16 Сети по площадке. Те-

пловая сеть. КОС
Сети ВиВ и ТХ по площадке – 98%; ги-

дроиспытания – 84% ТС ( земляные рабо-
ты – 100%; укладка лотков- 100% монтаж 

труб- 100%; устройство камер – 100%)
17 Наружные газопроводы 100% (прокладка ПНД трубы методом 

ГНБ, трубопровод и опоры)
18 Наружные сети Технологические коммуникации – 99%
19 Наружное освещение Земляные работы – 80%; монтаж опор- 

60%
20 Благоустройство ГКНС-97%; КОС-48%
21 Временные здания со-

оружения
Электроснабжение-100%; огражде-
ние-99% дороги и площадки-98%

22 Пусконаладочные ра-
боты

ПНР 0%

Этап строительства ~70%

1 Механические мастер-
ские

Разработка котлована- 100% монтаж 
сборного ж/б фундамента – 100% си-
ловые плиты – 100%каменные работы 

– 100% полы 1 этажа-66% монтаж плит 
перекрытия – 100% перегородки-100% 

металлоконструкции – 95% монтаж окон- 
100% кровля – 79%отмостка, входные 

площадки -100% воротв- 100% лестница- 
100% вентиляция- 37% фасад 5%

2 Теплая стоянка Разработка котлована -100% фундамен-
ты- 100% ж/б конструкции-100% силовые 

плиты – 100% смотровые ямы -100% 
монтаж плит перекрытия- 100% метал-

локонструкции- 95% каменные работы – 
100%монтаж окон и ворот -100% кровля 
85% отмостка, входные площадки- 100% 

отделка-34% лестница- 100% вентиля-
ция- 29% фасад- 7%

3 Биомембранный блок 
очистки

Земляные работы – 100%; монтаж сетей 
100%

4 Административно – про-
изводственный корпус

Земляные работы – 100%; монтаж сетей 
100%

5 Сети 0,4 кВ Земляные работы – 88% укладка лотков 
82% монтаж сетей 70%

6 Наружные сети Земляные работы- 82%
7 Тепловая сеть Земляные работы- 84%; тепловая камера 

-100% укладка лотков – 67% укладка 
труб 50%

8 Благоустройство 41%
9 Наружные освещение Земляные работы – 72%
10 Временные здания и со-

оружения
Электроснабжение, ограждение- 100%, 

дороги и площадки – 98%
11 Пусконаладочные ра-

боты
ПНР – 0%

В рамках выполнения обязательств по концессионному соглашению и 
производственной программы АО «Водоканал Свердловской области» в те-
чении 2023 года были выполнены следующие мероприятия: 

На объектах и сетях централизованной системы водоотведения в рамках 
текущего и аварийного ремонтов на сетях водоотведения в г. Арамиль и пос. 
Светлый произведен ремонт 48 канализационных колодцев на общую сумму 
552,9 тыс. рублей

Также в г. Арамиль, для поддержания рабочего состояния очистных со-
оружений канализационно-насосных станций и сетей на очистных соору-
жениях (г. Арамиль, пер. Речной, 1-А) произведены ремонтные работы тру-
бопроводов, отопления, установлены электрокотлы, проведено техническое 
обслуживание насоса.

На канализационно-насосных станциях города Арамили № 1, № 2, № 3 
и «Больница» выполнены замены основного оборудования, капитальные 
ремонты и технические обслуживания насосного оборудования на общую 
сумму 136,1 тысяч рублей.

В пос. Светлом для поддержания рабочего состояния очистных сооруже-
ний, канализационно-насосных станций и сетей водоотведения произведена 
замена стального трубопровода с отстойника № 2, замена воздуходувных 
труб в аэротенке № 4 и в аэротенке              № 3, на общую сумму 40,8 тыс. ру-
блей. На канализационно-насосной станции № 2 произведена замена сталь-
ного трубопровода на общую сумму 19,1 тыс. рублей. На объектах и сетях 
централизованной системы водоснабжения произведены работы по замене и 
ремонту участков сетей водоснабжения протяженностью 62,0 м. на общую 
сумму 308,1 тыс. рублей.

Для поддержания рабочего состояния скважин проведены текущие ремон-
ты на общую сумму 124,3 тысяч рублей. Работы производились на следую-
щих скважинах:                   № 415/1639, № 2/3886, № 911, № 480, № 3, № 
4/4, № 4.

На станции II-го подъема по адресу: г. Арамиль, ул. Космонавтов,3А про-
изведена покраска трубопровода грунт-эмалью, затраты составили 1,7 руб.

На станции II-го подъема «Южная» по адресу: г. Арамиль, ул. Загородная, 
7:                              произведен ремонт электрокотла в системе отопления 
здания АБК, затраты составили 9,0 тысяч рублей.

Так же произведена установка знаков «Пожарный гидрант» в количестве 
15 штук по адресам: г. Арамиль, ул. Калинина,1; ул. Садовая, 3, 11, 15; ул. 
Рабочая, 60А, 40А; ул. Трудовая, 5; ул. Бахчиванджи, 30; ул. Парковая, 8, 5; 
п. Арамиль, ул. Меко, 1; ул. Станционная, 11А, 15; п. Светлый, 5, 8, затраты 
составили 6,750 тысяч рублей

В целях формирования общего подхода по модернизации, строительству 
систем коммунальной инфраструктуры Решением Думы Арамильского го-
родского округа утверждена Программа комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 
годы.

В целях привлечения инвестиций в сферу водоотведения 18.10.2022 
между Администрацией Арамильского городского округа, АО «Предпри-
ятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и 
Свердловской областью в лице Заместителя Губернатора Свердловской об-
ласти С.В. Швиндта заключено концессионное соглашение по строитель-
ству «Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод                  г. 
Арамиль, Свердловской области».  

Строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточ-


