

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) от № _____ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

(должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____
Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2022 № 385

Об организации проектной деятельности в Арамильском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях организации проектной деятельности в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:
 - Положение об организации проектной деятельности в Арамильском городском округе (приложение № 1);
 - Функциональную структуру проектной деятельности в Арамильском городском округе (приложение № 2).
- Органам местного самоуправления, структурным подразделениям Администрации Арамильского городского округа, подведомственным организациям, муниципальным учреждениям при организации проектной деятельности руководствоваться настоящим постановлением.
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 29.08.2022 № 385

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об организации проектной деятельности в Арамильском городском округе (далее - Положение) определяет порядок организации проектной деятельности в Арамильском городском округе.

2. В Положении применяются следующие понятия:

1) муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений в рамках регионального проекта (далее - проект);
2) муниципальная программа - комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

3) проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

4) проектный комитет - основной орган управления реализацией проекта или программы проектов;

5) проектный офис - структурное подразделение в Арамильском городском округе, на которое возложены функции по развитию проектной деятельности, общей координации и мониторингу реализации региональных проектов.

3. В порядке, установленном настоящим Положением, подлежат реализации проекты (программы), определяемые Проектным комитетом Арамильского городского округа (далее - Проектный комитет), направленные на достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа.

4. Инициирование, подготовка, реализация и завершение проектов (программ) осуществляются в порядке, определенном настоящим Положением.

5. В целях осуществления проектной деятельности в Арамильском городском округе формируются органы управления проектной деятельностью (Проектный комитет и Проектный офис).

Глава 2. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

6. Предложения по проектам (программам) разрабатываются и инициируются структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Арамильского городского округа по собственной инициативе.

7. При наличии решения Главы Арамильского городского округа или Проектного комитета о целесообразности подготовки проекта (программы) разработка предложения по проекту (программе) не требуется.

8. Предложение по проекту (программе) должно содержать идею проекта, описание цели, конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные сведения о проекте (программе).

9. Проект паспорта проекта (программы) формируется Проектным офисом с использованием АИС УПД СО по установленной форме с учетом методических рекомендаций Проектного офиса Свердловской области и включает:

- наименование проекта (программы);
- обоснование проекта (программы);
- основания для инициирования проекта (программы);
- перечень муниципальных программ в сфере реализации проекта (программы);
- цели проекта (программы);
- целевые показатели проекта (программы);
- способы достижения целей и задач проекта (программы);
- ключевые риски и возможности;
- сроки начала и окончания проекта (программы);
- оценку бюджета проекта (программы);
- сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта (программы);
- иные сведения.

10. Проекты, соответствующие сфере реализации муниципальной программы Арамильского городского округа, отражаются в составе этой муниципальной программы в виде ее структурного элемента (мероприятия).

Глава 3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

11. После утверждения паспорта проекта (программы) Проектным офисом разрабатывается проект Соглашения о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов регионального проекта, который согласовывается с руководителем муниципального проекта (программы), руководителем регионального проекта и сотрудником Департамента управления проектами (далее - согласующие).

12. Финансовое обеспечение проекта (программы) отражается в соответствующей муниципальной программе с разбивкой по видам бюджета (федеральный, областной, местный) и годам реализации.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

13. Внесение изменений в паспорт проекта (программы) допускается в случае актуализации распределения муниципальных компонентов региональных составляющих национальных проектов Проектным комитетом Свердловской области.

14. При внесении изменений в паспорт проекта (программы) Проектный офис разрабатывает проект Дополнительного соглашения о достижении результатов и показателей муниципальных компонентов регионального проекта и согласовывает с согласующими.

Глава 5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

15. Решение о плановом или досрочном завершении проекта (программы) принимает Проектный комитет Свердловской области и Главой Арамильского городского округа.

Глава 6. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

16. Мониторинг реализации проектов (программ) проводится в отношении достижения результатов и показателей муниципальных компонентов региональных проектов и освоению средств бюджета (федерального, областного, местного).

17. Руководитель проекта (программы) ежемесячно, не позднее второго рабочего дня отчетного месяца, предоставляет данные мониторинга реализации проекта (программы) по достижению результатов и показателей муниципальных компонентов региональных проектов в Проектный офис.

18. Руководитель проекта (программы) ежеквартально (нарастающим итогом), не позднее 30 дней после отчетного периода, представляет данные по освоению средств бюджета (федеральный, областной, местный).

19. Проектный офис ежемесячно осуществляет подготовку отчетности о реализации проектов (программ), обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных и федеральных проектов, участником которых является Арамильский городской округ, и ее направление руководителям соответствующих региональных проектов в сроки, установленные Проектным офисом Свердловской области с использованием АИС УПД СО.

Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 29.08.2022 № 385

**ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

- Проектный комитет Арамильского городского округа (далее - проектный комитет):
 - координирует деятельность органов местного самоуправления Арамильского городского округа, иных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Проектного комитета;
 - выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами Арамильского городского округа.
- Проектный комитет формируется на постоянной основе в соответствии с нормативно правовыми актами Арамильского городского округа.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

- Муниципальный проектный офис:
 - осуществляет общую координацию организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, взаимодействие с Проектным офисом Свердловской области;
 - согласовывает проектные паспорта и запросы на их изменение;
 - участвует в мониторинге реализации проектов (программ);
 - согласовывает ежемесячные и ежеквартальные отчеты о реализации проектов (программ);
 - обеспечивает деятельность Проектного комитета, организует контроль за исполнением принятых им решений;
 - обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;
 - согласовывает проекты нормативно правовых актов Арамильского городского округа, регламентирующих организацию проектной деятельности;
 - координирует деятельность по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;
 - при необходимости проводит оценки и иные контрольные мероприятия в отношении проектов;
 - выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативно правовыми актами Арамильского городского округа.
- Муниципальный проектный офис формируется на постоянной основе в соответствии с нормативно правовыми актами Арамильского городского округа.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

- Руководитель проекта (программы):
 - осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей и результатов проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления данного проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;
 - руководит участниками проекта (программы) и организует их работу;
 - назначает администратора проекта (программы);
 - обеспечивает представление ежемесячной и ежеквартальной отчетности и организацию внутреннего мониторинга реализации проекта (программы);
 - выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативно правовыми актами Арамильского городского округа.

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

от 29.08.2022 № 386

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 02.08.2022 № 342 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В пункте 2 постановления Главы Арамильского городского округа от 02.08.2022 № 342 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» слова «Коваленко Юлия Владимировна - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.» заменить словами «Костарев Игорь Юрьевич - временно исполняющий обязанности начальника Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.».
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина