

Горяченко Галина Викторовна	начальник Отдела образования Арамилского городского округа (по согласованию);
Крестовская Любовь Витальевна	председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамилского городского округа.
Пермяков Дмитрий Викторович	директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамилского городского округа» (по согласованию);
Прутьян Дмитрий Иванович	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Сиденков Константин Васильевич	заведующий клинико-экспертным отделом Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамилская городская больница» (по согласованию);
Ступина Ольга Александровна	член Общественной палаты Арамилского городского округа (по согласованию);
Шараев Радик Васильевич	главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамилские вести» (по согласованию);
Шатова Надежда Владимировна	начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе (по согласованию);
Упоров Александр Геннадьевич	заместитель начальника Управления социальной политики Министерства социальной политики по Свердловской области № 25 (по согласованию);

**РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы Арамилского городского округа**

от 05.02.2024 № 9  
г. Арамиль

**О создании рабочей группы и плана мероприятий по подготовке и реализации проекта «Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40»**

В соответствии со статьей 28 Устава Арамилского городского округа, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с получением государственной поддержки из федерального бюджета на благоустройство общественной территории Арамилского городского округа «Набережная около Арамилской суконной фабрики» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» и реализации проекта «Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40»:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40» (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и реализации проекта «Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40» (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамилские вести» и разместить на официальном сайте Арамилского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамилского городского округа М.С. Мишарина  
Глава Арамилского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  
к распоряжению Главы  
Арамилского городского округа  
от 05.02.2024 № 9

**СОСТАВ  
рабочей группы по реализации проекта  
«Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40»**

Мишарина М.С. – Глава Арамилского городского округа, руководитель рабочей группы;

Улинскас Д.Н. – ведущий специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамилского городского округа, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Аверин Е.В. – начальник отдела информационных технологий Администрации Арамилского городского округа;  
Биккинин С.Ф. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская Служба Заказчика» (по согласованию);  
Иртуганова Н.Н. – директор муниципального казенного учреждения культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию);  
Крестовская Л.В. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамилского городского округа;  
Мазина Е.А. – главный специалист по туризму Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамилского городского округа» (по согласованию);  
Никоноров П.Н. – заместитель Главы Арамилского городского округа (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства);  
Пермяков Д.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамилского городского округа» (по согласованию);  
Первухина Т.А. – председатель Думы Арамилского городского округа 7 созыва (по согласованию);  
Попова Л.М. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамилского городского округа;  
Спирина Я.Н. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа;  
Шараев Р.В. – главный редактор муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамилские Вести» (по согласованию);  
Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администрации Арамилского городского округа.

Приложение № 2  
к распоряжению Главы  
Арамилского городского округа  
от 05.02.2024 № 9

**ПЛАН  
мероприятий по подготовке и реализации проекта  
«Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1. Подготовительный этап: обоснованность выбора места и востребованность проекта «Реконструкция Арамилской суконной фабрики: г. Арамиль, ул. Ленина, 40» (далее – проекта)			
1.1	Описание задач развития Арамилского городского округа (далее – округа): - проблемы и задачи развития территории округа (пространственные, социальные, экономические т.д.); - функции проекта при реализации задач по развитию округа; - предполагаемые изменения, которые произойдут в течение 3-5 лет в случае реализации проекта; - влияние проекта на иные территории округа, связанные с территорией проекта; - планы муниципального образования по развитию иных общественных пространств.	Крестовская Л.В. Попова Л.М. Иртуганова Н.Н. (по согласованию) Мазина Е.А. (по согласованию)	Январь – февраль 2024
1.2	Подтверждение востребованности проекта и выбора благоустройства общественной территории «Набережная около Арамилской суконной фабрики» (далее – набережная): - Обоснование готовности представителей целевых групп жителей и гостей округа посещать набережную для проведения досуга, делового, неформального общения, образовательных мероприятий; - наличие на набережной или в пешеходной доступности объектов притяжения (с указанием существующей и проектной функциональной роли, собственности, площади и т.д.)	Крестовская Л.В. Иртуганова Н.Н. (по согласованию) Мазина Е.А. (по согласованию)	Январь – февраль 2024
1.3	Описание механизмов синхронизации: - Список программ и инвестиционных проектов, реализуемых в непосредственной близости и функциональной связи с набережной, синхронизация с мероприятиями национальных проектов (программ). Подписанные инвестиционные соглашения Администрации Арамилского городского округа и собственников приграничных набережных коммерческих объектов. Арамилская суконная фабрика является объектом частной собственности и самой крупной точкой притяжения около набережной, реализация проекта является основным источником финансирования благоустройства набережной (подтверждающий документ обязательно, в соответствии с порядком отбора заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды).	Крестовская Л.В. Пермяков Д.В. (по согласованию) Иртуганова Н.Н. (по согласованию)	Январь – март 2024