

Утверждаю  
председатель Общественной  
комиссии Арамилевского городского округа  
*В.Ю. Никитенко* В.Ю. Никитенко

**Протокол**  
**совещания Общественной комиссии Арамилевского городского округа, действующей в рамках**  
**муниципальной программы «Формирование современной городской среды**  
**Арамилевского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением**  
**Администрации Арамилевского городского округа от 26.12.2017 № 588**

14 августа 2020 года

09 час. 00 мин.

**Место выездного совещания:**

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, территория «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы»

**Участники совещания:**

Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель Главы Администрации Арамилевского городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;

Неверова Елена Викторовна – ведущий специалист Администрации Арамилевского городского округа, секретарь Общественной комиссии;

Везомская Светлана Владимировна – главный специалист Администрации Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Виноградова Татьяна Николаевна – председатель общества инвалидов по зрению Арамилевского городского округа Всероссийского общества слепых Свердловской области, член Общественной комиссии;

Кобызова Татьяна Леонидовна – председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамилевского отделения Свердловской области общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии;

Живилев Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Шараев Радик Васбиевич – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Арамилевские Вести», член Общественной комиссии;

Тюрин Евгений Станиславович – член Общественной палаты Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Коваляк Татьяна Валерьевна – депутат Думы Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Патрушева Надежда Аркадьевна – председатель общества инвалидов Арамилевского городского округа «Надежда», член Общественной комиссии;

Перевышина Надежда Петровна – председатель Арамилевского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии.

**Присутствовали:**

Аминова Светлана Владимировна – директор МБУ «Арамилевская служба заказчика»;

Овчинников Дмитрий Александрович – представитель «Арамилевские Вести»;

Аптер Дмитрий Борисович – генеральный директор ООО «НОВЭКС»;

Чащин Виктор Николаевич – прораб ООО «НОВЭКС»

**Повестка совещания:**

1. Обсуждение текущего состояния дел проекта на территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса»

По вопросу № 1. Сегодня состоялось очередное выездное заседание Общественной комиссии на территорию «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамил, ул. Карла Маркса». Общественную комиссию интересовало насколько продвинулись работы после последнего выездного заседания, состоявшегося 31.07.2020.

Гарифуллин Руслан Валерьевич озвучил интересующие Общественную комиссию вопросы по текущему состоянию благоустройства территории городской набережной по проекту: «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамил, ул. Карла Маркса»: ход выполнения работ и о планировании работ на ближайшую неделю, о сроках открытия пешеходного моста между правым и левым берегом р. Исеть. Чащин Виктор Николаевич, прораб ООО «НОВЭКС», пояснил, что на территории набережной ведется уплотнение основания, засыпка щебня. Также сообщил, что укладку гранита на пешеходном мосту между правым и левым берегом завершат в течении двух дней, но открытие моста невозможно до установки ограждения. В настоящее время идут работы по подготовке основания, георешетка практически разложена, идет ее закрепление и отсыпка черноземом. Следующим этапом планируется установка ограждения и системы освещения. Комиссию интересовало качество работ в части укладки гранита и бордюрного камня. Слободчикова Оксана Анатольевна озвучила замечания по качеству укладки гранита, бортового камня и не выдержанному уровню асфальтового покрытия, срокам устранения перепадов, зазоров и неровностей. Мезенова Светлана Петровна сообщила, что проект очень серьезный – это историческая часть города и жителей волнует организация работ на площадке, качество. Также затронула тему устранения мусора на объекте и сроков установки ограждения на пешеходном мосту через р. Исеть. Генеральный директор ООО «НОВЭКС», Аптер Дмитрий Борисович, заверил комиссию, что все замечания учтут и устранят в самые короткие сроки.

**Решили:**

1. Контролировать ход работ по благоустройству территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамил, ул. Карла Маркса»

Секретарь Общественной комиссии



---

Е.В. Неверова

## Выездное заседание Общественной комиссии



## Выездное заседание Общественной комиссии

