


СОГЛАСОВАНО:

Глава Арамильского
городского округа



М.С. Мишарина

« » 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора –
главный инженер

АО «Регионгаз-инвест»



М.И. Шестаков

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
участка АО «Регионгаз-инвест» в г. Арамиль на отопительный период 2024-2025 гг.

№ п/п	Объект	Участок	Дата и время проведения гидравлических испытаний	Примечания
1	Сети котельной №1	п. Светлый	20.05.2025 с 08.00 до 17.00	
2	Сети котельной №2	ст. Арамиль	21.05.2025 с 08.00 до 17.00	
3	Сети котельной №3	г. Арамиль	22.05.2025 с 08.00 до 17.00	
4	Сети котельной №5	г. Арамиль	27.05.2025 с 08.00 до 17.00	
5	Сети котельной №6	г. Арамиль	20.05.2025 с 08.00 до 17.00	
6	Сети котельной №7	г. Арамиль	22.05.2025 с 08.00 до 17.00	
7	Сети котельной №8	г. Арамиль	28.05.2025 с 08.00 до 17.00	
8	Сети котельной №9	г. Арамиль	22.05.2025 с 08.00 до 17.00	
9	Сети котельной №11	п.Арамиль (Мельзавод)	21.05.2025 с 08.00 до 17.00	
10	Сети от котельной АО «ОДК Сервис»	ул. Гарнизон, ул. Космонавтов	Май 2025-июнь 2025	По согласованию с АО «ОДК Сервис»

Заместитель руководителя участка в г. Арамиль


С.С. Постовалов

Начальник участка котельных


А.Н. Мухалев