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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
к открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение функций заказчика при реализации инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль
г. Арамиль
2011 г.
Раздел I
ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Организатор торгов Муниципальное унитарное предприятие «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» (МУП «АППТБО») приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение функций заказчика при реализации инвестиционной программы. 

	Предмет договора


	Начальная цена

	Выполнение функций заказчика при реализации мероприятий инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль, утвержденной решением Думы Арамильского городского округа от 25.11.10 №58/7 (с изменениями, внесенными Решением Думы Арамильского городского округа от 14.04.2011
).
	2 % от суммы капитальных вложений (без учета НДС). 
На момент проведения конкурса объем капитальных вложений, необходимых на реализацию мероприятий программы, составляет 282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов согласно инвестиционной программе)

Окончательная сумма капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, определяется по итогам разработки всего комплекса Технической документации (в том числе рабочей документации) на основании сметных расчетов в ценах на период строительства.


Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время до подведения их итогов, не неся никакой ответственности перед претендентами или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется аналогичным способом. 

Место проведения торгов: Свердловская область, г. Арамиль, ул.Новая, д. 3.
Контактное лицо Организатора торгов:  Плохих Татьяна Валерьевна, тел. 8-(343-74)-3-02-55.

Порядок проведения торгов:

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в порядке и с приложением согласно требованиям конкурсной документации.

Конкурсная документация выдается по адресу организатора торгов по письменному запросу претендента (уполномоченного представителя) в рабочие дни с «14» октября 2011 г. по «15» ноября  2011 г. с 9.00 ч. по 16.00 ч. (в пятницу – до 13.00 ч., время местное). Дополнительно конкурсная документация размещена на сайте aramil.gossaas.ru
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:  до даты и времени публичного вскрытия конвертов с заявками претендентов.

Вскрытие конвертов с заявками претендентов, их рассмотрение и оценка, определение победителя, иные необходимые действия совершаются конкурсной комиссией в соответствии с порядком, определенным конкурсной документацией. 

Конкурсная комиссия проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с заявками претендентов «15» ноября  2011г. в 16 час. 00 мин. (время местное).

На процедуре вскрытия конвертов могут присутствовать представители претендентов, подавших в установленный срок заявки на участие в конкурсе.

Заявки будут рассмотрены и оценены конкурсной комиссией по критериям и в порядке, определенном конкурсной документацией.

Победителем торгов признается лицо, предложившее лучшие условия и заявке которого присвоен первый номер на основании заключения конкурсной комиссии. 

Итоги конкурса подводятся в день вскрытия конвертов с заявками претендентов либо по истечении времени, определенного конкурсной комиссией (в зависимости от сложности предмета торгов и количества поданных заявок).

Протокол о результатах торгов подписывается конкурсной комиссией, выписка из протокола размещается на на сайте aramil.gossaas.ru
Договор по результатам конкурса заключается в течение 30 дней с момента оформления протокола о результатах торгов.
Раздел II
НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Под инвестиционным проектом для целей настоящего конкурса понимается реализация отдельных мероприятий инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль, утвержденной решением Думы Арамильского городского округа.
Примечание:  точные технико-экономические показатели объектов ВКХ, подлежащих созданию (реконструкции/ модернизации), перечень имущества, входящего в состав объектов ВКХ, в рамках заключенного договора уточняется с учетом разработанной технической документации.
Раздел III
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
	Условие


	Содержание
	Примечание

	Стороны
	МУП «АППТБО» г.Арамиль (далее – МУП) и Заказчик
	Существенное условие

	Обязанности Заказчика 
	Определяются техническим заданием (приложение №2 к конкурсной документации)
	Существенное условие

	Срок действия соглашения
	Срок, включающий в себя срок строительства (реконструкции/ модернизации) объектов и период расчетов между Сторонами.

Начало

Окончание

2011
не позднее 2021

	Существенное условие

	Срок реализации инвестиционных проектов
	Срок, в течение которого Заказчик обязуется реализовать инвестиционный проект посредством проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию вновь созданных (реконструированных, модернизированных) объектов.
Определяется инвестиционной программой (приложение №1)
	Существенное условие

	Достигаемые показатели
	Определяются инвестиционной программой
	Существенное условие

	Механизм реализации инвестиционного  проекта
	Заказчик организует процесс реализации инвестиционных проектов путем оказания МУП необходимого комплекса услуг, в том числе путем  заключения договоров с исполнителями с целью подготовки обеспечения строительства необходимой технической документацией и организации процесса строительства и ввода в эксплуатацию готового объекта (-ов). При этом Заказчик обеспечивает привлечение  финансирования при недостаточности средств МУП в форме предоставления коммерческих кредитов контрагентами Заказчика (рассрочка / отсрочка оплаты выполненных работ) / кредитования Заказчика банками / иными кредитными учреждениями
	Существенное условие

	Права на объекты
	Собственность города (хозяйственное ведение МУП)
	Существенное условие

	Порядок расчетов между Сторонами
	Расчеты между Сторонами включают в себя 

- расчеты за услуги Заказчика

- инвестиционные расчеты (необходимые при реализации проекта капитальные вложения / «стоимость строительства»)

- плата за привлеченное финансирование (в форме процентов за пользование коммерческими кредитами, предоставленными непосредственными исполнителями работ (услуг, поставщиками товара) Заказчику и/ или проценты за пользование кредитом, предоставленным банком/ иной кредитной организацией Заказчику).

Расчеты за услуги Заказчика осуществляются ежемесячно в размере не более 2% процентов от суммы принятых в рамках реализации инвестиционных проектов работ (услуг/ товара) (без учета НДС) за отчетный период.

Инвестиции в реализацию проектов осуществляются посредством финансирования капитальных вложений МУПом, а также (в случае отсутствия денежных средств МУП) посредством привлеченного Заказчиком финансирования при условии, что плата за привлеченное Заказчиком финансирование (проценты за пользование коммерческим кредитом и/ или проценты за пользование кредитом, предоставленным банком/ иной кредитной организацией Заказчику) в общей сумме не будут превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующую на момент истечения срока на подачу заявки.

После реализации инвестиционных проектов осуществляет расчет с Заказчиком (инвестиционные расчеты) с учетом платы за привлеченное финансирование согласно графика расчетов. Предельный срок завершения всех расчетов между сторонами – 2020 год.


	Существенное условие

	Ориентировочный объем инвестиционных затрат
	282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов согласно инвестиционной программе)

 (без учета НДС и платы за присоединение / подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, которая подлежит включению в стоимость строительства по фактическим данным)
	Существенное условие

	Гарантии со стороны МУП «АППТБО»
	Бюджетная (муниципальная/ областная) гарантия, залог имущества 
	

	Расторжение Договора
	По основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором. Платежи при расторжении Договора будут определяться в зависимости от оснований его расторжения.
	

	Распределение рисков между Сторонами
	Если иное не будет предусмотрено Договором,  указанные ниже риски будут распределяться следующим образом

Виды рисков

Распределение рисков

«Особые обстоятельства»

Заказчик

Заказчик + МУП
МУП
Ошибки проектирования

Предоставление земель

Несвоевременное получение, неполучение, приостановление, отзыв, аннулирование, недействительность лицензий, разрешений или иных решений, необходимых для реализации проекта


Риск привлечения финансирования


Риски строительства


Скрытые препятствия на земельном участке

Несвоевременный ввод в эксплуатацию или отказ в вводе в эксплуатацию объекта


Риски эксплуатации


Изменение законодательства, политические риски


Валютные риски и риск инфляции



	


Раздел IV
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ и определяют общий порядок и условия подготовки, организации, проведения, регулирования последствий торгов на право заключения договора.
4.1.2. В правилах используются следующие термины:

гаагская конвенция – Гаагская конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.61;
инвестиционная программа – программа реконструкции и модернизации имущественного комплекса МУП «АППТБО» г.Арамиль, разработанная в соответствии с федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.04;
иные условия Договора – не существенные условия договора, право на заключение которого является предметом конкурса;

комфортное письмо – письмо, выдаваемое Претенденту лицом, участвующем в управлении делами Претендента (в том числе опосредованно, через взаимосвязь с иными лицами), в поддержку данного Претендента;
конкурс – форма торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами коммерческих предложений (оферт) с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в конкурсной документации;

конкурсная документация – комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках предмета договора, заключаемого по итогам торгов, а также об условиях и процедуре торгов;

конкурсная комиссия – постоянный или временный орган, создаваемый организатором торгов для организации и проведения торгов;

мандатное письмо – письмо Банка, подтверждающее проведение предварительных переговоров с Претендентом/ предполагаемым контрагентом Претендента на предмет возможности предоставления кредитных ресурсов для реализации инвестиционного проекта, с указанием условий такого кредитования;
открытый конкурс – конкурс, в котором может участвовать любое лицо;

организатор торгов – МУП «АППТБО» г. Арамиль;

оферта – предложение претендента заключить договор на существенных условиях, определяемых конкурсной документацией;

оферент – претендент, допущенный в соответствии с решением конкурсной комиссии к участию в торгах на основании результатов рассмотрения поданных заявок;

победитель торгов – оферент, предложивший по итогам конкурса лучшие условия и заявке которого присвоен первый номер на основании заключения конкурсной комиссии;

предмет торгов – право на заключение договора с организатором торгов;

претендент – юридическое или физическое лицо (ИП), имеющее намерение принять участие в торгах и подавшее заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные конкурсной документацией;

существенные условия Договора – условия Договора, право на заключение которого является предметом конкурса, не подлежащие изменению встречными предложениями Претендента; 
торги - способ заключение договора, предусматривающий выбор контрагента на конкурсной основе;

4.1.3. Торги проводятся в форме открытого конкурса. 

4.1.4. Решение о проведении торгов принимает организатор торгов.

4.1.5. В торгах могут принимать участие любые российские и зарубежные лица независимо от формы собственности, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов в качестве заказчика. 

4.2. УЧАСТНИКИ ТОРГОВ

4.2.1. Участниками торгов являются организатор торгов, конкурсная комиссия, претенденты, оференты.

4.2.2. При проведении торгов организатор торгов выполняет  следующие функции:

· принимает решение о проведении торгов и публикует извещение о проведении торгов;

· утверждает конкурсную документацию и вносит в неё изменения;

· определяет предмет договора, заключаемого по итогам торгов;

· формирует конкурсную комиссию;

· устанавливает условия договора и заключает его с победителем торгов;

· ликвидирует конкурсную комиссию.
4.2.3. Состав конкурсной комиссии заранее утверждается организатором торгов. 
4.2.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

· организует распространение конкурсной документации;

· проводит ознакомление претендентов с конкурсной документацией и дает необходимые разъяснения;

· обеспечивает сбор, хранение, оценку представленных заявок претендентов;

· осуществляет процедуру торгов и её оформление, в том числе подписание протокола по результатам торгов;

· определяет победителя или принимает иное решение по результатам торгов. 
4.2.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять возложенные на неё функции при присутствии на её заседании простого большинства членов конкурсной комиссии.

4.2.6. Лицо приобретает статус претендента с момента обращения в конкурсную комиссию с заявкой на участие в конкурсе.

4.2.7. Обязательные требования к претендентам:

· наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;

· соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом договора;

· не проведение процедуры ликвидации юридического лица;

· отсутствие начатой и (или) осуществленной в отношении претендента процедуры банкротства за последние 3 года;

· не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

· отсутствие недоимки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжаловал  наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеется решение в пользу претендента по такой жалобе на день рассмотрения заявки;

· на имущество претендента не должен быть наложен арест;

· отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных (муниципальных) нужд.

· иные требования, установленные конкурсной документацией.

4.2.8. Лицо утрачивает статус претендента и не участвует в конкурсе в следующих случаях:

· по желанию претендента путем отзыва своей заявки до окончания срока на подачу заявок на участие в конкурсе;

· невнесение задатка (если внесение задатка является обязательным условием участия в торгах в соответствии с извещением о проведении торгов);

· не предоставление документов, указанных в конкурсной документации;

· установление факта предоставления претендентом недостоверных сведений;

· несоответствие претендента обязательным требованиям, установленным конкурсной документации;

· несоответствие коммерческого предложения претендента условиям, определенным конкурсной документацией (в том числе наличие в заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену).

4.2.9. Победитель торгов имеет право на заключение договора с организатором торгов в соответствии с условиями конкурсной документации и коммерческим предложением победителя.

4.3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

4.3.1. Извещение о проведении торгов размещается на официальном сайте организатора торгов (aramil.gossaas.ru) после утверждения конкурсной документации организатором торгов, но не позднее чем за 30 дней до проведения торгов (вскрытия конвертов с заявками претендентов).

4.3.2. Извещение о проведении торгов должно содержать:

· наименование организатора торгов;

· форма торгов (открытый конкурс);

· предмет торгов (право на заключение конкретного договора);

· срок подачи заявок на участие в конкурсе;

· адрес, сроки, условия получения конкурсной документации;

· время проведения торгов;

· место проведения торгов;

· порядок проведения торгов (оформление участия в торгах, определение лица, выигравшего торги);

·  сведения о начальной цене.

4.4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

4.4.1. Организатор торгов вправе в любое время отказаться от их проведения (до подведения их итогов) без каких-либо для себя последствий. 

4.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте организатора торгов в течение 2-х рабочих дней после принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

4.4.3. Организатором торгов в течение 2-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса направляются соответствующие уведомления всем претендентам, направившим свои заявки на участие в конкурсе.

4.4.4. В случае, если условиями конкурсной документации установлено требование о внесении задатка, организатор торгов возвращает сумму задатка в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса путем перечисления денежных средств на расчетных счет претендента, указанный в анкете претендента.

4.5. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.5.1. Конкурсная документация содержит информацию о порядке и правилах проведения торгов; о предмете договора, заключаемого по итогам торгов, условия данного договора, о порядке определения победителя, образцах документов, заполняемых претендентами с целью участия в торгах, а также иную информацию, включенную в состав конкурсной документации по решению организатора торгов (в частности, изменения  в конкурсную документацию).

4.5.2. Разработанная конкурсная документация утверждаетя организатором торгов.

4.5.3. Организатор торгов выдаёт под роспись претенденту (его представителю)  конкурсную документацию, необходимую для подготовки и предоставления заявки на участие в конкурсе, после предъявления полномочий представителя и до истечения срока предоставления конкурсной документации. Предоставление конкурсной документации до размещения извещения о проведении торгов не допускается. 

4.5.4. Конкурсная документация предоставляется после внесения претендентом платы за предоставление конкурсной документации.

4.5.5. Если претендент получил конкурсную документацию иным способом, организатор торгов не несёт ответственность за неполучение таким претендентом информации о внесенных изменениях в конкурсную документацию.

4.5.6. В конкурсную документацию до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе могут быть внесены изменения, утверждаемые организатором торгов.

4.5.7. Для того, чтобы предоставить претендентам достаточно времени для подготовки  заявок с учётом внесённых изменений, организатор торгов переносит срок подачи заявок с обязательным извещением об изменении срока путем размещения данной информации на официальном сайте организатора торгов. Дополнительно организатор торгов извещает лиц, получивших конкурсную доментацию, о внесенных изменениях в конкурсную документацию при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

4.5.8. При внесении изменений в конкурсную документацию срок подачи заявок должен быть продлен не более чем на 30 дней
 со дня публикации уведомления о внесении изменений в конкурсную документацию. 

4.6. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.6.1.  Претендент оформляет заявку на участие в конкурсе на право заключения договора в срок, по форме и с приложением согласно требованиям конкурсной документации.
4.6.2. При оформлении заявки на участие в конкурсе контактное лицо организатора торгов консультирует претендента по вопросам, возникающим при ознакомлении с конкурсной документацией.

4.6.3. К заявке претендент прилагает необходимые документы, в частности:

(a) коммерческое предложение;

(b) анкета претендента (по установленной конкурсной документацией форме);

(c) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям конкурсной документации:

· копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

· копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

· выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо нотариально заверенная копия такой выписи;
· копии учредительных документов юридического лица; 

· баланс (налоговую декларацию) и форму № 2 (приложение к балансу) за последний отчётный период с отметкой уполномоченного органа налогового контроля по форме, установленной законодательством;

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;

· справка об отсутствии просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня,
· иные документы, указанные в конкурсной документации;
(d) комфортные письма;
(e) документы, подтверждающие возможность реализации инвестиционных проектов посредствам привлеченного финансирования, привлекаемого претендентом.

При этом Претендент должен подтвердить возможность привлеченного финансирования для реализации инвестиционных проектов на сумму в совокупности не менее 50, 5 млн. руб.  путем предоставления Мандатных писем банков претендента и /или писем предполагаемых контрагентов претендента (подрядчика, проектировщика, поставщика) о имеющихся у них принципиальной готовности участвовать в реализации инвестиционных проектов и предоставить соответствующий коммерчески кредит. 

В случае предоставления писем предполагаемых контрагентов претендента (подрядчика, проектировщика, поставщика) о возможности выполнения работ (услуг), поставки товара на условиях коммерческого кредитования представляются документы, свидетельствующие о финансовой возможности такого подрядчика (проектировщика, поставщика) предоставить коммерческий кредит (в том числе, Мандатных писем банков предполагаемых контрагентов претендента).

(f) справка о наличии ключевого персонала (по установленной форме, приложение №7 к документации) с приложением подтверждающих документов.
4.6.4. Конкретный перечень обязательных документов, прилагаемых к заявке претендента, определяется Приложением №3 к конкурсной документации. 

4.6.5. Все документы, предоставляемые претендентом, должны быть подписаны руководителем претендента (юридического лица) и скреплены печатью организации (индивидуального предпринимателя). Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускается.
4.6.6. Если какой-либо документ, включенный в Заявку, за исключением документов, предусмотренных пунктом 4.6.7, составлен на иностранном языке, такой документ должен сопровождаться переводом на русский язык, аутентичность которого должна быть заверена уполномоченным представителем Участника.
4.6.7. В случае, если предоставляемые Участником документы составлены, выданы или удостоверены государственными органами иностранных государств или должностными лицами иностранных организаций за пределами РФ, указанные документы предоставляются Участником с соблюдением следующих требований:
· Если документы выданы в государстве, не являющимся участником Гаагской конвенции, такие документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в иностранном государстве и переведены на русский язык с последующим нотариальным заверением в РФ подписи переводчика;
Участник предоставляет либо документ с оригинальной отметкой о легализации и нотариально заверенным в РФ переводом, либо нотариально заверенную в РФ копию документа с оригинальной отметкой о легализации и нотариально заверенным в РФ переводом.

· Если документы выданы в государстве, являющимся участником Гаагской конвенции, документы должны быть апостилированы в соответствии с требованиями Конвенции и переведены на русский язык с последующим нотариальным заверением в РФ подписи переводчика.

Участник предоставляет либо документ с оригинальной отметкой об апостиле и нотариально заверенным в РФ переводом, либо нотариально заверенную в РФ копию документа с оригинальной отметкой об апостиле и нотариально заверенным в РФ переводом.

· Если документы выданы в государстве, в отношении которого действует международный договор РФ (подписанный РФ либо признаваемый ею, в том числе в качестве правопреемницы СССР), отменяющий или упрощающий требования легализации, документы должны соответствовать требованиям такого международного договора. 

В случае расхождения между версиями документа на русском и иностранных языках Конкурсная комиссия вправе либо ссылаться на исходный текст документа на иностранном языке либо отклонить такой документ. В последнем случае документ будет считаться не представленным. 

4.6.8. Указанные документы прошиваются, листы нумеруются. Прошитые комплекты скрепляются печатью организации (ИП).

4.6.9. Заявку на участие в торгах и прилагаемые документы сопровождает подписанная руководителем претендента опись документов, которая составляет отдельный документ и не сброшюровывается.
4.6.10. Комплект документов запечатывается в конверт, на котором в обязательном порядке указывается:

·  полное наименование претендента и его почтовый адрес;

· организатор торгов;
· предмет торгов (право на заключение конкретного договора);

· срок подачи заявок.

4.6.11. Конверт предоставляется организатору торгов до срока и времени окончания подачи заявок, указанного в извещении о проведении торгов. 

4.6.12. Организатор торгов принимает конверт от уполномоченного лица, регистрирует его в книге регистрации и по требованию уполномоченного лица предоставляет расписку с указанием даты и времени получения конверта.
4.6.13. Претендент вправе изменить своё коммерческое предложение или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок.

4.6.14. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае нарушения данного требования конкурсная комиссия вправе отказать такому претенденту в допуске к участию в торгах.

4.6.15. Конверт, полученный после окончания срока и времени на подачу заявок, не вскрывается. Конверт остается на хранении у организатора торгов и по требованию претендента может быть возвращен ему (его представителю). 

4.6.16. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка либо не подано ни одной, конкурсная комиссия принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

4.6.17. Документы и сведения, предоставленные в составе заявок, претендентам не возвращаются и остаются на хранении у организатора торгов не менее чем три года, за исключением конвертов, полученных после окончания срока и времени на подачу заявок. 

4.6.18. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных претендентом в составе заявки, такой претендент может быть отстранен конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора. 

4.8. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 

4.8.1. Рассмотрение и оценка заявок претендентов осуществляется по месту нахождения организатора торгов конкурсной комиссией.

4.8.2. Все зарегистрированные конверты с заявками претендентов должны быть доставлены в место проведения торгов.

4.8.3. Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками претендентов в день и час официально объявленный организатором торгов в извещении о проведени торгов. В случае изменения порядка проведения торгов все претенденты должны быть своевременно уведомлены об этом.
4.8.4. Претенденты (их представители) вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками при подтверждении своих полномочий.
4.8.5. При вскрытии конвертов конкурсная комиссия объявляет следующие сведения:
· наименование (ФИО) и юридический адрес претендента;

· краткое описание коммерческого предложения претендента и общей цены предложения;

· иные сведения, которые конкурсная комиссия считает нужным огласить.

4.8.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками претенднетов ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Выписка из указанного протокола размещается на официальном сайте организатора торгов.  

4.8.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи одной заявки или отсутствия поданных заявок, организатор торгов вправе провести повторный конкурс. При этом организатор торгов вправе изменить условия конкурсной документации. Организатор торгов также вправе заключить договор с единственным претендентом, если он и его коммерческое предложение соответствует требованиям конкурсной документации, без проведения повторного конкурса.

4.8.8. При подаче двух и более заявок конкурсная комиссия приступает к процедуре рассмотрения заявок претендентов, которая включает в себя две стадии – отборочную и оценочную. Срок расмотрения заявок определяется конкурсной комиссией в зависимости от предемета торгов и количества поданных заявок.
4.8.9. Претенденты (уполномоченных представители) не вправе присутствовать при рассмотрении их заявок.
4.8.10. Претенденты не вправе вносить изменения в свои заявки в процессе их рассмотрения конкурсной комиссией.
4.8.11. Отборочная стадия.

(a) В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия рассматривает:

· соответствие претендентов требованиям конкурсной документации;
· соответствие заявок претендентов требованиям конкурсной документации;
· соответствие коммерческих предложений претендентов условиям конкурсной документации.

(b) В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия вправе запрашивать у претендентов разъяснения или дополнения к их заявкам, в том числе предоставление отсутствующих документов, не меняющих сути коммерческого предложения.

(c) По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претендента оферентом) или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
(d) Комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в конкурсе в следующих случаях:

· несоответствие претендента требованиям конкурсной документации;
· несоответствие заявки претендента требованиям конкурсной документации;
· несоответствие коммерческого предложения претендента условиям конкурсной документации;

· установление факта предоставления недостоверных сведений;

· установление факта проведения  ликвидации юридического лица или проведения в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

· наличие информации о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков;

· в иных случаях, предусмотренных конкурсной документацией. 
(e) Если по итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов или о допуске к участию в конкурсе только одного претендента, конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся. В этом случае организатор торгов вправе объявить о проведении повторного конкурса. При этом организатор торгов вправе изменить условия конкурсной документации.
(f) Организатор торгов также вправе заключить договор с единственным оферентом, если его коммерческое предложение соответствует требованиям конкурсной документации, без проведения повторного конкурса на условиях, соответствующих его коммерческому предложению.  
4.8.12. Оценочная стадия.

(a) В целях выявления среди заявок оферентов лучших условий конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки исходя из критериев отбора, определенных конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

(b) На процедуре оценки заявок оферетов могут принимать участие по приглашению конкурсной комиссии эксперты и иные специалисты без права голоса. 

(c) Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании балльной системы в следующем порядке, если иное не предусмотрено приложением №8 к настоящей Документации:
· в случае, если для какого-либо из критериев (подкритериев) установлено увеличение его начального значения, оценка данного критерия в предложении, определяется по формуле:

	(А – В) * К

А
	*


	100


где,

А – величина начального значения критерия;

В – величина значения критерия в предложении;

К – поправочный коэффициент, К = - 1;

· в случае, если для какого-либо из критериев (подкритериев) установлено уменьшение его начального значения, оценка данного критерия в предложении, определяется по формуле:

	А – В

А
	*


	100


где,

А – величина начального значения критерия;

В – величина значения критерия в предложении;
· в случае, если для какого-либо их критериев (подкритериев) определения победителя не установлено уменьшение/увеличение его начального значения, предложению присваиваются баллы - от одного до 100 баллов, при этом величина, рассчитываемая в соответствии с таким критерием (подкритерием) в отношении предложения определяется путем деления количества баллов, присвоенных данному предложению, к ста баллам.

· для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям (подкритериям), суммируются и определяется итоговая величина.
(d) На основании результатов оценки конкурсной комиссией каждой заявке относительно другой по мере уменьшения степени выгодности (набранных баллов) присваивается порядковый номер. 
(e) Конкурсная комиссия выбирает победителем торгов оферента, заявка которого наиболее полно отвечает всем требованиям конкурсной документации, содержит лучшие условия исполнения договора, и которой присвоен первый номер.
(f) Конкурсная комиссия не обязана мотивировать свой выбор перед оферентами.

4.8.13. Определение победителя. 

(a) Решение конкурсной комиссии об определении победителя оформляется протоколом о результатах торгов, подписываемым всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. В протоколе содержится следующая информация:

· состав конкурсной комиссии,

· сводная таблица заявок, рассмотренных конкурсной комиссией, с указанием заявок, допущенных и не допущенных к процедуре оценки, результаты голосования,

· информация о победителе торгов, 

· сроки подписания договора с победителем торгов.

(b) После оформления протокола о результатах торгов в адрес победителя незамедлительно направляется уведомление о победе. 

(c) Организатор торгов извещает иных оферентов о результатах торгов путем размещения информации на официальном сайте организатора торгов. 

4.8.14. Протоколы, составленные в ходе проведения торгов, конкурсная документация (изменения, разъяснения конкурсной документации) хранятся организатором торгов не менее чем три года. 

4.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

4.8.1. Договор, право на заключение которого было предметом торгов, подписывается сторонами не позднее двадцати дней или иного указанного в извещении о проведении торгов срока после завершения торгов и оформления протокола о результатах торгов.

4.8.2. В случае уклонения лица, выигравшего торги, от заключения договора, организатор торгов вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

4.8.3. При уклонении победителя от заключения договора организатор торгов вправе заключить договор с оферентом, заявке которого присвоен второй номер либо объявить о проведении повторного конкурса.  
Приложение №1

к конкурсной документации

Инвестиционная программа
(утверждена решением Думы Арамильского городского округа от 25.11.10 №58/7 с изменениями, внесенными Решением Думы Арамильского городского округа от 14.04.2011).
Инвестиционная программа опубликована в еженедельной городской газете «Арамильские вести» от 01.06.11 №3/743 (специальный выпуск).
	
	Утверждена решением Думы

Арамильского городского округа 

от 14.04.2011 г. № 64

Инвестиционная программа 

на период до 2020 года

в сфере оказания услуг водоотведения
Муниципального унитарного предприятия

«Арамильская промышленная переработка

 твердых бытовых отходов» г. Арамиль

2011 г.
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Паспорт

Инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы 

Инвестиционная программа на период до 2020 года

в сфере оказания услуг водоотведения
Муниципального унитарного предприятия

«Арамильская промышленная переработка

 твердых бытовых отходов» г. Арамиль

Утверждение инвестиционной программы

Утверждена Решением думы Арамильского городского округа 

от 14.04.2011 г. № 64.

Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения

 Муниципальное  унитарное предприятие  «Арамильская

 промышленная переработка  твердых бытовых отходов» 

г. Арамиль

Юридический адрес: пер.Речной, очистные сооружения, г. Арамиль, Свердловская область, 624000

Тел.: (343)- 74-3-72-98

Директор                                                                                            С.П.Кощеев

Основания для разработки инвестиционной программы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»   (в редакции  законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г.  № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ);

- Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 01.03.2010 года.
- постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г.    № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области».

Цели инвестиционной программы

Обеспечение экологической безопасности системы канализации города Арамиль с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования. Снижение загрязнения природных водных объектов сточными водами города. 
Основные задачи инвестиционной программы

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений для обеспечения технологии очистки современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;

 - строительство и реконструкция существующих насосных станций, внедрение энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, оснащение узлами учета, модернизация систем электроснабжения насосных;

- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры, применение прогрессивных технологий в работе.

Сроки реализации 2011-2020 годы

Целевые показатели 

1. Целевые показатели инвестиционной программы:

В состав мероприятий инвестиционной программы входят следующие мероприятия:

-  реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений производительностью 6 тыс.м3/сутки;

- замена КНС № 4 на комплектную станцию;

- реконструкция канализационной насосной станции № 1, № 2, № 3 с установкой частотных преобразователей;

- реконструкция  напорного коллектора от КНС № 4 до камеры гашения напора протяженностью 1,3 км диаметром 125 мм в две нитки;

-  реконструкция самотечных коллекторов диаметром от 150 мм  до 250 мм протяженностью 3,555 км.

2. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы  всего 282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:

	2011 г
	- 3 866 тыс.руб.
	2016 г.
	- 23 181 тыс.руб.

	2012 г
	- 18 349 тыс.руб.
	2017 г.
	- 27 975 тыс.руб.

	2013 г.
	- 28 597 тыс.руб.
	2018 г.
	- 24 243 тыс.руб.

	2014 г.
	- 42 723 тыс.руб.
	2019 г.
	- 36 986 тыс.руб.

	2015 г.
	- 47 263 тыс.руб.
	2020 г.
	- 29 260 тыс.руб.


Объемы и источники финансирования

Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения  процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составит   315 600  тыс. рублей, за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу – 174 445  тыс. рублей, (53,3 %);

- платы за подключение – 28 308 тыс.рублей, (9 %);

- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления плата за ПДК -                         13 405 тыс.рублей, (4,2 %);

- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту)-                                                                                    88 702 тыс.рублей, (12,3 %);

-бюджетных средств (областного и местного)-                                                                                     81 600 тыс.рублей, (25,9 %).

Инвестиционная программа 

на период до 2020 года

в сфере оказания услуг водоотведения
Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка

 твердых бытовых отходов» г. Арамиль

1. Общая часть

В системе водоотведения города Арамиль сложилась неблагоприятная обстановка на всех стадиях технологического процесса - транспортировки и очистки сточных вод, утилизации осадков городских очистных сооружений канализации.

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия  «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль  (далее МУП «АППТБО» г. Арамиль)  выполнена для реализации мероприятий по обеспечению надежной эксплуатации систем канализации, предотвращению загрязнения водных объектов и решению приоритетных проблем в сфере оказания услуг водоотведения  на территории города Арамиль на период до 2020 года.

Необходимость реализации таких мероприятий определена  распоряжениями Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-Р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.» и от 02.02.2010 г.          № 102-р  «Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Инвестиционная программа на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения МУП «АППТБО» г. Арамиль (далее - инвестиционная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Разработка инвестиционной программы проводилась согласно Методическим рекомендациям, утвержденными приказом министерства Регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99. 

Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом министерства Регионального развития РФ от 15.02.2011 г. № 47, а  необходимость  включения мероприятий по модернизации системы канализации обоснована Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. № 168.  
Кроме того,  при выполнении инвестиционной программы возникает необходимость решения важных вопросов планирования на основе спроса, стимулирование снижения расходов и их прогнозирование, контроль реализации определенных программой аспектов. 

1.1. Сведения об организации, оказывающей услуги водоотведения 

Муниципальное  унитарное предприятие  «Арамильская промышленная переработка  твердых бытовых отходов» г. Арамиль

Юридический адрес: пер.Речной, очистные сооружения, г. Арамиль, Свердловская область, 624000

Тел.: (343)- 74-3-72-98

Директор                                                                                            С.П.Кощеев

1.2. Сроки реализации инвестиционной программы  2011-2020 годы
1.3. Нормативные правовые акты,  на основании которых составлена инвестиционная программа:

* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции  законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ);

* распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235-р «Об утверждении водной стратегии Российской федерации на период до 2020 года»;

* постановления Правительства Российской Федерации:

-от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской  Федерации» (в редакции постановлений от 08.08.2003 г. № 475, от 13.02.2006 г. № 83, от 23.05.2006 г. № 307);

- от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (в редакции постановления от 15.09.2009г. № 750);

* приказы Министерства регионального развития  Российской Федерации: 

- от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственны и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

* постановления Правительства Свердловской области:

- от 29.09.2009 г. № 1123-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2010-2012 годы»;

- от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О программе действий по увеличению объемов строительства доступного жилья на 2006-2012 годы» (в редакции  постановления от 25.05.2009 г. № 589-ПП);

* постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.10.2010 г. № 122-ПК «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов  на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам  на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным образованиям Свердловской области на 2011 год»; 

*решение Думы Арамильского городского округа от 26 ноября 2009 г.    № 32/1-7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Арамильского городского округа за услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на  2010 год (в редакции от 25.02.2010 г. № 37/5);

*Постановления главы:

- от 23.04.2009 г.   № 322 «Об утверждении положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории  Арамильского городского округа»;

- от 26.11. 2009 г. № 1097 «О надбавках к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их инвестиционных программ на территории  Арамильского городского округа на 2010 г.»;

- от 26.11. 2009 г. № 1098 «Об утверждении тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости организаций коммунального комплекса, расположенных на территории Арамильского городского округа на 2010 г.».

2. Анализ существующего состояния систем канализации 

и технологические  проблемы

2.1. Существующее состояние системы канализации

Система канализации города Арамиль представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:

· сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным напорным коллекторам на городские очистные сооружения;

· неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;

· механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистные сооружения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;

· обработка и утилизация осадков сточных вод.

Очистные сооружения  введены поэтапно с 1986 года - механическая очистка,  с 1991г. - биологическая очистка, с 1992 г.- обработка осадка.

Общая проектная производительность – 13700 м3/сутки, на период пуска очистных сооружений производительность составляла 5200 м3/сутки, фактически в 2009 г объем принятых сточных вод составил 2500 м3/сутки. Промышленные стоки города составляют 20 %.

Износ основного фонда очистных сооружений составляет 40-80 %

Очистные сооружения включают следующие этапы очистки:

· механическая – на решетках, песколовках и первичных отстойниках;

· биологическая – в аэротенках и вторичных отстойниках;

· обеззараживание – хлором в контактных резервуарах;

· обработку осадков – в аэробных стабилизаторах, иловых площадках.

В состав очистных сооружений  входят:

· решетки, с ручной уборкой  отбросов;

· песколовки с круговым движением сточных вод – 3 шт. (d=4,0 м);

· первичные отстойники вертикальные – 4 шт. (d=9,0 м);

· трех коридорные аэротенки (объемом 3780 м3) – 2 шт;

· илоуплотнитель – 2 шт. (d=9,0 м);

· вторичные вертикальные отстойники – 8 шт. (d=9,0 м);

· контактные резервуары  вертикальные – 2 шт. (d=9,0м);

· метантенки, переоборудованные в аэрпобные стабилизаторы – 2 шт. (d=10,0 м);

· канализационная насосная станция КНС -3;

· здание АБК и лаборатория;

· насосно-компрессорная станция;

· хлораторная, совмещенная со складом хлора;

· песковые площадки – 3 шт;

· приемный резервуар активного ила;

· иловые площадки – 13 карт, с размером карты 160х40 м.

Все хозбытовые сточные воды от города и предприятий, с помощью насосных станций, расположенных в городе, перекачиваются в общую насосную станцию №3, которая находится на территории очистных сооружений. Перед КНС-3 расположена сливная станция, которая принимает   сточные   воды,   привозимыми   ассенизационными  станциями из выгребных ям. Сюда же самотеком поступают собственные сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в процессе очистки. Подача сточных вод производится в приемную камеру, из которой по лоткам они поступают через решетки на песколовки.
Из песколовок стоки направляются по лотку на первичные вертикальные отстойники. Очищенные от взвешенных примесей, освобожденные от плавающих и взвешенных веществ, стоки поступают в аэротенки для биологической очистки. Выпавший в отстойниках осадок удаляется под гидростатическим напором в уплотнитель осадка и далее в метантенк (переоборудованный аэробный стабилизатор).
В схеме построены трехкоридорные аэротенки, с рассредоточенной подачей сточных вод во II и III коридоры, через лоток, расположенный на стене между II и III коридором.
Сточные воды поступают через отверстия в лотках, оборудованных щитовыми затворами. В первый коридор (регенератор), поступает только циркулирующий ил, где в присутствии кислорода воздуха происходит восстановление его свойств. Смешивание циркулирующего ила и осветленной воды после первичных отстойников происходит частично в начале второго коридора, с постепенным увеличением нагрузки сточной воды по длине коридора.
За счет микроорганизмов, содержащихся в активном иле, и кислорода воздуха, поступающего от воздуходувки, происходит окисление органических веществ (биологическая очистка).
Из аэротенков иловая смесь по трубопроводу поступает на вторичные вертикальные отстойники - где происходит отделение очищенной жидкости от активного ила.
Иловая смесь (циркулирующий и избыточный ил) после вторичных отстойников поступает в приемный резервуар активного ила, откуда циркулирующий активный ил насосом перекачивается в аэротенки, а избыточный активный ил в метантенк (переоборудованный аэробный стабилизатор) на сбраживание.
Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактные резервуары, где производится ее обеззараживание хлорной водой, с целью уничтожения болезнетворных бактерий. Хлорная вода подается из хлораторной.
Осадок первичных отстойников и избыточный активный ил проходят процесс аэробной стабилизации в переоборудованных метантенках и далее поступают на иловые площадки для обезвоживания и подсушки. Иловые площадки состоят из 13 карт, каждая карта оборудована дренажной системой.

Дренажная вода самотеком поступает на насосную станцию КНС-3 и совместно с поступающими сточными водами перекачивается в «голову» очистных сооружений (приемная камера).
Транспортировка сточных вод до очистных сооружений осуществляется наружными сетями общей протяженностью 50.031 км и канализационными насосными станциями  в количестве 5 шт.
Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и имеют износ от 40 до 80 %.

2.2. Проблемные характеристики системы  канализации

По результатам проведенного обследования очистных сооружений и выполненного технологического расчета определено, что эффективность работы очистных сооружений очень низкая. Качество очищенных сточных вод не соответствует ни по одному из нормируемых и проектных показателей.

Данный анализ выявил следующие общие нерешенные проблемы в развитии системы канализации г.Арамиль:

· отсутствие своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов необходимым фактическим затратам и ограниченности финансовых средств;

· высокая степень физического износа действующих основных фондов.

Основные причины неудовлетворительной работы очистных сооружений следующие:
1. Неудовлетворительное     техническое     состояние     сооружений     и
установленного     в     них      неработающего      (или      неэффективно
работающего) оборудования:
· приемная камера, в которой щитовые затворы прокорродированы, находятся не в рабочем состоянии, в связи с чем распределение воды не производится. Железобетонная конструкция камеры имеет разрушения.

· ж/бетонные конструкции песколовок имеют значительный износ, оголена арматура, щитовые затворы в лотках прокорродированы, в связи с чем они не выполняют своего назначения. Гидроэлеваторы, установленные в песколовках не работают, т.к. они забиты песком, а система трубопроводов, подающих техническую воду для их работы, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Выпуск песка не производится, он выносится на последующие сооружения нарушая их режим работы.

· железобетонные конструкции первичных отстойников, аэротенков, их сборных и распределительных лотков также частично разрушены до арматуры на стыках «вода-воздух», щитовые затворы прокорродированы, имеются щели в лотках.

· система удаления осадка из первичных отстойников забита, в связи с чем осадок из отстойников удаляется периодически 1..2 раза в месяц, вместо необходимого - 2-х раз в сутки.

· система аэрации в аэротенках не обеспечивает необходимую интенсивность перемешивания иловой смеси, в связи с неудовлетворительным ее состоянием и конструктивным оформлением.

· вторичные отстойники и контактные резервуары имеют те же железобетонные разрушения, что и предыдущие сооружения.

2. Фактическое количество сточных вод,  поступающее на очистные сооружения, составляет 18 % от проектной производительности сооружений, что обуславливает низкие скорости движения сточных вод в сооружениях, длительное время пребывания в них, что приводит к загниванию сточных вод, снижению температуры сточных вод (в зимний период до 5..7оС), перерасходу электроэнергии и т.д.

3. Большая неравномерность поступающих сточных вод на сооружения нарушает гидравлический режим работы сооружений.

4. Низкая температура сточных вод, при которой процессы окисления и нитрификации идут неэффективно.

5. Поступление грунтовых вод через сети и колодцы снижает температуру сточных вод уже на входе их на очистные сооружения.

6. Отсутствуют в схеме сооружения доочистки, очистки от фосфора, нитратов (образующихся в процессе нитрификации), в связи с чем качество очищенных сточных вод не может отвечать требованиям на сбросе по БПК, взвешенным веществам, азоту нитратному и фосфору.
Основные технологические проблемы сетей канализации, которые обостряются в планируемом периоде следующие:

· Одна из ниток напорного дюккера, подающего сточные воды в КНС-3 находится в нерабочем состоянии. При аварии на другой -  возможно попадание сточных вод в р.Исеть;

· КНС№4 имеет износ до 95% и требует срочной замены;

· недостаточно развита сеть канализации в городе, не имеют подключения к канализационной сети ряд существующих районов;

· протяженность ветхих сетей канализации составляет 10 км.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение экономической безопасности системы канализации города Арамиль, снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами города.

Для достижения стратегической цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих приоритетных задач:

- реконструкция и модернизация комплекса 1-й очереди очистных сооружений для обеспечения технологии очистки современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;

 - строительство и реконструкция существующих насосных станций, внедрение энергоэффективного оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, оснащение узлами учета, модернизация систем электроснабжения насосных;

- реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры, применение прогрессивных технологий в работе.

4. План технических мероприятий

4.1. Реализация  планируемых мероприятий 

Без кардинального решения проблем системы канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решение экологических проблем. 

Инвестиционная программа учитывает условия программы «Чистая вода» Свердловской области, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г.  № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области». 

Инвестиционный проект мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической  ситуации выполнен в приложении 1.
Мероприятия в инвестиционной программе имеют адресную и  временную характеристику, а также ожидаемый  итоговый эффект.

4.2.Объем финансовых потребностей

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы выполнен в приложении 2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на следующей основе:

- предпроектных проработок;

- проектно-сметной документации, по аналогии примененной к условиям  городав Арамиль в 2011-2020 годах. 

Стоимость реализации мероприятий рассчитана в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов на строительство на 2011 г.- 1,081; на 2012 г.- 1,08; на 2013 г.-1,075 (письмо Минэкономразвития РФ от 07.10.2010 г. № 18736-АК/ДОЗ), в последующие годы принят показатель 2009 года в размере 103,4 %.  Итого по годам, в т.ч.:

	2011 г. – 1,081
	2016 г. –1,387

	2012 г.– 1,167
	2017 г. –1,435

	2013 г. – 1,255
	2018 г. –1,483

	2014 г. –1,298
	2019 г. –1,534

	2015 г. –1,342
	2020 г. –1,586


Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы  всего 282 444 тыс.рублей (в ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по годам:

	2011 г
	- 3 866 тыс.руб.
	2016 г.
	- 23 181 тыс.руб.

	2012 г
	- 18 349 тыс.руб.
	2017 г.
	- 27 975 тыс.руб.

	2013 г.
	- 28 597 тыс.руб.
	2018 г.
	- 24 243 тыс.руб.

	2014 г.
	- 42 723 тыс.руб.
	2019 г.
	- 36 986 тыс.руб.

	2015 г.
	- 47 263 тыс.руб.
	2020 г.
	- 29 260 тыс.руб.


Согласно п.24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью компенсации дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки при реализации Инвестиционной программы в затратах учтён налог на прибыль.

Исходя из этого, с учетом погашения  процентов по кредитам и налога на прибыль, объем средств, необходимых на реализацию программы составит 315 600  тыс. рублей.

4.3. Состав и структура финансовых источников

Для модернизации и развития отрасли требуется привлечение значительных финансовых ресурсов. 

При определении объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы в 2011-2020 годах учтены все источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч. собственные средства и привлеченные.

Состав и структура финансовых источников  представлен в приложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения  процентов по кредитам и уплаты налога на прибыль всего составит   315 600  тыс. рублей, за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу – 174 445  тыс. рублей, (53,3 %);

- платы за подключение – 28 308 тыс.рублей, (9 %);

- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления плата за ПДК -                         13 405 тыс.рублей, (4,2 %);

- федерального бюджета (уплата 85 % от процентов по кредиту)-                                                                                    88 702 тыс.рублей, (12,3 %);

-бюджетных средств (областного и местного)-                                                                                     81 600 тыс.рублей, (25,9 %).

Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков всего в размере 50500 тыс.рублей в т.ч. по годам:

	2011 г.
	2012 г.
	2013 г
	2014 г
	2015 г.

	1500
	2500
	12000
	17500
	17000


5. Расчет тарифов

Для обеспечения условий устойчивого развития МУП «АППТБО» г. Арамиль требуется максимально полное использование возможностей финансирования за счет надбавок к тарифам и платы за подключение.

5.1. Расчет надбавок к тарифам

Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы водоснабжения, учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам. 

Расчет надбавок к тарифу выполнен в приложении 5.
Размер надбавки к тарифу полного комплекса услуг водоотведения  по годам составит:

	2011 г. –  0,85 руб./ м3
	2016 г. – 18,33 руб./ м3,

	2012 г. –  3,32 руб./ м3,
	2017 г. – 23,79 руб./ м3,

	2013 г. –  6,23 руб./ м3,
	2018 г. – 30,15 руб./ м3.

	2014 г. –  9,64 руб./ м3                              
	2019 г. – 37,55 руб./ м3

	2015 г. –  13,64 руб./ м3                              
	2020 г. – 46,15 руб./ м3


Рост тарифов (по производственной программе) определен в размере  103,0 %.

Тариф полного комплекса услуги водоотведения  с учетом надбавки к тарифам в 2011 году составлял 20,35 руб/м3,  С 2012 года рост тарифа с учетом надбавки составит 115 % и к 2020 году он увеличится до 71,59 руб/м3. 

5.2. Расчет тарифов на подключение 

Расчет тарифов на подключение выполнен в приложении 4.
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, связанные с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, учитываются при определении финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение.

Тариф на подключение устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой канализации для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов.

В связи с тем, что реализуемые мероприятия обеспечивают одновременное достижение целей повышения качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования и подключение строящихся объектов, то определить финансовые потребности конкретных мероприятий инвестиционной программы, связанных только с увеличением мощности и (или) пропускной способности системы канализации, не представляется возможным. 

Исходя из этого, а также в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития  Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99, распределение финансовых потребностей между инвестиционными проектами выполнено пропорционально размеру планируемой для использования мощности.

Ожидаемая заявленная нагрузка определена  исходя из числа новоселов и  норматива потребления услуг водоотведения, установленного решением Думы Арамильского городского округа от 26 ноября 2009 г.    № 32/1-7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Арамильского городского округа за услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на  2010 год» в полностью благоустроенном жилье.

Число новоселов рассчитано с учетом показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя и объема жилищного строительства в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП «О программе действий по увеличению объемов строительства доступного жилья на 2006-2012 годы» (в редакции  постановления от 25.05.2009 г. № 589-ПП).

Контрольными параметрами жилищного строительства до 2012 г.  принято на 2011 год строительство жилья в размере 18,15 тыс.м2, на 2012 г                        -  19,965 тыс.м2. Обеспеченность жилой площадью составит 22,1 м2 на человека.

Основой для расчета суммы платы за подключения взята ее доля в общей стоимости мероприятий инвестиционной программы, рассчитанная исходя из ожидаемой заявленной нагрузки и объема отпуска услуг.

С учетом выше перечисленного, рассчитаны тарифы на подключение по заявленной суточной  мощности.

Доля суммы платы за подключение, приходящаяся на 1 кв.метр жилья в стоимости жилья за весь период действия программы не превысит 0,5 %.

6. Возможные риски при реализации инвестиционной программы и способы  их снижения

Возможные риски в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы приведены в таблице.

	№ п/п
	Возможный риск при реализации мероприятий инвестиционной программы
	Способы снижения риска

	1
	2
	3

	1
	Гарантия выплаты субсидий


	Вхождение в федеральные, областные и муниципальные программы, заключение соответствующих соглашений с распорядителями бюджетных средств.



	2
	Превышение стоимости мероприятий, включаемых в инвестиционную программу
	Корректировка программы с учетом разработок проектной и сметной документации в ценах на период строительства.

	3
	Неточность прогнозирования приоритетных проблем в развитии инфраструктуры, а также возникновение не предвиденных или форс-мажорных ситуаций в технологическом процессе. 


	

	4
	Изменение контрольных параметров ввода жилых домов, влияющее на объем присоединяемой мощности
	

	5
	Использование средств, поступающих для выполнения мероприятий инвестиционной программы, на решение эксплуатационных  проблем
	Снижение эксплуатационных затрат. Проведение ежеквартального мониторинга выполнения производственной программы.



	1
	2
	3

	6
	Нестабильность финансовых поступлений
	Установить четкие договорные отношения между развития МУП «АППТБО» г. Арамиль, участниками финансирования и потребителями услуг.

Повышение эффективности начисления платежей и их собираемости за счет автоматизации. 



	7
	Отклонение в сторону снижения контрольных показателей инвестиционной программы
	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения инвестиционной программы с целью анализа и раннего предотвращения причин отклонений. 

Прозрачность всей коммерческой деятельности.

	8
	Отсутствие координации действий участников мероприятий по всем  аспектам деятельности
	На стадии утверждения программы необходимо:

1) четко определить и согласовать роли и сферы ответственности всех сторон, вовлеченных в выполнение инвестиционной программы; 

2) запланировать выбор оптимальной схемы финансовых потоков и договорных отношений.



	9
	Высокий уровень политического влияния на стоимость услуг
	Повышение уровня информированности потребителей, создание подразделения для связей с общественностью, упрощение процедуры рассмотрения жалоб. 

Опрос и консультации с потребителями по вопросам требуемого уровня обслуживания и приемлемости цен. 


7. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы инвестиционной программы приведены в Приложении 6 и включают следующие аспекты:

- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;

- сбалансированность системы канализации;

- доступность услуг водоотведения;

- эффективность деятельности.

7.1. Надежность

В качестве показателей, характеризующих надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами, приняты показатели аварийности систем канализации, удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене.

         Протяженность всех видов  канализационных сетей  к 2020 году  не изменится и составит  50,031 км, что соответствует показателю 2009 года. 

Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного годового количества  аварий в системе канализации к суммарной протяженности канализационных сетей. 

Количество крупных аварий в 2009 году составило 10 единиц, к 2020 году количество крупных аварий планируется снизить до  5 единиц.  Показатель аварийности системы канализации в 2009 году составил 0,2 ед./км., к 2020 году планируется снизить показатель аварийности системы канализации  на 50 % по отношению к 2010 году, что  составит 0,1 ед/км.

          Фактически сложившийся показатель аварийности говорит о всё большем старении сетей и необходимости выполнения работ по их замене. В  2009 году протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене,  составляет 16,85 км, это 34 % от общей протяженности сетей. В  2009  году  замены сетей не проводилось и в 2010 году её не планируется. 

           За период освоения инвестиционной программы планируется заменить 6,15 км. сетей, в 2020 году будет заменено 0,62 км. Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене в 2020 году,  снизится до 10,7 км, или на 37 % по сравнению с 2010 годом, что составит 21 % от общей протяженности сетей. 

    7.2. Сбалансированность

                 Показателями, характеризующими сбалансированность системы канализации  и совершенствование организации производства, являются  уровень загрузки производственных мощностей и обеспеченность потребления услуг приборами учета.

                  В результате реконструкции очистных сооружений установленная производительность очистных сооружений в 2020 году составит 6 тыс.м3/сут, что на 56 % меньше существующей производительности оборудования, при этом уровень загрузки производственных мощностей составит  42 %, против 18 % загрузки в 2010 году.

           Обеспеченность потребления услуг водоотведения приборами учета в 2020 году составит 100 %.

         7.3. Доступность

        Анализируя доступность услуг водоотведения, рассмотрены  показатели  удельного потребления ресурсов,  доля построенных и введенных в эксплуатацию сетей в общей протяженности сетей и стоимость подключения в расчете на 1 квадратный метр введенного жилья.

         Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения определен в соответствии с установленными нормативами потребления услуг гражданами, проживающими в жилых домах с полным благоустройством.

          Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения в 2009 году составлял  118,38 руб./чел., в 2010 году – 144,41 руб/чел, к 2020 году, в результате увеличения тарифов для потребителей, этот показатель увеличится в 3,7 раза и составит 532,70 руб/чел.   

           Показатель удельного водоотведения в 2020 году не изменится по отношению к 2010 году и составит 0,1 м3/чел. в год.

Тариф на подключение к системе канализации в 2020 году  составит 16,58 рубля за м3.

             Площадь введенного жилья составит в 2020 году 19,965 тыс.м2.

             В результате, стоимость подключения к сетям канализации в 2020 году составит 76,69 рубля в расчете на 1 квадратный метр.

7.4. Эффективность деятельности

               Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы развития МУП «АППТБО» г. Арамиль, в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры, самоокупаемости, текущей и долгосрочной платежеспособности. 

         Энергоэффективность - это использование энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии. Эффективность показывает, насколько результативным является потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.

         Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно используется  удельный расход электроэнергии  на один кубический метр очищенных и  перекаченных сточных вод, кВт(час/м3. Данный параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состояния оборудования в частности.

      Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) использование электрической энергии на очистку и перекачку сточных вод.

         Удельное потребление электрической энергии в 2010 году составляет:

* по очистным сооружениям – 0,476  кВтч/м3 (остановлена воздуходувка);

* по перекачке сточных вод – 0,286 кВтч/м3.

          В 2020 году оборудование очистных сооружений будет работать в полной мере, в результате расход электроэнергии по очистным сооружениям увеличится в 3 раза, при этом удельное потребление увеличится до 1,379 кВтч/м3. 

                   Трудоёмкость производства или эффективность использования персонала  определена отношением численности рабочих к протяженности канализационных сетей. Вышеуказанный показатель  к 2020 году не изменится по отношению к 2010 году  и составит 1,1 человека на 1 километр сетей.

                    Показатель производительности труда  определен отношением  объема оказываемых услуг водоотведения к  численности рабочих. Производительность труда в 2020 году возрастет на 2 % по отношению к показателю 2010 года и составит 17,3 тыс.м3/чел в год.        

	Приложение 1

	Мероприятия  инвестиционной программы МУП  "АППТБО" г. Арамиль на период до 2020 года

	Водоотведение

	№ п/п
	Наименование                              мероприятия
	Ед. измерения
	Ожидаемый эффект
	 Объемные показатели  ВСЕГО
	Реализация мероприятий по годам (в единицах измерения)

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической  ситуации

	1.
	Реконструкция и модернизация очистных сооружений I очереди, производительностью 6000 м3/сутки, расположенных в г.Арамиле по адресу: пер.Речной, 1А
	м3 / сутки
	1.Достижение нормативных сбросов по загрязнениям в водоем                      2.Прекращение загрязнения водоема недостаточно очищенными стоками                         3.Улучшение санитарной обстановки в регионе   4.Сокращение энергоемкости сооружений за счет установки энергосберегающего оборудования и исключения из работы части сооружений в связи с приведением станции до расчетной производительности до 6000 м3/сутки, против проектной 13500 м3/сутки
	6000
	 
	 
	6000
	 
	 
	 

	2.
	Замена КНС№4, производительностью 70 м3/час, расположенной по адресу: ул.Щорса, 50А (установлены насосы СМ 125/315 - 1 шт. и VLP-2000/4/80, N=16,4 кВт - 1 шт) на комплектную станцию компании WILO с насосами FA 08.64.Е - 3 шт, производительностью 25..80 м3/час, номинальной мощностью насоса - 6,5 кВт
	м3 / сутки
	1.Повышение надежности работы канализационной сети 2.Сокращение энергопотребления за счет установки энергосберегающего оборудования             3.Сокращение аварийных ситуаций                     4.Увеличение мощности насосных станций
	2400
	 
	24000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Реконструкция КНС№1, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Чапаева 96А. Выполнение ремонтных работ и замена насосов   СД 400/18,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 08.64 Е с двигателем FK 17.1-4/16К - 3 шт с установкой частотных преобразователей, общей производительностью 160 м3/час, номинальной мощностью 6,6 кВт - (приложение 3 п.1,2)
	м3 / сутки
	
	3840
	 
	 
	3840
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Реконструкция КНС№2, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Трудовая 5. Выполнение ремонтных работ и замена насосов   СД 450/22,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 10.65 Е  - 3 шт (2 раб/1 рез) с установкой частотных преобразователей. Производительность насоса 140 м3/час, номинальная мощность 11,5 кВт. Рабочая производительность насосной станции - 280 м3/час (приложение 4 п.1,2)
	м3 / сутки
	
	6720
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6720
	 
	 

	5.
	Реконструкция КНС№3, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Пушкина 1А. Выполнение ремонтных работ и замена насосов   СД 450/22,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 10.84 Е - 2 шт, производительностью 180 м3/час, номинальной мощностью 14,4 кВт со шкафом управления и два насоса FA 10.65 Е, производительностью 80 м3/час, номинальной мощностью 8,8 кВт со шкафом управления
	м3 / сутки
	
	8160
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	8160
	 
	 

	6.
	Сети водоотведения

	6.1.
	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения напора с заменой существующего трубопровода d=125 мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД d=160 мм, протяженностью 1,3х2=2,6 км
	км.
	1.Предотвращение аварийных ситуаций                               2.Увеличение пропускной способности канализационной сети
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	1,60
	 

	6.2.
	Реконструкция самотечного сборного коллектора от камеры гашения напора до КНС-2 по ул.Рабочая с заменой трубопроводов d=150..250 мм на d=300 мм, общей протяженностью 3,015 км.
	км.
	
	3,015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,353
	0,36
	1,32
	1,00

	6.3.
	Реконструкция самотечного коллектора от ул.Текстильщиков до ул.Красноармейская с заменой d=150..225 мм на d=315 мм, протяженностью 0,54 км.
	км.
	
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27
	0,27


	Приложение 2

	Финансовые потребности  инвестиционной программы МУП  "АППТБО" г.Арамиля на период до 2020 года

	Водоотведение

	(в тыс.руб)

	№ п/п
	Наименование                              мероприятия
	Обоснование стоимости
	Финан-совые потреб-ности ВСЕГО
	Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2010 года)

	
	
	
	
	Прогнозная стоимость мероприятий по годам

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Прогнозные индексы инфляции Минэкономразвития России (Вариант от 23 сентября 2010 г.)
	1,081
	1,080
	1,075
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034

	То же к 2010 году
	1,081
	1,167
	1,255
	1,298
	1,342
	1,387
	1,435
	1,483
	1,534
	1,586

	Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической  ситуации

	1.
	Реконструкция и модернизация очистных сооружений I очереди, производительностью 6000 м3/сутки, расположенных в г.Арамиле по адресу: пер.Речной, 1А
	Сводный сметный расчет на "Реконструкцию очистных сооружений канализации г.Арамиль, производительностью 14 тыс.м3/сутки" (приложение 1). Стоимость в ценах 2000 г - 50781,45 тыс.руб. Стоимость в ценах 2010 г  (К на СМР и пр.=5,58, К на оборуд.=2,71) составляет 196456 тыс.руб                                                 С учетом корректировки технологии и расчетной производительности I очереди очистных сооружений  6000 м3/сутки, стоимость реконструкции составляет 55% от принятой производительности 14000 м3/сутки.    Расчет: 196456 тыс.рубх0,55=108050 тыс.руб (приложение 1)
	98230
	 
	 
	17950
	27900
	28150
	12230
	12000
	 
	 
	 

	
	
	
	130691
	 
	 
	22528
	36206
	37773
	16969
	17216
	 
	 
	 

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	9823
	2450
	7373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	11256
	2648
	8608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Замена КНС№4, производительностью 70 м3/час, расположенной по адресу: ул.Щорса, 50А (установлены насосы СМ 125/315 - 1 шт. и VLP-2000/4/80, N=16,4 кВт - 1 шт) на комплектную станцию компании WILO с насосами FA 08.64.Е - 3 шт, производительностью 25..80 м3/час, номинальной мощностью насоса - 6,5 кВт
	Аналоги:1.Объектный сметный расчет №25-2 на строительство насосной станции производит.100 м3/час, СМР вценах 2001 г.-691,3 тыс.руб, с учетом межрегионального коэффициента инфляции на 2010 г. равного 5,58 составляет 3258 тыс.руб.     2.Технико-коммерческое предложение компании "Вило-Рус на насосную станцию производ. 160 м3/час. Стоимость насосной станции в ценаз 2010 г. - 2525 тыс.руб. Общая стоимость объекта вценах 2010 г. - 5810 тыс.руб. (Приложение 2 п.1.2)
	5810
	 
	5810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	6783
	 
	6783
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	581
	581
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	628
	628
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Реконструкция КНС№1, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Чапаева 96А. Выполнение ремонтных работ и замена насосов   СД 400/18,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 08.64 Е с двигателем FK 17.1-4/16К - 3 шт с установкой частотных преобразователей, общей производительностью 160 м3/час, номинальной мощностью 6,6 кВт - (приложение 3 п.1,2)
	ехнико-коммерческое предложение ООО "Вило-Рус" на поставку насосов.                                           Смета №001на реконструкцию КНС№1 (приложение 3)
	1360
	 
	 
	1360
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1707
	 
	 
	1707
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	136
	 
	136
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	159
	 
	159
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Реконструкция КНС№2, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Трудовая 5. Выполнение ремонтных работ и замена насосов   СД 450/22,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 10.65 Е  - 3 шт (2 раб/1 рез) с установкой частотных преобразователей. Производительность насоса 140 м3/час, номинальная мощность 11,5 кВт. Рабочая производительность насосной станции - 280 м3/час (приложение 4 п.1,2)
	Технико-коммерческое предложение ООО "Вило-Рус" на поставку насосов.                                           Смета №002на реконструкцию КНС№1 (приложение 4)
	1920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1920
	 
	 

	
	
	
	2848
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2848
	 
	 

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	192
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192
	 
	 
	 

	
	
	
	275
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	 
	 
	 

	5.
	Реконструкция КНС№3, расположенной по адресу: г.Арамиль, ул.Пушкина 1А. Выполнение ремонтных работ и замена насосов   СД 450/22,5, 40 кВт - 2 шт на насосы Fa 10.84 Е - 2 шт, производительностью 180 м3/час, номинальной мощностью 14,4 кВт со шкафом управления и два насоса FA 10.65 Е, производительностью 80 м3/час, номинальной мощностью 8,8 кВт со шкафом управления
	Технико-коммерческое предложение ООО "Вило-Рус" на поставку насосов.                                           Смета №003на реконструкцию КНС№1 (приложение 5)
	3415
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3415
	 
	 

	
	
	
	5066
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5066
	 
	 

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	341
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	341
	 
	 
	 

	
	
	
	489
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489
	 
	 
	 

	6.
	Сети водоотведения

	6.1.
	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения напора с заменой существующего трубопровода d=125 мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД d=160 мм, протяженностью 1,3х2=2,6 км
	Аналог. ЛСР№9-38-09 на замену 2-х ниток напорного канализационного трубопровода d=160 мм, протяженностью по 0,48 км. Стоимость в ценах на 1.06.2009 г -1757 тыс.руб. В ценах на I квартал 2010 г с учетом межрегионального коэффициента на СМР=5,58 стоимость составляет 2334 тыс.руб. Стоимость 1 км труб  составляет  2432 тыс.руб. Стоимость строительства трубопровода d=160 мм, l=1,3 км (2 нитки) составит:2432х2,6=6320 тыс.руб (прилож. 6)
	6320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4000
	2320
	0

	
	
	
	9492
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5934
	3559
	0

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	632
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	492
	0
	 
	 

	
	
	
	900
	 
	 
	 
	 
	 
	194
	706
	0
	 
	 

	6.2.
	Реконструкция самотечного сборного коллектора от камеры гашения напора до КНС-2 по ул.Рабочая с заменой трубопроводов d=150..250 мм на d=300 мм, общей протяженностью 3,015 км.
	Аналог. ЛСР№М7-09 на замену сети канализации d=315 мм, l=1,39 км. Стоимость замены 1 км в ценах I квартала 2010 г (с учетом межрегионального коэффициента на СМР=5,58) составляет 11572 тыс.руб.                                      Расчет: 11572х3,015=34890 тыс.руб. (приложение 7)
	34890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3500
	3890
	15000
	12500

	
	
	
	53624
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5021
	5770
	23008
	19825

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	3489
	 
	 
	 
	 
	1700
	1789
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	4763
	 
	 
	 
	 
	2281
	2482
	 
	 
	 
	 

	6.3.
	Реконструкция самотечного коллектора от ул.Текстильщиков до ул.Красноармейская с заменой d=150..225 мм на d=315 мм, протяженностью 0,54 км.
	Аналог. ЛСР№М7-09 на замену канализационной сети d=315 мм. Стоимость замены 1 км в ценах I квартала 2010 г (с учетом межрегионального коэффициента на СМР=5,58) составляет 11572 тыс.руб.                                         Расчет: 11572х0,54=6250 тыс.руб. (приложение 8)
	6250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3115
	3135

	
	
	
	9750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4778
	4972

	
	ПИР
	10% от стоимости реконструкции объекта
	625
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	625
	 
	 

	
	
	
	927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	927
	 
	 

	ИТОГО  в ценах 2010 года  (без НДС)
	174014
	3031
	13319
	19310
	27900
	29850
	14159
	16525
	13850
	20435
	15635

	ИТОГО  с учетом индексов   
	239360
	3277
	15550
	24235
	36206
	40054
	19645
	23707
	20545
	31344
	24797

	ИТОГО  в ценах 2010 года  (с НДС)
	205337
	3577
	15716
	22786
	32922
	35223
	16708
	19500
	16343
	24113
	18449

	ИТОГО  с учетом индексов   
	282444
	3866
	18349
	28597
	42723
	47263
	23181
	27975
	24243
	36986
	29260


	Приложение 3

	Источники финансирования инвестиционной программы МУП  "АППТБО" г.Арамиля на период до 2020 года

	Водоотведение

	№ п/п
	Наименование
	Финансовые потребности  ВСЕГО                               
	Реализация мероприятий по годам

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	Общая стоимость программы,  тыс.рублей
	315599
	 

	1.
	Необходимые средства,    тыс.рублей

	1.1.
	Средства на реализацию мероприятий
	282444
	3866
	18349
	28597
	42723
	47263
	23181
	27975
	24243
	36986
	29260

	1.2.
	Возврат кредита
	50500
	0
	0
	0
	0
	0
	10000
	9400
	13000
	3400
	14700

	1.3.
	Погашение % по кредитам
	20990
	150
	400
	1600
	3350
	5050
	4050
	3110
	1810
	1470
	0

	1.4.
	Уплата налога на прибыль
	12165
	67
	294
	516
	790
	1038
	1151
	1481
	1810
	2295
	2723

	1.5.
	ВСЕГО средств
	366099
	4083
	19042
	30713
	46863
	53351
	38382
	41966
	40863
	44151
	46684

	2.
	Кредит,   тыс.рублей

	2.1.
	Средства, взятые в кредит 
	50500
	1500
	2500
	12000
	17500
	17000
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Возврат кредита
	50500
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	9400
	13000
	3400
	14700

	2.3.
	Остаток кредита
	 
	1500
	4000
	16000
	33500
	50500
	40500
	31100
	18100
	14700
	0

	3.
	Поступление средств,    тыс.рублей

	3.1.
	Собственные, в т.ч. за счет
	216158
	2456
	6202
	9953
	14515
	18659
	20540
	26022
	31525
	39602
	46684

	 
	платы за подключение  
	28308
	337
	1842
	2871
	4290
	4746
	2328
	2809
	2434
	3714
	2938

	 
	надбавки к тарифам полного комплекса услуг
	174445
	782
	3052
	5727
	8869
	12552
	16857
	21881
	27734
	34541
	42449

	 
	Прочие собственные, вт.ч. амортизационные отчисления и ПДК
	13405
	1337,0
	1308,2
	1355,0
	1356,3
	1361,4
	1354,8
	1332,2
	1356,8
	1346,8
	1296,4

	3.2.
	Бюджетные средства
	81600
	 
	10000
	7400
	12000
	13400
	14400
	13300
	7800
	3300
	 

	3.3.
	Погашение % по кредитам (85 % от суммы  из федерального бюджета)
	17842
	127,5
	340
	1360
	2848
	4293
	3443
	2644
	1539
	1250
	0

	3.4.
	Средства взятые в кредит 
	50500
	1500
	2500
	12000
	17500
	17000
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5.
	ВСЕГО поступлений 
	366099
	4083
	19042
	30713
	46863
	53351
	38382
	41966
	40863
	44151
	46684

	3.7.
	Разница между поступившими и  необходимыми средствами
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	Приложение  4

	Расчет тарифа на подключение к системе канализации  МУП "АППТБО" г.Арамиля                                                                 на период до 2020 года

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	 

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Объем ввода жилья
	м2 в год
	18150
	19965
	19965
	19965
	19965
	19965
	19965
	19965
	19965
	19965

	2.
	Сумма платы за подключение
	тыс.руб.в год
	337
	1842
	2871
	4290
	4746
	2328
	2809
	2434
	3714
	2938

	3.
	Численность новосёлов
	чел.
	821
	903
	903
	903
	903
	903
	903
	903
	903
	903

	4.
	Среднегодовой объем потребления 
	м3/чел в год
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2
	102,2

	5.
	Ожидаемая заявленная мощность в пересчете на год
	тыс.м3/год
	84
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	6.
	Доля заявленной мощности в общем объеме реализации услуг
	%
	9,1%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%

	7.
	Ожидаемая заявленная суточная мощность 
	м3/сут
	230
	253
	253
	253
	253
	253
	253
	253
	253
	253

	8.
	Тариф на подключение (суточная заявленная мощность)
	руб/м3
	1464,9
	7280,4
	11346,8
	16951,8
	18753,3
	9197,9
	11099,8
	9619,3
	14675,4
	11610,0


	Приложение 5

	Расчет надбавки к тарифу на полный комплекс услуги водоотведения МУП "АППТБО" г.Арамиля

	Водоотведение

	 
	Наименование 
	Финансовые потребности всего                               
	Период реализации программы по годам

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Тариф для потребителей,  руб/м3
	 
	16,95
	20,35
	23,40
	26,91
	30,95
	35,59
	40,93
	47,07
	54,13
	62,25
	71,59

	2
	Рост  тарифа для потребителей по годам реализации ,  %
	
	 
	 
	115%
	115%
	115%
	115%
	115%
	115%
	115%
	115%
	115%

	3
	Тариф (Производственная программа),     руб/м3
	 
	16,58
	19,50
	20,09
	20,69
	21,31
	21,95
	22,61
	23,28
	23,98
	24,70
	25,44

	4
	Рост  тарифа по годам реализации, %
	 
	 
	118%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%
	103,0%

	5
	Надбавка к тарифу,     руб/м3
	 
	0,37
	0,85
	3,32
	6,23
	9,64
	13,64
	18,33
	23,79
	30,15
	37,55
	46,15

	6
	Объем реализации услуг
	
	898,1
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9
	919,9

	7
	Средства, получаемые за счет надбавки к тарифам,      тыс.руб
	174445
	 
	782
	3052
	5727
	8869
	12552
	16857
	21881
	27734
	34541
	42449


	Приложение  6

	Целевые индикаторы инвестиционной программы                                                                                    МУП  "АППТБО" г.Арамиля на период до 2020 года

	Водоотведение

	Код исходных данных
	Наименование показателя
	Единица                   измерения
	Фактически сложившийся показатель за   2009 год           
	Ожидаемый  показатель  2011 года            
	Показатель 2020 года
	Изменения 2020 г. к 2010 г

	Группа[1]
	№[3]
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения 

	1
	1
	Протяженность всех видов канализационных сетей 
	км
	50,031
	50,031
	50,031
	100%

	1
	2
	Количество крупных аварий на сетях
	ед.
	10
	10
	5
	83%

	1
	3
	Аварийность системы канализации
	ед./км
	0,20
	0,20
	0,100
	50%

	1
	4
	Износ канализационных сетей
	%
	65%
	65%
	65%
	 

	1
	5
	Протяженность всех видов сети, нуждающихся в замене
	км
	16,85
	16,85
	10,7
	63%

	1
	6
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
	%
	34%
	34%
	21%
	63%

	1
	7
	Протяженность замененных сетей за период
	км
	-
	-
	1,27
	 

	1
	8
	Удельный вес замененных сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене
	%
	 
	 
	12%
	 

	2. Сбалансированность системы канализации

	2
	1
	Установленная производительность очистных сооружений
	тыс3м3/  сут
	13,7
	13,7
	6,0
	44%

	2
	2
	Фактическая производительность очистных сооружений
	тыс.м3/  сут
	2,5
	2,5
	2,5
	102%

	2
	3
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	18%
	18%
	42%
	234%

	2
	4
	Принято сточных вод в сеть от потребителей по приборам учета
	тыс.м3
	103,3
	103,3
	920
	891%

	2
	5
	Общий объем сточных вод, принятых в сеть от потребителей
	тыс.м3
	905,1
	898,1
	919,9
	102%

	2
	6
	Обеспеченность потребления услуг приборами учета
	 
	11%
	12%
	100%
	869%

	3. Доступность услуг водоотведения

	3
	1
	Численность населения, получающего услугу
	тыс.чел.
	8073
	8073
	8535
	106%

	3
	2
	Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения
	руб./чел
	118,38
	144,41
	609,94
	422%

	3
	3
	Протяженность построенных сетей и введенных в эксплуатацию (переданы от застройщика)
	км
	1,325
	0
	0
	 

	3
	4
	Доля построенных и введенных в эксплуатацию сетей к общей протяженности сетей
	%
	0,03
	0
	0%
	 

	3
	5
	Общий объем сточных вод, принятый от населения
	тыс. куб. м
	560
	573
	594
	104%

	3
	6
	Удельное водоотведение
	м3/чел
	0,1
	0,1
	0,1
	98%

	3
	7
	Тариф на подключение к системе канализации суточной заявленной мощности
	руб за м3
	27,08
	1464,93
	11610,04
	 

	3
	8
	Ожидаемая заявленная мощность
	тыс.м3 в год
	 
	 
	92,36
	 

	3
	9
	Площадь введенного жилья
	тыс.м2
	15
	16,5
	19,965
	 

	3
	10
	Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м
	руб/м2
	 
	 
	53710,90
	 

	4. Эффективность деятельности

	4
	1
	Расход электрической энергии 
	 
	684,9
	684,9
	1532,1
	224%

	4
	1а
	очистных сооружений
	тыс.кВтч
	427,7
	427,7
	1268,7
	297%

	4
	1б
	на транспортировку стоков
	тыс.кВтч
	257,2
	257,2
	263,5
	102%

	4
	2
	Объем оказываемых услуг
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2а
	пропущено сточных вод через очистные сооружения
	тыс.м3
	905
	898
	920
	102%

	4
	2б
	принято сточных вод в сеть
	тыс.м3
	905
	898
	920
	102%

	4
	3
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВтч/м3
	 
	 
	 
	 

	4
	3а
	очистных сооружений
	кВтч/м3
	0,473
	0,476
	1,379
	290%

	4
	3б
	перекачка сточных вод
	кВтч/м3
	0,284
	0,286
	0,286
	100%

	4
	4
	Численность основного и ремонтного персонала
	чел.
	53
	53
	53
	100%

	4
	5
	Эффективность использования персонала (трудоёмкость производства)
	чел/км
	1,1
	1,1
	1,1
	100%

	4
	6
	Производительность труда
	м3/чел
	17,0
	16,9
	17,3
	102%

	4
	7
	Ожидаемый объем выручки от реализации
	тыс.руб.
	12816
	18720
	65855
	352%

	5. Источники инвестирования

	5
	1
	ВСЕГО инвестиций по программе
	тыс.руб.
	 
	 
	366099
	 

	5
	2
	Привлеченные средства,  в т.ч. 
	тыс.руб.
	 
	 
	149942
	 

	5
	2а
	кредиты банков
	тыс.руб.
	 
	 
	50500
	 

	5
	2б
	бюджетные средства, из них 
	тыс.руб.
	 
	 
	99442
	 

	 
	 
	федеральный бюджет
	тыс.руб.
	 
	 
	17842
	 

	 
	 
	бюджет субъекта РФ и бюджет МО 
	тыс.руб.
	 
	 
	81600
	 

	5
	3
	Финансовые средства, полученные от применения надбавок к тарифам
	тыс.руб.
	 
	 
	174445
	 

	5
	4
	Финансовые средства от применения тарифов на подключение 
	тыс.руб.
	 
	 
	28308
	 

	5
	5
	Финансовые средства за счет амортизационных отчислений и ПДК
	тыс.руб.
	 
	 
	13405
	 


Приложение №2
к конкурсной документации

Техническое задание на выполнение функций заказчика

Наименование конкурса: «Выполнение функций заказчика при реализации инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль
	1. Наименование    работ
	Выполнение функций заказчика при реализации инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка  твердых бытовых отходов»

	2. Задачи заказчика
	Реализация «Инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка  твердых бытовых отходов» г. Арамиль» (приложение №1 к Документации) 

- Выполнение предпроектной подготовки, анализ возможностей участников инвестиционно-строительного процесса, планирование строительства, включая проектные, изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, строительно-монтажные, отделочные работы, пуско-наладочные работы в «холостую», сейсмические исследования и другие работы, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного назначения. 

- Выполнение комплекса организационно-управленческих работ, обеспечивающих строительство «под ключ». 

- Обеспечение эффективности капитальных вложений на основе применения при проектировании и строительстве прогрессивных производственных и информационных технологий, соблюдения норм и стандартов по проектированию и строительству объектов, других индивидуальных и специфических требований инвестора к техническому уровню и качеству объекта – очистных сооружений канализации. 

- Обязательными являются требования, устанавливаемые государственными стандартами, органами санитарного и экологического контроля РФ для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, безопасности для окружающей среды, а также иные требования, установленные законодательством Российской Федерации.

	3. Функции   заказчика
	ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

- Заключает договор с инвестором. Принимает на себя ответственность за реализацию инвестиционного проекта, с учетом специфики, на всех этапах инвестиционного процесса. Договор является соглашением между инвестором и заказчиком, в соответствии с которым первый передает средства, а последний обязуется выполнить работы по реализации инвестиционного проекта в требуемые сроки; 

- Размещает,  в т.ч. на конкурсной основе, заказы на выполнение работ по реализации инвестиционного проекта. В качестве подрядчика по договору подряда, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, привлекаются физические и юридические лица, имеющие необходимые в соответствии с законодательством РФ свидетельства и/или лицензии;

- Оформляет и (или) продлевает градо-строительный план земельного участка и акты выбора трас линейных сооружений, получает необходимые технические условия

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

- Определяет стадийность проектирования. Осуществляет выбор, в т.ч. на конкурсной основе, проектной организации, имеющей соответствующие свидетельство СРО, для выполнения проекта объекта. При выборе оценивается опыт выполнения аналогичных проектных работ, предлагаемые технико-экономические показатели работ (стоимость, сроки объем), а также организационную систему управления, включая систему контроля качества проектной продукции, финансовое состояние проектной организации. 

- Заключает с выбранной проектной организацией договор(ы) на разработку проектной документации. При заключении договора устанавливает требования к качеству и срокам выполнения работ, технико-экономическим показателям, составу и объему проектной документации, определяет договорную цену работ, условия страхования рисков, связанных с разработкой и реализацией проектной документации, имущественную ответственность сторон за неисполнение договорных обязательств, условия использования и право собственности на разработанную проектную документацию, условия конфиденциальности при выполнении договора (контракта) и другие условия. 

- Утверждает задание на проектирование, учитывающее специфику объекта. Выдает исходные данные для разработки проектной документации. Обеспечивает их полноту и качество. Сбор исходных данных для проектирования может быть поручен проектной организации. 

- Согласовывает с проектной организацией календарный план выполнения работ и выдачи проектной документации, осуществляет контроль за его выполнением. 

- Осуществляет контроль за обеспечением требуемого уровня качества проектных решений в процессе разработки и реализации проектной документации, а также приемку, хранение и передачу подрядными организациями рабочей документации. 

- Организует рассмотрение и согласование архитектурно-градостроительных решений проектируемых объектов в органах управления архитектуры. 

- Обеспечивает проведение экспертизы проектной документации, в том числе государственной экспертизы проектируемого объекта, для чего заключает соответствующие договора. Организует в установленном порядке согласование, утверждение и переутверждение проектной документации, а также внесение в проектную документацию изменений по замечаниям экспертизы.

- Организует работу по корректировке проектной документации в связи с изменением нормативной базы на проектирование, строительство и эксплуатацию сооружаемых объектов, замечаниями и предложениями в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию объектов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

- Осуществляет выбор, в т.ч. на конкурсной основе, организации, имеющей соответствующее свидетельство СРО, для выполнения функции генерального подрядчика (подрядчика) по строительству объекта. При выборе генерального подрядчика (подрядчика) оценивается опыт выполнения строительно-монтажных работ на аналогичных объектах, реализуемая подрядчиком технология строительно-монтажных работ, оснащенность необходимым оборудованием и транспортными средствами, внутреннюю систему контроля качества строительной продукции, финансовое состояние подрядной организации. Заказчик  может выступать в роли генерального подрядчика при наличии соответствующего свидетельства СРО; 

- Заключает с генеральным подрядчиком (подрядчиком) договор на капитальное строительство объекта. При заключении договора устанавливает требования к срокам строительства и качеству построенного объекта, определяет этапы строительства, рассматривает в соответствии с проектной документацией состав и номенклатуру строительных материалов, конструкций, технологического оборудования и других видов материальных ресурсов, поставляемых подрядчиком, порядок проведения пусконаладочных работ, уточняет договорную цену работ, условия страхования рисков, связанных со строительством, имущественную ответственность сторон за неисполнение договорных обязательств, условия конфиденциальности при выполнении контракта и т.п. 

- Согласовывает перечень субподрядных организаций, привлекаемых и генеральным подрядчиком для выполнения работ; 

- Принимает решение о необходимости осуществления авторского надзора проектной организации за строительством объектов, заключает договор на его осуществление и создание для этого необходимых условий; 

- Регулирует разногласия, возникающие при реализации инвестиционного проекта, в том числе предъявляет претензии к проектной организации, генеральному подрядчику по строительству и другим, привлекаемым заказчиком-застройщиком организациям, об уплате неустойки (штрафа, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- Обеспечивает строительство объекта специальным технологическим и другим оборудованием и материалами, заключает с организациями, осуществляющими поставки, в т.ч. на конкурсной основе, договоры на поставку специального технологического и другого оборудования, строительных материалов, конструкций и других видов материальных ресурсов. При заключении договора (контракта) заказчик-застройщик устанавливает требования к срокам, объемам поставки и качеству поставляемых материально-технических ресурсов, определяет последовательность их поставки, условия страхования рисков, имущественную ответственность сторон за неисполнение договорных обязательств, условия конфиденциальности при выполнении договора (контракта). 

- Осуществляет приемку, учет и надлежащее хранение находящегося на складе оборудования, изделий и материалов, а также передачу их в монтаж или для производства работ. 

- Предъявляет претензии к поставщикам в случае установления некомплектности или дефектов оборудования, по качеству материалов, а также несвоевременной их поставки и недопоставки. 

 ВЫБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСВОЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК: 

-  обращается в местные органы власти с ходатайством о предоставлении земельного участка для строительства объекта. В заявке, как правило, должны быть указаны: цель и сроки использования земельного участка, вид и объем предполагаемого строительства, примерная площадь участка. 

-  оформляет Акт резервирования земельного участка для проведения проектно-изыскательских работ. 

-  оформляет документы по отводу земельного участка (в том числе права пользования и владения земельным участком). 

-  получает разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на: 

производство работ в зоне воздушных линий электропередачи, линий связи в полосе отвода железных дорог, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных) и других, расположенных на строительной площадке; пользование в период строительства электроэнергией, газом, водой и паром от существующих источников в соответствии с проектом организации строительства в случае отсутствия у заказчика-застройщика собственных объектов газо-, водо-, паро- и энергоснабжения; вырубку леса и пересадку деревьев, а в необходимых случаях - на передачу лесорубочных билетов. 

- регистрирует в органах Госархстройконтроля должностных лиц, осуществляющих технический надзор за строительством, и получает разрешение на производство строительно-монтажных работ. 

 НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ: 

- согласовывает с соответствующими организациями вопросы, связанные с установкой, опробованием и регистрацией производственно-технологического оборудования, технологических кранов, подъемных механизмов, паровых котлов и прочего оборудования и аппаратов, работающих под давлением. 

- осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектной документации, стоимости и сроков выполнения работ условиям договора.

- осуществляет взаимодействие с органами государственного строительного надзора в соответствии с нормами действующего законодательства.

- при осуществлении технического надзора на заказчика возлагается: 

* контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов. (Заказчик-застройщик может поручить выполнение функций технического надзора проектной организации. В этом случае выполнение функций технического и авторского надзора совмещаются); 

* принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущения необоснованного увеличения стоимости строительства; 

* проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.); 

* контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства; 

* освидетельствование и оценка совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ; 

* осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной и специализированной (монтажной) организаций, а также проектных организаций промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений - опор и пролетных строений мостов, емкостей, сооружений, несущих металлических и железобетонных конструкций и т.п.; 

* участие в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке; 

* контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации; 

* проведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки; 

* контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ; 

* контроль исполнения строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора заказчика-застройщика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом; 

* участие в проведении приемочными комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке; 

* участие в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке технического состояния объектов при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения работ; 

* участие в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также комиссиями инвестора; 

* извещение органов государственного надзора и строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на объектах строительства и объемах работ по ликвидации аварий; 

* обеспечивает проведение предусмотренных проектом геодезических измерений деформаций оснований зданий и сооружений, выполнение контрольных геодезических съемок и по их результатам нанесение всех изменений на исполнительном генеральном плане 

 ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ: 

- совместно с генподрядчиком: 

представляет необходимые документы приемочной комиссии по законченным строительством объектам; 

передает документацию по приемке объектов в эксплуатацию на хранение пользователю объекта, если иное не предусмотрено нормативными документами местных органов власти и/или договором (контрактом) с инвестором; 

принимает участие в работе приемочной комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию объектов, сооружаемых за счет бюджетных средств; 

создает по поручению инвестора приемочную комиссию и производит приемку от исполнителя работ, законченных строительством объектов, сооружаемых за счет средств предприятий, частных инвесторов и других внебюджетных средств, если иное не установлено договором (контрактом) между инвестором и заказчиком-застройщиком; 

осуществляет ввод в эксплуатацию принятого объекта и регистрирует ввод объекта в эксплуатацию в местных органах власти в установленном ими порядке; 

определяет режим эксплуатации объекта в период опробования и приемки; 

обращается в органы государственного надзора для получения заключения по предъявляемому к приемке объекту; 

передает завершенные строительством объекты инвестору; 

принимает от подрядчика по акту законсервированные стройки с принятием мер по сохранности выполненных работ. 

Он также может выполнять дополнительные функции: 

- сбор исходных данных и согласование технических условий; 

- инжиниринговые услуги; 

- разработку системы сохранения строительных рисков, выбор страховой компании, согласование условий страхования.

	4. Ответственность заказчика
	Несет полную имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством, за: 

- выполнение всех обязательств по договору с инвестором и договорам с исполнителями работ (на разработку проектной документации, выполнение подрядных строительно-монтажных работ и других видов работ); 

 - качество принятого и оплаченного в установленные сроки инвестиционного проекта (проектной документации, построенного объекта и другие виды инвестиционных проектов); выполнение обязательств по срокам ввода объектов; 

- соблюдение обязательств, предусмотренных в договорах, между участниками реализации инвестиционного проекта. 

- возмещает другим исполнителям убытки, в том числе упущенную выгоду, вызванные прекращением выполнения своих обязательств по договорам с ними; 

- выполнение функций и использование прав, предоставленных заказчику-застройщику.

	5. Место выполнения работ
	г. Арамиль

	6. Сроки выполнения работ
	Согласно Инвестиционной программы

	7. Источник финансирования
	Согласно Инвестиционной программы

	8. Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Согласно графика финансирования (оговаривается в Договоре)



	9. Требования к качеству работ
	Выполнение требований действующей нормативной документации в области строительства.

	10. Порядок сдачи и приемки работ
	В соответствии с Договором

	11.Требования по объему гарантий на результаты работы
	100%

	12.Авторские    права
	Сохраняются за исполнителем.

	13.Правовое  регулирование  приобретения и использования результатов выполнения работ
	Результаты работы –  муниципальная собственность 

	14.Начальная цена
	2% от стоимости капитальных вложений 


Приложение №3
к конкурсной документации

I. Обязательные документы и материалы, предоставляемые Претендентом
в составе заявки на участие в конкурсе
	
	
	Оригинал
	Копия
	Примечание

	
	
	
	Заверенная Участником
	Нотариально заверенная
	

	Учредительные и организационные документы:



	В отношении Претендента – индивидуального предпринимателя (ИП):

	1. 
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
	
	+
	
	

	2. 
	Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП
	
	+
	
	

	3. 
	Выписка из ЕГРИП
	+
	
	 + (если не представлен оригинал)
	Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня истечения срока на подачу заявки

	В отношении Претендента – российского юридического лица 

	
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002
	
	+
	
	Если зарегистрировано до 01.07.2002

	1. 
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
	
	+
	
	

	2. 
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
	
	+
	
	

	3. 
	Выписка из ЕГРЮЛ
	+
	
	 + (если не представлен оригинал)
	Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня истечения срока на подачу заявки

	4. 
	Устав
	
	+
	
	в  действующей редакции

	В отношении Претендента – иностранного юридического лица

	1. 
	Копии учредительных документов 
	
	Документы должны быть заверены в соответствии с требованиями Документации
	

	2. 
	Документ о государственной регистрации юридического лица
	
	
	В соответствии с законодательством соответствующего государства, полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня истечения срока на подаче заявок (в частности, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса)

	Финансово−экономические документы 


	Для российский ИП, юридических лиц и иностранных юр. лиц, имеющих филиалы в РФ или вставшие на налоговый учет в РФ

	1. 
	Баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) за 2 последних финансовых года
	
	+
	
	За исключением Участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (приложить налоговую  декларацию за последний отчетный период и уведомление налоговой, подтверждающее переход на УСН)

	2. 
	Справка из налоговой инспекции об отсутствии недоимки по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (за последний отчетный период)
	+
	
	+ (если не представлен оригинал)
	В случае наличия оспариваемой задолженности предоставляется судебное решение.

	Для иностранных юридических лиц

	1. 
	Документ, полученный в уполномоченном органе страны регистрации такого лица, подтверждающий отсутствие задолженности перед государственным бюджетом 
	
	Заверенный в соответствии с требования Документации
	В случае наличия оспариваемой задолженности предоставляется судебное решение.

	Другие документы:

	1. 
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента
	
	+
	
	Решение (протокол) о назначении руководителя (директора, ген. директора), имеющего право действовать без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени претендента (если предоставлена доверенность, необходимы документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего такую доверенность)

	2. 
	Анкета 
	+
	
	
	по утвержденной форме (приложение №6)

	3. 
	Справка о наличии ключевого персонала в соответствии Документацией
	
	
	
	По установленной форме (приложение №7 к Документации), приложить подтверждающие документы и материалы (копии трудовых книжек, выписки из приказов и другое)

	4. 
	Комфортные письма
	+
	
	
	

	5. 
	Документы,  подтверждающие возможность привлеченного финансирования
	+
	
	
	Мандатные письма, письма предполагаемых контрагентов

	6.   
	Предложение Участника
	+
	
	
	По форме (приложение №5 Документации)

	7. 


	Проект Договора на выполнение функций Заказчика
	+
	
	
	


В случае, если для подтверждения возможности предоставления заемного финансирования предоставляются письма подрядчиков (проектировщиков, поставщиков) о готовности участвовать в проекте посредством предоставления коммерческого кредита, необходимо приложить Учредительные и организационные документы данного лица согласно настоящей Таблицы, а также документы, свидетельствующие о финансовой возможности предоставить соответствующий коммерческий кредит (в частности, Мандатные письма банков предполагаемых контрагентов претендента).
Приложение №4
 к конкурсной документации

Председателю Конкурсной комиссии
………………………………………..
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Изучив  конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение функций заказчика при реализации мероприятий инвестиционной программы на период до 2020 года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Арамильская промышленная переработка твердых бытовых отходов» г. Арамиль
     
(полное наименование претендента (ФИО) по учредительным документам)

в лице      
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

сообщает о своем согласии принять участие в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией.

2. Мы соглашаемся, что данная заявка считается участвующей в конкурсе только в том случае, если она подана в сроки, установленные конкурсной документацией, и допущена конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
3. В случае если предложенные нами условия будут признаны лучшими, мы согласны на проведение переговоров и заключение Договора на выполнение функций Заказчика с Организатором конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Настоящим заявлением мы гарантируем достоверность представленной нами информации.

5. Настоящим заявлением подтверждаем, что против

       
(полное наименование (ФИО) претендента)

не проводится процедура ликвидации, не начата процедура банкротства, не принято арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нами уполномочен 

     
(должность, Ф.И.О., телефон работника претендента).

Все сведения, касающиеся участия в конкурсе, просим сообщать уполномоченному лицу.

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на       листах.

	
	
	

	     
(должность руководителя)

                                                   М.П.

                                                                                                        
	_____________________________
(подпись)


	     
(расшифровка)


Приложение №5
к конкурсной документации

Председателю Конкурсной комиссии
………………………………………
КОММЕРЕЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

	п/п
	Наименование

показателя
	Значение
	Примечание

	1.
	Финансовая часть:

	1.1
	% платы за привлеченное финансирование
	
	

	1.2
	% вознаграждения Заказчика (от суммы капитальных вложений)
	
	

	2.
	Юридическая часть:
	Проект договора прилагается
	


	
	
	

	_____________________
(должность руководителя)

М.П.


	_________________________________

(подпись)


	____________________________
(расшифровка)


Приложение №6
к конкурсной документации

АНКЕТА
	Полное наименование (ФИО для ИП):
	

	Сокращенное наименование
	

	Юридический адрес:
	

	Почтовый адрес:
	

	ФИО руководителя, имеющего право подписи без доверенности:
	

	Телефон:
	
	Факс:
	
	Адрес электронной почты:
	

	Профилирующее направление деятельности:



	Уставный капитал:
	
	тыс. руб. 

	ИНН
	
	БИК
	
	КПП
	

	Банковские реквизиты
:                                         
	 Р/с
К/с

	В   банке


	ФИО ответственного лица (для связи с Организатором процедуры)
	

	Должность
	

	Телефон:
	
	Факс:
	
	Адрес электронной почты:
	


	     
(должность руководителя)

                                                   М.П.                                                                                                        
	_______________________________

                    (подпись)


	     
(расшифровка)


Приложение №7
к  конкурсной документации
Сведения о наличии ключевого персонала
	Всего _____ сотрудников, из них:



	п/п
	Должность согласно штатной расстановке предприятия
	ФИО
	Сведения об образовании, ученой степени, повышении квалификации и т.п.
	Опыт работы

в данной должности
	Подтверждающие материалы со ссылкой на номера страниц в составе заявки 

	
	
	
	
	общий
	на предприятии
	

	I. Руководитель проекта



	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	II. Технические специалисты (обеспечивающие подготовку исходных данных, приемку работ (услуг, товара), функции строительного контроля)



	II.I. Руководитель строительства

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	
II.II. Руководитель проектных работ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	II.III. Технолог

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	II.IV.  Руководитель пуско-наладочных работ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Приложение №8
к  конкурной документации

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
	Критерий
	Подкритерий
	Начальное значение
	Максимальное количество баллов (если для подкритерия не предусмотрено увеличение / уменьшение его начального значения)
	Формула расчета баллов по подкритерию
	Итого
	Значимость критерия

(в сумме =1)
	Итого с учетом значимости

	Финансовый
	Плата за привлечение финансирование (% ставка по договорам коммерческого кредитования и\или займа с Заказчиком)
	Ставка 
реф-ия

(уменьшение)
	-
	А – В

А

*

100

А – величина начального значения критерия;

В – величина значения критерия в предложении;


	 X
	0,3
	Х*0,3

	
	Вознаграждение Заказчика (% от суммы капитальных вложений)
	2

(уменьшение)
	-
	
	Y
	0,1
	Y*0,1

	Организационный

(оценка комфортных / мандатных писем)
	-
	-
	20
	Среднее значение оценок членов Конкурсной комиссии
	Z
	0,4
	Z*0,4

	Юридический

(проект договора на выполнение функций заказчика с обязательством привлечения финансирования)
	-
	-
	20
	Среднее значение оценок членов Конкурсной комиссии
	W
	0,2
	W*0,2

	Итого общая сумма балов
	∑


� Опубликовано в газете «Арамильские вести» от 01.06.11 №3


� Конкретный срок устанавливается организатором торгов в зависимости от внесенных изменений


� Реквизиты, которые будут использованы при заключении соглашения 





1

