

Протокол
совещания Общественной комиссии в рамках «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

30 апреля 2019 года

15 час. 00 мин.

1. Место совещания:

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12.

2. Участники совещания:

Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Общественной комиссии;

Зырянова Татьяна Владимировна – главный специалист Администрация Арамильского городского округа;

Черноколпаков Дмитрий Владимирович – депутат Думы Арамильского городского округа;

Гатаулин Антон Александрович – редактор газеты «Арамильские вести»

Лысенко Алла Владимировна – начальник отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика», секретарь комиссии.

Присутствовали:

Горлова Ирина Ивановна – представитель ООО «Злата корона», (ООО «Ландшафтсервис»);

Пастухова Марина Вячеславовна- директор МБУ «ДК г. Арамиль»;

Комарова Ольга Вячеславовна- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;

Коваляк Татьяна Валерьевна- депутат Думы Арамильского городского округа.

3. Повестка совещания:

1. Информация о текущем состоянии дел в рамках реализации 2 этапа благоустройства «Площади ДК г. Арамиль».
2. Рассмотрение вариантов дендропланов объекта благоустройства.
3. План работы Общественной комиссии на май 2019 года

4. Слушали:

Лысенко А.В.: В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» в 2019 году осуществляется благоустройство 2 этапа Площади ДК г. Арамиль, общая сумма составляет 8591,28 тыс. руб. в том числе областного бюджета на сумму 7732,2, местного 859,08 тыс. руб. График производства работ в 2019 году подрядной организацией представлен.

31.03.2019 заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о предоставлении субсидии и направлен пакет документов для получения субсидии, предоставление субсидии ожидается в мае 2019 года.

МБУ «Арамильская служба заказчика» совместно с ООО «АДС Проект» готовит акт весеннего осмотра объекта благоустройства по благоустройству первого этапа работ. По итогам выездного совещания общественной комиссии 19.04.2019 также доведены замечания до подрядной организации.

Горлова И.И.: В целях осуществления качественного озеленения «Площади Дворца культуры г. Арамиль» между подрядной организацией ООО «АДС Проект» и ООО «Злата корона» заключен договор по оказанию услуг по озеленению. Всего по контракту предусмотрено: обустройство газона 2250 м², посадка многолетних цветков количеством 122 шт., посадка живой изгороди 1760 шт., посадка деревьев и кустарников общим количеством 33 шт. Представлено 4 варианта дендроплана озеленения благоустраиваемой

площадки. Предлагаем рассмотреть следующий вариант: установка по периметру живую изгородь из кизильника, за живой изгородью по периметру высадить липы, оформить входную группу, со стороны ул. Рабочая и со стороны «сухого» фонтана высадкой спиреи японской. Предлагается рассмотреть одиночную высадку спиреи серой в местах мест отдыха (лавочки), высадку калины гордовины и ели зеленой. В центре площади, выложенной бехатоном, на предназначенных островках предполагается высадка сосны горной. Она низкорослая и будет эффектно смотреться на данных местах, для создания гармоничного вида на местах высадки сосны горной произвести подсыпку из декоративной коры. В колумбариях произвести высадку многолетних цветов, таких как ирисы, пионы, лилейники.

Гарифуллин Р.В.: После обсуждения предложенной концепции предлагаю ООО «Злата крона» направить окончательный вариант дендроплана «Площади Дворца культуры г. Арамилль», который окончательно будет утвержден на следующем заседании Общественной комиссии.

Лысенко А.В.: В целях планирования работы предлагаем ежемесячно разрабатывать и согласовывать план работы Общественной комиссии. На май 2019 года представлен следующий план работы:

Дата проведения совещания	Место проведения совещания
17.05.2019 в 14.00	г. Арамилль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. №2
31.05.2019 в 15.00	г. Арамилль, ул. Рабочая, д. 120А, Площадь Дом Культуры г. Арамилль

Решили:

1. ООО «Злата крона» направить окончательный вариант дендроплана «Площади Дворца культуры г. Арамилль». Срок до 15.05.2019 года.
2. Принять план работы Общественной комиссии на май 2019 года.



Р.В. Гарифуллин

А.В. Лысенко