


Утверждаю
председатель Общественной
комиссии Арамилевского городского округа
В.Ю. Никитенко



Протокол №3
совещания Общественной комиссии Арамилевского городского округа, действующей в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
Арамилевского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением
Администрации Арамилевского городского округа от 26.12.2017 № 588

20 апреля 2021 года

10 час. 00 мин.

Место совещания:

Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамилев, ул. Карла Маркса

Участники совещания:

Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамилевского городского округа, председатель Общественной комиссии;

Соловьева Анастасия Владимировна – ведущий специалист Администрации Арамилевского городского округа, секретарь Общественной комиссии;

Везомская Светлана Владимировна – главный специалист Администрации Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Коваляк Татьяна Валерьевна – депутат Думы Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии;

Патрушева Надежда Аркадьевна – председатель общества инвалидов Арамилевского городского округа «Надежда», член Общественной комиссии;

Перевышина Надежда Петровна – председатель Арамилевского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии;

Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамилевского городского округа, член Общественной комиссии.

Присутствовали:

Аминова Светлана Владимировна – директор МБУ «Арамилевская служба заказчика»;

Повестка совещания:

1. Ход реализации проекта на территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамилев, ул. Карла Маркса». Комиссионная приемка работ.
2. Обсуждение подготовки и реализации Общероссийского голосования при помощи электронной платформы ПОС (платформа обратной связи) в Арамилевском городском округе.
3. Утверждение ежемесячного отчета по контрактованию (ГИС ЖКХ).

По вопросу №1.

Члены общественной комиссии активно приняли участие в приемке работ на территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса». Где было выяснено, что предыдущие замечания с приемки 12.02.2021 не были устранены. Все замечания на данной приемке были зафиксированы на камеру и прилагаются к данному протоколу. Подрядчик в свою очередь обязался устранить все замечания и составить гарантийное письмо, без которого данная территория не может быть принята.

По вопросу № 2.

В настоящее время АГО принимает участие в проекте общероссийского голосования при помощи электронной платформы ПОС (платформа обратной связи). Данная платформа создана для проведения общероссийского голосования по выбору общественной территории или дизайн-проекта объекта благоустройства. Общероссийское голосование за объекты благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Жители Арамильского городского округа смогут отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект благоустройства набережной. Это абсолютно новый подход в сфере благоустройства территорий с целью максимального вовлечения граждан в данный процесс.

В проекте онлайн-голосования по благоустройству будут работать 13 волонтеров. Все ребята пройдут обучение, чтобы они могли не только помочь жителям города зарегистрироваться и проголосовать на платформе, но и рассказать о проектах благоустройства. Местонахождение волонтеров запланировано в ДК, Библиотеке и Администрации.

Авторизоваться на платформе можно будет при помощи номера телефона и электронной почты, либо через сайт Госуслуг. В голосовании смогут принять участие все жители города старше 14 лет. Дизайн - проект, который наберет наибольшее число голосов, будет реализовываться в благоустройстве территории Вторая очередь первого этапа «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы» в 2022 году.

В ходе обсуждения реализации голосования было предложено уделить отдельное внимание всем жителям, которые не имеют возможности проголосовать самостоятельно без помощи волонтеров.

По вопросу №3.

Комиссия утвердила представленный отчет для ГИС ЖКХ.

Решили:










1. Работы подрядчика можно принимать только в том случае, если он предоставит гарантийное письмо.
2. Рекомендовать подрядчику устранить все замечания.
3. Оповестить общество инвалидов Арамильского городского округа «Надежда» и Арамильское отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы о процессе голосования, помочь проголосовать им.


Секретарь Общественной комиссии



А.В. Соловьева

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
20.04.2021 год

№	Ф.И.О.	Подпись
1	2	3
1.	Никитенко Виталий Юрьевич	
2.	Гарифуллин Руслан Валерьевич	
3.	Соловьева Анастасия Владимировна	
4.	Везомская Светлана Владимировна	
5.	Виноградова Татьяна Николаевна	
6.	Живилов Дмитрий Михайлович	
7.	Кобызова Татьяна Леонидовна	
8.	Колтырин Александр Геннадьевич	
9.	Коваляк Татьяна Валерьевна	
10.	Шараев Радик Васбыевич	
11.	Крылосов Сергей Николаевич	
12.	Маркелов Андрей Леонидович	
13.	Мезенова Светлана Петровна	
14.	Николаев Алексей Вячеславович	
15.	Патрушева Надежда Аркадьевна	
16.	Перевышина Надежда Петровна	
17.	Слободчикова Оксана Анатольевна	
18.	Тюрин Евгений Станиславович	

19. Ашинова Светлана Владимировна 

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Арамильский
Код ОКТМО	65729000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	9 105 722
Сметная стоимость	9 105 722
Законтрактованная стоимость	9 105 722
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	5
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	1 232
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Глава Арамильского городского округа Виталий Юрьевич
Никитенко

(должность, ФИО)

Ведущий специалист Администрации Арамильского ГО Анастасия
Владимировна Соловьёва

(должность, ФИО)



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Дата: 20.04.2021