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1 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 

Земельный участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, г. Радужный, микрорайон 2.   

Земельный участок расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.       Категория 

земель - земли населенных пунктов. Проектируемый жилой дом расположен в застроенной 

части г. Радужный с развитой сетью подземных и надземных коммуникаций. 

Проектируемый объект расположен на не затапливаемой паводковыми водами территории. 

Климат территории суровый, континентальный. Зима холодная и длительная, продолжи-

тельность неблагоприятного периода составляет 8 месяцев. Абсолютный минимум темпе-

ратуры - минус 55 градусов Цельсия. Лето теплое, но короткое, характерно значительное 

количество осадков. Район размещения объекта относится к зоне избыточного увлажнения. 

По климатической зональности для строительства район работ относится к группе 1Д. 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет 

минус 43  ° С . 

− расчетное значение  веса снегового покрова – 3,2кПа по V  снеговому району; 

− нормативное значение  ветрового давления – 23кгс/м2 по II ветровому району; 

- нормативная глубина промерзания грунтов 2,9м 

Опасные  природные и техноприродные процессы на момент изысканий (июль 2019 г) не 

зафиксированы. 

Зима холодная, продолжительная, многоснежная, с устойчивым снежным покровом, почти 

без оттепелей. Средняя температура января, самого холодного месяца -22,4 С, с возмож-

ным понижением до -57 С. Весна поздняя, короткая, прохладная. Медленное оттаивание 

торфяных болот задерживает повышение температуры.  

Геологический разрез территории изысканий изучен до глубины 15,0 м и сложен 

следующими разновидностями грунтов, выделенными в инженерно-геологические 

элементы: 

ИГЭ-3 - Песок мелкий средней плотности, средней степени водонасыщения и 

водонасыщенный залегает с поверхности по всей мощности разреза, вскрытая мощность 

слоя 15,0 м. Подошва слоя скважинами глубиной 15,0 м не вскрыта. 

Гидрогеологические условия территории строительства на период производства 

буровых работ (июль 2019г) характеризуется наличием подземных вод, встреченных на 

глубине 3,0-4,0 м. 

Уровень подземных вод непостоянный, подвержен сезонным колебаниям. Периодами 

низшего стояния подземных вод в течение года в районе являются месяцы март-апрель, 

периодами высшего стояния - июнь, июль месяцы. 

Питание вод происходит за счет паводковой воды и инфильтрации атмосферных 

осадков. Поэтому уровень подземных вод подвержен сезонным и годовым колебаниям. 

Годовая амплитуда уровней достигает 1,0-1,5 м. Водоносный горизонт, в основном, 

безнапорный. Воды горизонтов разгружаются в поверхностные водотоки и водоемы в 

сторону понижения рельефа и гипсометрически ниже расположенные горизонты. 

Территория  строительства  не подтопленная. 

Подземные воды по составу гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные натриево-

кальциево-магниевые. По содержанию бикарбонатной щелочности воды слабоагрессивные 

по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, по содержанию агрессивной 

углекислоты слабоагрессивные, по значению водородного показателя рН воды 

слабоагрессивные по отношению к бетону этой же марки  для остальных марок бетона не 

агрессивна. 

Степень  агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции - 

среднеагрессивная. 

Грунты зоны аэрации выше УПВ по всем показателям неагрессивны к бетонным 

конструкциям и к арматуре железобетонных конструкций. 
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Коррозийная агрессивность грунтов к стали, залегающих выше уровня подземных 

вод- слабоагрессивная. 

Коррозионная агрессивность грунтов к стали залегающих ниже уровня подземных 

вод- слабоагрессивная. 

По составу залегающие в зоне аэрации грунты однородные. 

Коэффициенты фильтрации грунтов для песка - 3,85 м/сут. 

 

 Нормативные и расчетные характеристики физико-механических показателей грунтов  

приведены в таблице  

Но-

мен-

кла-

тура 

грун-

та 

Нормативные и расчетные характеристики грун-

тов 

По несущей 

способности 

α =0,95 

По деформа-

циям 

α =0,85 

Jг, 

д.е

д w 

д.е. 

JP 

д.е. 

J

L 
e 

Sr 

д.е

д. 

E 

М

Па 

Ρ г 

см

2 

С 

кПа 

 
гра

д 

ρI, 

кг

с/ 

см

2 

 

СI

, 

кП

а 

φI, 

гра

д. 

ρII

, 

кгс

/ 

см

2 

 

СII

, 

кП

а 

φII, 

гра

д 

ИГЭ-

3 
0,20 - - 

0,65

8 

0,8

4 

24,

36 

1,9

3 
2,00 

32,

72 

1,

92 

1,

00 

32,

24 

1,9

2 

2,0

0 

32,

42 
- 

 

 

  Специфические грунты, встреченные на площадке изысканий  

 

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания - оттаивания, обладают 

свойствами морозного пучения, относящиеся к неблагоприятным инженерно-

геологическим процессам. 

Степень морозной пучинистости грунтов и величина относительной деформации 

пучения приведена в таблице  

  

Наименование грунта 
Разновидность 

грунтов 

Величина относительной 

деформации пучения, е fn, д.е. 

Песок мелкий Слабопучинистый еfh <3,5 

 

 Строительные категории грунтов для разработки их одноковшовым экскаватором и 

бульдозером приведены согласно ГЭСН 81-02-01-2017 приведены в таблице 

 

Наименование грунта 
Группы грунтов при разработке ГЭСН 81-02-

01-2017 Одноковш. экскаватором Бульдозером 

Песок мелкий I I 29а 

 

ХМАО характеризуется слабой сейсмической деятельностью. В пределах Западно-

Сибирской равнины сейсмическая активность отмечается, согласно карте В.И. Уломова 

(ОСР-2015, в пределах 5 баллов по шкале МSК-64 (СП 14.13330.2014). 

 

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Дорожная сеть г. Арамиль  широко распространена и представлена улучшенными автодо-

рогами с асфальтным покрытием. Недостатком транспортной инфрастуктуры является от-

сутствие грузового железнодорожного терминала, все грузы до города Арамиль  доставля-

ются  автомобильным транспортом.  
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3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

             Потребность в  кадрах  строителей для проведения строительно-монтажных  работ   

определяется  после выбора  подрядчика на основании плановой выработки и объемов 

СМР максимально  загруженного месяца. 

           Так как объект строительства расположен в черте г.Арамиль,   может быть задей-

ствована  местная рабочая сила.  

 

4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства ква-

лифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в 

том числе для выполнения работ вахтовым методом 

 

Строительство предусмотрено вести без применения вахтового метода и привлечения сту-

денческих строительных отрядов. 

 

5 Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

              

В административном отношении участок расположен на набережной реки Исеть (Арамиль-

ского водохранилища) в центральной части ГО Арамиль, в Свердловской области.  
Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным  в 2020 го-

ду  ООО  «АВС ГеоСтрой», шифр 1/09-2019-ИГИ, территория относится к подтопленной в 

естественных условиях.  

 

6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи  

 

На участке, отведенном под строительство объекта существуют следующие здания и со-

оружения – трансформаторная подстанция, Храм во имя Святой Троицы, памятник героям 

гражданской и Великой Отечественной войн, подпорная стенка. 

Инженерные сети представлены воздушной линией электропередач. 

Согласно прил. 1 к МДС 81-35.2004 наличие стесненных условий должно 

характеризоваться наличием трех из указанных ниже факторов: 

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близо-

сти от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками 

с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных по-

крытий и посадку зелени; 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или 

перекладке; 

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непо-

средственной близости от места работ; Расстояние до существующих деревьев  составляет 

6 метров от границы участка. 

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на 

строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; 

- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает норматив-

ную на 20 % и более; 

- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники без-

опасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота 

стрелы башенного крана 
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Одновременное наличие трех вышеуказанных факторов отсутствует, что  указывает на от-

сутствие  стесненных условий производства работ.  

 

7  Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 

транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 

календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

 

Благоустройство набережной  предусматривается осуществить в два этапа, данным проек-

том предусмотрено строительство первого этапа. 

Принята следующая организационно-технологическая схема строительства объекта: 

• подготовительный период строительства. 

• основной период строительства. 

В подготовительном периоде необходимо выполнить следующие работы: 

• отвести участок для строительства; 

• устроить площадку для мойки колес; 

• оградить территорию строительства временным забором; 

• установить временные бытовые помещения; 

• обеспечить стройку водой, электроэнергией, связью, противопожарным инвентарем; 

• выполнить освещение стройплощадки и бытового городка; 

• установить временные туалеты (хим.кабины); 

• установить временные контейнеры для мусора; 

• установить противопожарные щиты; 

В основном периоде выполняются следующие работы: 

• планировка территории; 

• устройство проектных сетей и подпорной стенки; 

• установка МАФ; 

• озеленение территории; 

• устройство покрытий 

 

8 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

Освидетельствованию подлежат: 

-акты на разбивку осей трасс наружных сетей электроснабжения, водоотводных лотков  

-акты осмотра отрытых траншей для прокладки  сетей –электроснабжения, видеонаблю-

дения  

- акты на устройство основания  сетей электроснабжения, видеонаблюдения, водоотвод-

ных лотков 

-акты на  установку и сварку арматуры , закладных деталей опор освещения и ограждения 

-протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабанах перед про-

кладкой 

-протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах 

-журнал прокладки кабелей 

-акт освидетельствования кабельных муфт 

-акт освидетельствования защитного покрытия кабелей 
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- акт на монтаж заземляющих устройств 

- акт на устройство основания под проезды, площадки, тротуары 

-акт на монтаж бордюров 

-акт на устройство покрытия тротуаров и проездов 

-акт на выполнение озеленения территории (устройство газонов, посадка деревьев и ку-

стов) 

- акты на устройство оснований МАФ 

-акты на закрепление МАФ 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 

предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

 

9 Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов 

 

9.1) Подготовительный период; 

    До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выпол-

нить следующие подготовительные работы: 

- выполнить временное ограждение стройплощадки; 

- разместить в пределах стройплощадки вагончики для строительных рабочих; 

- разместить временный туалет и контейнер для сбора бытовых отходов; 

- оборудовать противопожарный щит; 

- доставить на стройплощадку необходимую технику, инвентарь и приспособле-

ния. 

- обеспечить стройплощадку диспетчерской связью; 

Временное электроснабжение от  существующих электрических сетей выполняется 

согласно техническим условиям на временные сети (точку подключения уточняет за-

казчик), питьевая вода привозная бутилированная. 

Пожарное водоснабжение предусматривается  из водохранилища, для чего необхо-

димо обустроить подъезд  с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не 

менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей. 

 

9.2) Основной период; 

 

         В основной период генподрядная организация должна выполнить следующие виды 

работ: 

- наружные сети электроснабжения, видеонаблюдения 

-демонтаж существующего покрытия; 

-частичный демонтаж существующих подпорных стенок, восстановление подпорных 

стенок 

-устройство водоотводных лотков 

-устройство покрытий тротуаров и велосипедных дорожек; 

- установку МАФ; 

-устройство ограждений; 

-озеленение и благоустройство территории; 

По завершении выполнения всех работ объект подлежит сдаче приемочной 

По завершении выполнения всех работ объект подлежит сдаче приемочной комиссии 

соответствии со СНиП 3.01.04-87. 
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· Земляные работы: 

Земляные работы производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

"Безопасность труда в строительстве; ПБ 03-428-02 "Правила безопасности строитель-

стве подземных сооружений", ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические усло-

вия», ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность СНиП 3.02.01-87 «Земля-

ные сооружения, основания и фундаменты». Обратную засыпку пазух производить по-

грузчиком типа ТО-40, уплотнение грунта выполнять электротрамбовками типа ИЭ-

4502А. 

Грузовые автомобили, перевозящие навалом грунт, строительный мусор и материалы, 

должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими падение перевозимого 

груза на дорогу и пылевыделение при перевозке. 

Грунт основания траншей предохранять от промерзания путем недобора или Подробные 

мероприятия разработать в ППР. Работы вести, не допуская длительного нахождения 

траншей открытыми. 

Монтажные работы: 

До начала монтажа конструкций на строительной площадке должны быть следующие 

работы: 

· освобождена и спланирована территория для складирования конструкций; 

· подготовлены подъездные автодороги; 

· установлены, испытаны и сданы в эксплуатацию монтажные механизмы. 

В монтажные работы входят: 

· Устройство ограждения; 

· Устройство опор освещения и прокладка кабеля; 

· Установка малых архитектурных форм 

Осветительные опоры возводить при помощи автомобильного крана. 

Подробные мероприятия по работе кранов разработать в ППР. 

Подробные мероприятия по работе кранов разработать в ППР 

Для сокращения опасной и рабочей зоны крана, ограничить вылет крюка. 

При разработке ППР выполнить технологические карты на каждый вид работ и всех 

конструктивных элементов, с учетом мероприятий по охране труда при выполнении 

строительно-монтажных и специальных работ.  

Обеспечить безопасные условия работ при благоустройстве территории . 

На строительной площадке установить знаки безопасности в соответствии с приведен-

ной таблицей знаков безопасности (разработать в ППР ). 

Все работы по перемещению грузов монтажными кранами производить непосредствен-

но руководством лица, ответственного за безопасное перемещение грузов. Строповку 

грузов осуществлять в соответствии со схемами строповок (разработать в ППР).  

Запрещается подъем и перемещение краном грузов, не имеющих схем строповки, обо-

значенных маркой, без указания массы, без монтажных петель. 

Запрещается подъем и перемещение краном грузов способом подтаскивания, оттягива-

ния выдергивания. 

До начала производства строительно-монтажных работ подрядной организацией должен 

быть разработан проект производства работ. При разработке проекта производства работ 

указанные марки и механизмов могут быть заменены другими, с аналогичными характе-

ристиками. 
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Монтажные работы в зимних условиях следует выполнять, используя те же инструмен-

ты, приспособления и инвентарь, что и в летний период. Все такелажные и монтажные 

приспособления должны содержаться в очищенном от наледи состоянии и быть просу-

шены. 

Согласно СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий" в зимних условиях допускается: 

-устраивать щебеночные, гравийные и шлаковые основания и покрытия.  

- допускается устройство бетонных оснований и покрытий с добавлением хлористых 

смесей.  

- асфальтовые покрытия выполняются из горячих и холодных смесей при температуре 

воздуха: летом - не ниже плюс 5°С, осенью – плюс 10°С. 

 

10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных 

материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

 

Потребность в основных строительных машинах и транспортных средствах определена 

исходя из физических объемов работ, норм годовой выработки машин, с учетом приня-

тых методов производства работ, и приведена в таблице 1. 

 Машины и механизмы могут быть заменены более совершенными или имеющи-

мися в наличии, аналогичных технических характеристик. 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

 

Марка Количество 

Экскаваторы: ЭО-2621А 1 

Автосамосвалы: КамАЗ – 5511 2 

Погрузчик ZL 35 F-II 1 

Бортовой автомобиль КамАЗ – 5310 2 

Автомобильный кран «Ивановец» КС-3562 1 

Самоходный каток ДУ-48 1 

Сварочный агрегат АДД-305 1 

Сварочный трансформатор ТД-500 1 

Автобетоновоз СБ-92В-2 1 

Электротрамбовки ИЭ-450 2А 1 

Электровибраторы ИВ-67 1 

   

С учетом возможностей строительной организации количество работающих на строи-

тельной площадке на период развернутого строительства принято 14 человек. Структура 

работающих отдельных категорий приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Категория ра-

ботающих 

 

 

Удельный вес 

работающих, 

% 

 

Количество 

человек 

Из них занято в наибо-

лее многочисленную 

смену 

% Всего 

Рабочие 84,5 11 70 8 
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ИТР 3 1 

80 1 
Служащие 11 0 

МОП и охра-

на 
3,2 

2 

Всего  14  14 

Расчет потребности в площадях временных зданий и сооружений административного и 

санитарно-бытового назначения произведен по «Расчетным нормативам для составления 

проектов организации строительства». Состав и площади зданий и сооружений приведе-

ны в таблице 3. Принятые в графе 2 таблицы буквенные индексы обозначают работни-

ков соответствующих категорий: Р – рабочие, И – инженерно-технические работники, С 

– служащие, О – младший обслуживающий персонал и охрана. 

В соответствии с ОСТ 67-10-84, рекомендуется использовать в качестве бытовых поме-

щений здания контейнерного типа ВНИИ Минмонтажспецстроя размерами 6,7х3,0х2,8 

м. 

 

Таблица 3 

Номенклатура зданий 

 

Формула определения 

расчетного количе-

ства человек 

Расчет-

ное 

кол-во 

человек 

Норматив-

ный пока-

затель  

м2/чел 

Пло-

щадь 

поме-

щений, 

м2 

 

1.Гардеробные 1.0Р 11 0.60 6,6 

2.Конторы 0.5(И+Сл+О) 2 4.00 8,0 

3. Здравпункт 0.7Р+0.4(И+Сл+О) 9 0.15 1,4 

4.Помещения для 

   приема пищи 
0.7Р+0.4(И+Сл+О) 9 0.25 2,3 

5.Умывальные 0.7Р+0.4(И+Сл+О) 9 0.065 0,6 

6.Помещения для суш-

ки одежды 
0.7Р 8 0.20 1,6 

7.Уборные: М 

                     Ж 

(0.7Р+0.4(И+Сл+О))0.

7 

(0.7Р+0.4(И+Сл+О))0.

3 

7 

3 

0.07 

0.14 

0,4 

0,3 

8.Помещения для 

обогревания   рабочих 
0.7Р 8 0.10 0,8 

Требуемая площадь бытовых помещений без учета уборных составила 21,3м2.   

Принимаем: 1 бытовой передвижных вагончик, общей площадью 30 м2 (гардеробные, 

контора прораба, инструментальная) и 2 временных  туалета (хим. кабины).  

Душевой и умывальной на площадке не предусмотрено. Вагончики отапливаются элек-

тронагревателями заводского изготовления. 

Приготовление пищи и мойка посуды на площадке не предусмотрены. Организовать пе-

ревозку рабочих на обед в дежурном автобусе. Прием пищи - в существующих город-

ских предприятиях общественного питания. Каждый вагончик обеспечить электрочай-

ником, одноразовой пластиковой посудой, микроволновой печью для разогрева бутер-

бродов, холодильником, фильтром для воды. 
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Временное электроснабжение на период строительства выполнить от существующих се-

тей при условии соответствующих согласований. 

Потребная мощность в электроэнергии составит: 

Наименование затрат 
Энергопотреб-

ление  

Сварочный трансформатор, кВт 30 

Шнековая установка для растворной смеси, 

кВт 
10 

Электроинструмент, кВт 10 

Освещение стройплощадки, кВт 7,5 

Итого 57,5 

Итого с учетом  k1 40,25 

 

На основании расчетов потребная мощность в электроэнергии составляет: 

• при строительстве здания = 41 кВт. 

k1 = 0,7 – коэффициент одновременного использования. 

На площадке разместить временную электрощитовую, в которой установить щиты и 

приборы учета. Электрощитовой является металлический вагончик, с обивкой внутри 

шифером и окраской снаружи огнезащитным составом. Получить технические условия в  

эксплуатирующей организации. 

Душевой и умывальной на площадке не предусмотрено. Вагончики отапливаются элек-

тронагревателями заводского изготовления. Рабочих доставлять дежурным автобусом на 

базу генподрядной организации, где оборудованы душевые, помещения для обеспыли-

вания и сушки одежды.  

Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки определяется по фор-

муле 

Q = Qпр + Qxоз + Qпож+ Qдуш,  

где Q - суммарный расчетный расход воды, л/с; 

Qпр - расход воды на производственные нужды, л/с; 

Qxоз - расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 

Qпож - расход воды на противопожарные цели, л/с. 

Qпр – потребность в воде на производственные нужды:  

Q пр = ∑ q⋅n⋅кН/ с⋅3600= Q пр1+ Q пр2= 0,079+0,019=0,098 л/с 

где n – количество потребления м3 /сут;  

q = количество воды;  

кн – коэффициент неравномерности;  

с – количество часов в смене = 8;  

• Приготовление раствора: 

Q пр1 = 190 ⋅ 1⋅ 1,7/ 8⋅3600 = 0,011 л/с 

n – количество потребления раствора в сутки = 1м3 /сут;  

q– количество воды необходимое для приготовления 1м3 цементного раствора =190л/м3;  

• мойка колес автомашин: 

         Q пр2 = 40 ⋅ 4⋅ 1,7/ 8⋅3600 = 0,0094 л/с 

n - количество помывок машин = 4 маш./см;  

q – количество воды необходимое для помывки 1 машины =40л  

Q хоз – потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды;  
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Q хоз= b⋅ N ср, см ⋅ к2/ с⋅3600 = 15⋅44⋅1,8/ 8⋅3600  =  0,041 л/с 

b – количество потребления воды в смену =10-15 л/см-чел;  

N ср,см - = количество людей на стройплощадке = 44 чел;  

к2 = коэффициент неравномерности = 1,8.  

Расход воды на душевые определяется по формуле  

Qдуш. = 0 л/с 

Душевой и умывальной на площадке не предусмотрено. 

Q пож – потребность в воде на противопожарные нужды.  

Для площадок с S <50га Q пож=10л/сек  

Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож+Qдуш=0,098+0,011+10+0= 10,109л/сек  

Воду для питьевых нужд привозить в пластиковых бутылях сертифицированную.  

11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования мате-

риалов, конструкций, оборудования. Решения по перемещению тяжело-

весного негабаритного оборудования и строительных конструкций 

Складские площадки при благоустройстве территории не требуются. Монтаж 

вести методом «с колес». 

Укрупненные модули и тяжеловесное негабаритное оборудование при проекти-

руемом строительстве не используются. 

В ППР разработать график завоза материалов на стройплощадку. 

Материалы и конструкции завозить в объеме 1 рабочей смены. 

      12  Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

 

12.1   Качество строительной продукции 

         

        Производственный контроль качества - это контроль, осуществляемый самой стро-

ительной организацией на стадии строительного производства в процессе подготовки и 

выполнения строительно-монтажных работ. Производственный контроль качества работ 

включает в себя: 

      -Входной контроль - это приемка и рассмотрение проектно-сметной документации 

до начала выполнения работ. Ответственность за приемку и рассмотрение ПСД, как прави-

ло, возлагается на гл. инженера и производственно-технический отдел. Входной контроль 

так же включает в себя приемку строительных материалов, конструкций и изделий.            

Ответственность за входной контроль материалов возлагается на линейных ИТР, прорабов, 

мастеров. При входном контроле качества проектно-сметной документации (ПОД) должна 

производиться проверка ее комплектности, количества экземпляров и полнота содержа-

щейся в ней технической информации для выполнения работ, соответствие требованиям 

СНиП, ГОСТ, ТУ. 

        Проектно-сметная документация проверяется в следующие сроки с момента ее по-

лучения от заказчика: 

-рабочие чертежи не позднее 10 дней; 

-сметная — не позднее 20 дней; 

-подготовка по согласованию всей документации и оформление по необходимости с за-
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казчиком протокола разногласий следует проводить в срок не позднее 45 дней. 

      Проектно-сметная документация в 1-м экземпляре (контрольный экземпляр) должен 

находиться в офисе предприятия, остальные экземпляры по описи передаются на объект 

для выполнения работ (прорабам, мастерам). 

      При входном контроле строительных конструкций, изделий материалов и оборудо-

вания следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или 

других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание 

паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

      Строительные конструкции, материалы изделия, поступающие без паспортов и сер-

тификатов, не должны допускаться в производство. В случае поставки строительных мате-

риалов, конструкций, изделий, не соответствующих нормативным требованиям, продукция 

принимается на хранение с последующим приглашением поставщика-изготовителя для 

принятия решения и оформления соответствующего документа. При поставке новых или 

импортных материалов, конструкций, изделий должно быть приложено техническое свиде-

тельство. Хранение и складирование всех строительных материалов, конструкций и изде-

лий должно осуществляться в соответствии с требованием нормативных документов (ПОС, 

ППР). 

      Качество строительной продукции - один из основных факторов, влияющих на эко-

номичность и рентабельность законченного строительством объекта, обеспечивающий его 

надежность и долговечность.  

     В обобщенном виде качество объекта определяется качеством проекта, строительных 

материалов и изделий, а также качеством производства строительно-монтажных работ. 

     Качество строительно-монтажных работ регламентируется СНи-Пом (часть 3), уста-

навливающим состав и порядок осуществления контроля, оформление скрытых работ, пра-

вила окончательной приемки готового объекта и т. д. 

     Скрытые работы - работы, которые после выполнения других последующих работ 

становятся недоступными для визуальной оценки (подготовка оснований под фундаменты, 

гидроизоляция стен, арматура монолитных конструкций, закладные детали и т. д.).      

Скрытые работы оформляются актами за подписью производителя работ и представителя 

технадзора. Для оформления актов на сложные и ответственные работы создаются специ-

альные комиссии. 

     Допуски (разрешаемые) - возможные отклонения в размерах деталей, конструкций, 

помещений и т. д. Они приведены в СНиПах и технических условиях. Отступления от них - 

брак. Обязанность прораба и представителя технадзора следить за качеством строительно-

монтажных работ. Представитель технадзора имеет право заставить переделать некаче-

ственно выполненные работы. 

     Дефекты при производстве работ могут иметь разную причину. Из-за некачественно 

выполненной заделки стыков стеновых панелей создается непривлекательный вид фасада и 

нарушается температурно-влажностный режим в помещениях. Интенсивная коррозия за-

кладных деталей приводит здание в аварийное состояние, что влечет за собой выполнение 

сложных и трудоемких ремонтных работ. 

    Основными причинами низкого качества строительных работ могут быть: 

-использование низкосортных и с просроченным сроком применения материалов; 

-отступления в работе от проектной технологии (невыполнение всех слоев штукатурного 

намета, отсутствие гидроизоляции, необходимой по проекту и т.д.); 

-применение устаревших машин и несовершенного инструмента, отсутствие должного 

контроля со стороны ИТР и др. 
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     Иногда дефекты возникают из-за неправильно выполненной разбивки зданий и со-

оружений в осях и по высоте, неудовлетворительного уплотнения грунта в насыпях и вы-

емках, неправильной установки арматуры (в том числе с заниженным сечением) при вы-

полнении железобетонных работ, неправильного и некачественного ведения сварочных ра-

бот и т. д. 

Контроль качества работ выполняют: 

- визуальным осмотром; 

-натурным измерением линейных размеров; 

-испытанием конструкций разрушающими и неразрушающими методами контроля. 

     Механический или разрушающий метод контроля применяют для определения тех-

нического состояния конструкций. 

     Физический или неразрушающий метод используют для определения основных ха-

рактеристик физико-механических свойств материалов конструкций. Метод базируется на 

импульсном и радиационном способах. 

-Импульсный акустический способ заключается в измерении скорости распространения 

упругих волн в исследуемом материале и рассеивании энергии этих волн. 

-Импульсный вибрационный способ базируется на замере затухания собственных коле-

баний с учетом конструктивных форм исследуемого элемента. 

-Радиационный способ основан на определении изменения интенсивности потоков γ-

лучей при просвечивании материала. По показаниям счетчиков, определяющих количество 

испускаемых, поглощенных и прошедших через исследуемый объект изотопов γ -лучей 

определяют качество и свойства материалов. 

     Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается систематическим 

контролем выполнения каждого производственного процесса. С позиций организации кон-

троля он подразделяется на внутренний и внешний. 

     Внутренний контроль - функция административно-технического персонала строи-

тельной организации. Оперативный повседневный контроль ведется в процессе производ-

ства строительно-монтажных работ. 

    Внешний контроль за осуществлением строительства выполняют государственные ор-

ганы и заказчик. Государственные органы - инспекции архитектурно-строительного надзо-

ра (ИГАСН) и административно-технические инспекции (АТИ) осуществляют всесторон-

ний контроль не только за процессом строительства, но и за взаимодействием с окружаю-

щей средой (вывоз мусора, обеспечение проездов и др.). 

    Заказчик осуществляет технический контроль. Контролирующие функции возлагают 

на специального представителя, который следит за обеспечением качества работ, оформле-

нием надлежащим образом скрытых работ, соблюдением сроков работ, проверяет выпол-

ненные объемы. 

    Авторский надзор осуществляет проектная организация, контролирующая соблюде-

ние строителями проектных решений и качество выполнения строительно-монтажных ра-

бот. 

Окончательная приемка здания Госкомиссией предусматривает не только визуальную 

оценку сооружения и всех его помещений, но и наличие всех необходимых и оформленных 

актов выполнения работ, включая акты на скрытые работы. 

     

        12.2 Производственный контроль  на строительно-монтажной площадке     

 Требуемое качество строительства зданий и сооружений должно обеспечиваться строи-
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тельными организациями путем осуществления эффективного контроля на всех стадиях 

создания строительной продукции. Производственный контроль качества строительных и 

монтажных работ должен включать: 

- входной контроль качества проектной документации, строительных материалов, изде-

лий и оборудования; - операционный контроль отдельных строительных процессов или 

производственных операций; - приемочный контроль выполненных работ. 

Более 80% дефектов на строительстве объектов связаны с отступлениями от проектов и 

СНиП при производстве работ на строительной площадке. Поэтому операционный кон-

троль качества является основным видом производственного контроля. При систематиче-

ском осуществлении контроля в ходе выполнения операций прорабы и мастера могут свое-

временно выявлять и устранять дефекты, принимать меры по их предупреждению. 

     Основные задачи операционного контроля качества: 

- обеспечение соответствия выполняемых СМР проекту и требованиям нормативных до-

кументов; - своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, принятие мер 

по их устранению; - повышение ответственности непосредственных исполнителей (рабо-

чих, звеньев, бригад, линейных специалистов) за качество выполненных ими работ. 

    Качество выполнения СМР в значительной мере зависит от знания исполнителями ра-

бот и лицами, контролирующими качество их выполнения, основных требований к каче-

ству работ и допускаемых отклонений. Операционный контроль возлагается на прорабов и 

мастеров, осуществляющих руководство строительством зданий и сооружений. В необхо-

димых случаях могут привлекаться строительные лаборатории и геодезические службы. 

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

     Основными документами при операционном контроле качества являются строитель-

ные нормы и правила (СНиП) «Организация, производство и приемка работ», технологиче-

ские карты и схемы операционного контроля качества (СОКК). СОКК должны разрабаты-

ваться на все строительные и монтажные процессы строительными организациями или по 

их заказу научными организациями - stroyverno.ru. Рекомендуется широкое использование 

типовых СОКК. Руководство строительной организации до начала работ должно передать 

непосредственному руководителю работ по строительству объекта (мастеру, прорабу) ком-

плект СОКК в составе проекта производства работ (ППР) и технологических карт.        Ор-

ганизация операционного контроля качества и установление надзора за его осуществлени-

ем возлагается на главных инженеров строительных организаций. Прорабы и мастера обя-

заны требовать от бригад предъявления законченных операций для проверки качества их 

выполнения до начала последующих. Все выявленные в ходе контроля дефекты должны 

быть устранены. Бригады должны сами по СОКК контролировать качество выполнения 

своих работ, т.е. осуществлять самоконтроль. 

 

 13 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

 

Для того чтобы достичь высокого качества работ при строительстве зданий и сооруже-

ний, необходимо строго соблюдать требования проектной и нормативно-технической до-

кументации (СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д.). Основополагающим нормативным документом при 

строительстве любого объекта является СП 48.13330.2011 «Организация строительства». В 

данном СП даны основные решения по организации работ и осуществлении контроля каче-

ства работ. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальны-

http://stroynadzor.ucoz.ru/Doc/sp48.13330.2011.pdf
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ми службами, создаваемыми строительной организацией и оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Основными документами для контроля качества строительно-монтажных работ являют-

ся: 

-проектная документация; 

-проектная документация по организации строительства; 

-проект организации строительства (ПОС); 

-проект производства работ (ППР); 

-нормативные документы; 

-технологические карты по видам работ; 

-карты операционного контроля качества; 

-оценка качества работ. 

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строи-

тельными организациями и включать в себя совокупность мероприятий, методов и средств, 

направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и за-

конченных строительством объектов, требованиям проектной и нормативно-технической 

документации. Основополагающим фактором во  избежание ошибок при строительстве и 

обеспечение высокого качества работ является наличие по объекту строительства ПОС, 

ППР и технологических карт.  

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проектов 

организации строительства и проектов производства работ. Не допускается отступления от 

решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласо-

вания с организациями, разработавшими и утвердившими их. 

Геодезический контроль — это контроль точности геометрических параметров, разбивка 

осей зданий и сооружений, выноска высотных отметок, поэтажная проверка монтажа пере-

крытия, выноска отметок для монтажа конструкций, геодезические исполнительные схемы. 

Ответственность за геодезический контроль качества работ возлагается на геодезиста или 

прораба. Геодезические инструменты должны подвергаться ежегодной поверке в Госстан-

дарте. 

-Лабораторный контроль - это контроль качества применяемых материалов, конструк-

ций изделий при строительстве. Как правило, лабораторный контроль осуществляют спе-

циальные лаборатории по договору с подрядной организацией. Лабораторный контроль 

может осуществляться самой строительной организацией при наличии у нее своей лабора-

тории, аттестованной в установленном порядке. Ответственность за своевременное испы-

тание применяемых строительных материалов, конструкций и изделий возлагается на тех-

нических руководителей гл. инженера, начальника ПТО. 

Для осуществления контроля качества применяемых материалов, конструкций и изделий 

заключается договор с лабораторией, имеющей аттестацию и лицензию. Результаты испы-

тания материалов конструкций, изделий должны оформляться протоколом испытания и 

представлять подрядной организации. Протокол испытания является подтверждением пас-

портных данных на материал. В случае не подтверждения - применение данного материала 

запрещается. 

Протокол испытаний материалов, конструкций, изделий является документом исполни-

тельной документации и предъявляется при сдаче объекта в эксплуатацию. 

 Лицо, осуществляющее строительство, при проведении строительного контроля выпол-

няет ряд установленных действий и процедур, предусматривающих 

-самоконтроль (производство строительно-монтажных работ), 
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-лабораторный контроль (строительные материалы, изделия и конструкции), 

-геодезический контроль (производство строительно-монтажных работ), 

-входной (проектно-сметная документация и производство строительно-монтажных ра-

бот), 

-операционный и приемочный контроль (производство строительно-монтажных работ, 

строительные материалы, изделия и конструкции), 

-инспекционный контроль (производство строительно-монтажных работ) при наличии 

соответствующей службы (отдела) качества, предусмотренной внутренними распоряди-

тельными документами.  

На уровне лица, осуществляющего строительство, лицами, наделенными полномочиями 

по проведению строительного контроля являются: 

-рабочие и бригадир (самоконтроль); 

-мастер, прораб, начальник участка, руководитель проекта (входной, операционный и 

приемочный контроль); 

-представители строительной лаборатории (лабораторный контроль); 

-геодезической службы (геодезический и инструментальный контроль); 

-службы качества (инспекционный).  

В случае отсутствия геодезической службы и службы (отдела) качества их функции мо-

гут передаваться на основании договора сторонним организациям, соответствующим зако-

нодательно установленным требованиям к таким организациям. 

 

14  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

 

Дополнительные требования не предъявляются. 

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Проживание рабочих на стройке не предусмотрено. Генподрядчик уком-

плектован рабочими, имеющими постоянную прописку. В случае привлечения 

иногородних рабочих генподрядчик обязан разместить их в гостиницах и обще-

житиях города. 

Приготовление пищи и мойка посуды на стройплощадке не предусмотре-

ны. Организовать перевозку рабочих на обед в дежурных автобусах. Прием пи-

щи - в существующих городских предприятиях общественного питания. Каж-

дый вагончик обеспечить электрочайником, одноразовой пластиковой посудой, 

микроволновой печью для разогрева бутербродов, холодильником, фильтром 

для воды. 

Питьевую воду использовать привозную бутилированную в пластиковых 

емкостях, сертифицированную. 

Медицинские аптечки должны быть в каждом бытовом помещении. 
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16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-

ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 

требований охраны труда 

Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на 

всех этапах выполнения работ в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 

(часть 1), СНиП 12-04-2002 (часть2) «Безопасность труда в строительстве», са-

нитарных, противопожарных и других норм, относящихся к строительному 

производству. 

Территория площадки, а в ходе строительства и участки производства ра-

бот должны быть ограждены согласно СП 49.13330.2010 (часть 1). Опасные зо-

ны должны быть обеспечены знаками безопасности, дороги и проезды – дорож-

ными знаками. Скорость движения автотранспорта на площадке не должна пре-

вышать: 10 км/ч –  на прямых участках и 5 км/ч – на поворотах. 

Освещение строительной площадки и мест производства строительно-

монтажных  работ должно отвечать требованиям СП 49.13330.2010 (часть 1), 

СНиП 12-04-2002 (часть2) «Безопасность труда в строительстве». Нормы осве-

щенности:  

- проезды = 2лк;  

- складские площадки = 10лк; 

- монтажные участки = 20лк. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и ра-

бочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Противо-

пожарным требованиями в РФ, утверждёнными Постановлением Правительства 

РФ Г390 от 25.04.2012г. При производстве работ должен быть обеспечен сво-

бодный проезд ко всем строящимся и временным зданиям.  

На площадке установить противопожарные щиты ЩПП. Около щитов 

разместить ящики с песком и бочки с водой. Каждый бытовой вагончик обеспе-

чить двумя огнетушителями. Горючие и легковоспламеняющиеся материалы за-

возить на площадку в требуемом объеме рабочей смены. Для вызова пожарной 

службы обеспечить рабочих мобильной связью. У въездных ворот стройпло-

щадки установить щит с планом противопожарной защиты, с обозначением на 

нем схемы дорог, места расположения бытовых вагончиков, мест ЩПП, мест 

ПГ, № тел. стройки, состав пожарного расчёта, Ф.И.О. лица, ответственного за 

противопожарное состояние объекта.  

Электробезопасность на строительных площадках, участках работ и ра-

бочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 

49.13330.2010 (часть 1), СНиП 12-04-2002 (часть2) «Безопасность труда в строи-

тельстве». Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующей ли-

нии электропередачи следует производить согласно п.7.2.5.2 указанного СНиП. 

Эксплуатация грузоподъемных машин должна производиться с учетом 

требований Приказа № 533 от 12.10.2013 г. "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

Производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций сле-

дует выполнять в соответствии с требованиями СП 49.13330.2010 (часть 1), 

СНиП 12-04-2002 (часть2) «Безопасность труда в строительстве» под непосред-

ственным  руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, нахо-
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дящихся под  напряжением,  кроме того, под наблюдением работника электро-

хозяйства. 

В проекте производства работ должны быть разработаны подробные ме-

роприятия по охране труда при выполнении строительно-монтажных и специ-

альных работ. 

При разработке ППР выполнить технологические карты на каждый вид 

работ и монтаж элементов, а также подробные мероприятия по охране труда при 

выполнении строительно-монтажных и специальных работ. Обеспечить без-

опасные условия работы. 

По окончании работ составляются акты на выполненную работу ответ-

ственным за проведение работ. 

Рабочий инструмент и приспособления привести в порядок и убрать на 

предназначенное для них место. 

Предусмотреть устройство деревянных пешеходных мостиков с периль-

ным ограждением через траншеи. 

На въезде установить информационный щит размером 1,5х2 м с указани-

ем застройщика, подрядчика, должности и номеров телефонов ответственного 

производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сро-

ков ведения работ, схемы объекта и знак ограничения скорости автотранспорта. 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

Грузовые автомобили, перевозящие навалом грунт, строительный мусор и 

сыпучие материалы, должны быть закрыты брезентом, исключающим падение 

перевозимого груза на дорогу и пылевыделение при перевозке. 

При составлении проекта производства работ следует разработать меро-

приятия по охране окружающей природной среды, которые включают    предот-

вращение потерь природных ресурсов, очистку вредных выбросов в почву. 

Отходы и строительный мусор следует своевременно вывозить на город-

ской полигон ТБО. Захламление и заваливание мусором строительной площадки 

запрещается.  

В период свертывания строительных работ все строительные отходы вы-

возятся, территория благоустраивается. «Захоронение» бракованных конструк-

ций запрещается. 

При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания запрещается ороше-

ние почвенного слоя маслами и топливом. 

При ведении работ запрещается выбрасывать мусор. Исключить захлам-

ление рабочих мест и строительной площадки,  регулярно производить очистку 

строительной площадки и 5-метровой зоны по периметру стройплощадки за её 

ограждением от снега, опавших листьев и мусора, мусор вывозить своевремен-

но, заключить договор  со специализированной организацией на вывоз мусора 

на городской полигон ТБО. 

     При выезде строительного автотранспорта со стройплощадки следует 

мыть колеса. Для мойки колес устроить площадку. По щебеночному основанию 

уложить дорожные плиты ПД2-6 с уклоном к центру площадки, под плитами 

уложить металлический водоотводной лоток для слива грязной воды в колодец 
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отстойник. Выполнить два кессонных колодца Ø800 мм для грязной и отстоян-

ной воды, колодцы соединить водопропускной стальной трубой Ø50 мм. Воду 

для мытья колес подавать при помощи насоса типа "Гном". Регулярно произво-

дить очистку дна колодца-отстойника с вывозом загрязненной воды и шлама ас-

сенизаторской машиной на очистные сооружения стороннего предприятия по 

договору. 

Все строительные материалы, применяемые при строительстве объекта, 

должны иметь сертификаты. 

Грунт, завозимый на стройплощадку для благоустройства, должен пройти 

лабораторный анализ. 

 

18  Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 

Осуществляя охрану строительных объектов, необходимо учитывать некоторые поло-

жения: 

1. Охрана должна быть активной и носить предупредительный характер, заключающий-

ся в опережающем выявлении опасности и угрозы для объекта, и своевременном принятии 

мер по их нейтрализации или пресечению. 

2. Организация охраны должна отвечать реальной обстановке, при этом рационально 

использовать имеющиеся силы и средства. 

3. Применение принципов скрытности или демонстративности охраны с учетом ситуа-

ции, складывающейся вокруг объекта. 

4. Построение охраны должно обеспечить максимально полный контроль за охраняемым 

объектом, а также возможность взаимопомощи соседних постов. 

5. В практике охраны применяются следующие основные приемы контроля и осмотра 

охраняемого объекта: 

фронтальный осмотр объекта, при котором охранник движется в одном направлении до 

границы охраняемого объекта, а затем обратно; 

осмотр объекта навстречу друг другу, при котором охранники движутся от границ объ-

екта к центру (точке встречи), после чего вновь расходятся в направлении периметра охра-

няемого объекта; 

концентрический и эксцентрический способ осмотра объекта, при котором охранник 

движется по спирали от центра охраняемой территории на периферию и наоборот; 

последовательный осмотр отдельных участков охраняемого объекта по сложной траек-

тории в зависимости от планировки и конструкции объекта; 

выборочный осмотр участков объекта в зависимости от значимости хранимых товарно-

материальных ценностей, наличия на объекте уязвимых мест; 

движение по объекту с постоянно меняющимся маршрутом; 

движение по объекту с временными остановками и осмотром уязвимых мест и иных 

участков с закрытого поста (из засады). 

                 При обнаружении признаков постороннего вмешательства осуществляется 

незамедлительное оповещение соответствующих территориальных органов внутренних дел 

и органов по делам ГО и ЧС. 

 

19. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 
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предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проекти-

рования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транс-

порта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению 

транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся 

объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, 

прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответ-

ствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам зе-

мель транспорта. 

 

Проектируемый объект  не является объектом транспортной инфраструктуры. 

Земельный участок, подлежащий благоустройству, не прилегает к объектам транспорт-

ной инфраструктуры. 

20 Мероприятий по противодействию террористическим актам 

Инструктажи персонала по темам: действия по предупреждению установ-

ки взрывчатых веществ, действия при обнаружении подозрительных предметов, 

о порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами соверше-

ния актов терроризма. 

Установка поста охраны на территории стройплощадки. Заключение до-

говора с охранным агентством. 

Ежедневная проверка и опечатывание помещений. 

Отработка практических действий по эвакуации персонала по сигналу 

тревоги. 

Обследование территории и прилегающих домов во время проведения 

работ. 

Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах зоны безопас-

ности площадки работ. 

Оповещение администрации и рабочих об экстренных телефонных звон-

ках. 

Установить сплошное ограждение стройплощадки. 

Обеспечить непрерывное освещение стройплощадки и мест работ. 

Допуск к месту работ только списочного персонала. 

В случае обнаружения подозрительных предметов, не прикасаться к ним, 

немедленно оповестить  рабочих, администрацию, сообщить в правоохрани-

тельные органы. Произвести эвакуацию персонала, задействованного в работах, 

по ранее разработанной схеме. 

На территории стройплощадки установить видеонаблюдение за ходом 

строительства, с возможностью онлайн трансляции и записью данных на вирту-

альный жесткий диск через интернет.  
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21 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта ка-

питального строительства и его отдельных этапов 

Нормативная продолжительность строительства определена на основании   

СНиП 1.04.03-85*  «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве пред-приятий, зданий и сооружений» организационно-технологической 

схемы и составляет 6 месяцев. Расчет продолжительности строительства пред-

ставлен в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Показатели объекта, учитывае-

мые факторы 

 

Кол-во 

Влияние фактора 

на продолжитель-

ность строитель-

ства 

Обоснование:  

стр.; №п. 

1  

Благоустройство обще-

ственной территории 

"Набережная р. Исеть около 

Храма Святой Троицы, Сы-

сертский район, г. Арамиль, 

ул. Карла Маркса"  

 

 

- 

 

 

Тобщ.=6,0 

мес. 

 

Директивно 

Итого 6,0 мес 

 

22 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зда-

ний и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строя-

щегося объекта 

Данным  проектом не предусматривается прокладка подземных инженерных сетей в 

непосредственной близости от существующих зданий и сооружений. Проектом  также не 

предусмотрено производство работ  с применением машин и механизмов, оказывающих 

динамические воздействия на грунты оснований существующих зданий, сооружений и ин-

женерных сетей. 

В связи с чем, мероприятия по организации мониторинга за состоянием зданий и соору-

жений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, данным про-

ектом не предусматриваются. 

 Производстве работ предусмотреть мероприятия по безопасной работе вблизи ранее 

выполненных конструкций:  

• при земляных работах - разработка грунта в зонах приближения к выпол-

ненным ранее конструкциям вручную, 

• при монтаже конструкций - габарит приближения груза к выполненным 

ранее конструкциям 1,00м, 

• в холодное время года исключить промораживание конструкций.  
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23 Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



212.67

214.84

214.78

214.81

214.81

214.72

214.70

214.79

214.88

215.00

215.02

214.95

215.11
215.10

215.13

215.19

215.28

215.51
215.59

216.38

215.62216.67

216.11

216.07

216.63

216.75

216.65

212.67

212.53

212.64

216.41
216.37

216.40

216.59 216.47

216.56

216.36

216.74

216.73

216.78

216.78

216.77

216.78
216.49

216.84

216.89

216.89

216.94

216.95

217.04

216.94

216.93

216.81

216.98

216.96

216.99

216.49

217.09.

216.93

216.94

216.91

216.97

216.96

216.96

216.37
216.55 216.37

216.63

216.57216.14

216.11

216.07

216.03

216.14

216.05

216.18

216.30

216.28

216.25

212.53

216.19

216.07

212,64

217.30

212.63

215.87

215.98

215.85

214.88

215.75

214.97
215.14

215.97

214.86

216.20

215.00
216.42

216.25 216.52

216.56

215.82

212.74

212.66

212.90

212.68

212.64

212.64

212.64

213.57

212.65

212.99

212.89

216.37
216.09

217.07

212.64

Д

КН

3
Ц

Ц

Ц

ТП

ук. б/пр.

ст.250

канава

2ст.250

Армильское водохранилище

Г

216,93

217,89

216,72

218,13

217,53

217,28

218,15

217,13

217,88

218,08

217,03

217,77
217,70

217,78 217,75

217,68
217,53

217,46

217,80

217,54

217,68

225,66

217,52

217,31

217,37

217,50

217,47

218,03

217,51

217,58

Д

КН

3
Ц

Ц

Ц

ТП

ук. б/пр.

ст.250

канава

2ст.250

Г

Армильское водохранилище
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140014002600

1в

Ав

Формат А1

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ООО АПК "АППАРАТ"

Разработал
Пинешкина

Н.контроль

Утвердил Сабируллов

П

Стройгенплан

 М 1:500

1 1

1

2

3

4

5

1

Поз.

Обозначение Наименование кол-во.

   шт.

Примечание

32

2

3

4

5

Велопарковка спираль на 10 мест, стальная тр.

ф26мм, полимерное порошковое

покрытие, (2500х600х600мм)

4

44

Урна уличная поворотная, 560мм х 345 мм х

(h)675 мм,39кг, 34 л, сталь с порошковым

окрашиванием RAL9005(черный), крепление

анкерами

Скамья уличная 1500х750х(h)780 мм, каркас -

чугун с порошковым окрашиванием RAL 9005

(черный), сиденье - брус с пропиткой в 2 слоя

(цвет- орегон)

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Камень ландшафтный

6

7

Ограждение тип1

Уличный фонарь, (h) 4,445м, сталь,

 2 светильника, стойка

Проект организации строительства

7

38

120

8

Светильник направленного света

0

9

Арт-объект скульптура

1

10

Вазон 900х900х420см 35кг, чугунное литье с

порошковым окрашиванием, пластик

1

11

Арт-объект скульптура

5

12

0

Цветочница-ограждение 1000х250х1500мм

13

4

Информационный стенд

66:33:0101008:2090

66:33:0000000:1474

1этап

проектирования

66:33:0101008:2090

66:33:0101005:1919

66:33:0101005:1916

66:33:0000000:1474

Условные обозначения:

6

7

9

8

1

В

А

Б

5

2

- граница благоустройства

- граница благоустройства за границей земельного участка

- граница земельного участка

- красные линии

- водоотводной лоток

- подпорные стены

- береговая полоса общего пользования

11

Арамильское водохранилище

Арамильское водохранилище

Арамильское водохранилище

10.1

Наименование

Номер на

  плане

Экспликация зданий и сооружений

1

Примечание

Проект.
Башня

Экспликация площадок

Наименование

Номер на

  плане

Примечание

2

Памятный камень

Проект.

А
Площадка с мемориальным камнем

Смотровая площадка

Площадка отдыха

Проект.

Проект.

Б

В
Проект.

3

Сущ.Храм во имя Св. Троицы

   4

Школа

Сущ.

5

ТП

Сущ.

Памятник Героям Гражданской войны и ВОВ

Памятный камень

6

Сущ.

7

Сущ.

Подпорная стенка

8

Реконстр.

Подпорная стенка

9

10.1-10.3

Ограждение
11

Проект.

10.2

Реконстр.

Ограждение

"Ренессанс-1" ООО "ЮГОР"

г. Екатеринбург

"Алекс"           ООО "ЮГОР"

г. Екатеринбург

инд.изг. см. СПОЗУ.Н

"Евгений" Alfresсo

см. раздел ЭС

ООО "ЮГОР г. Екатеринбург

ООО "ЛЕГАГРАД"

г. Екатеринбург

В-022

Уральский центр природного

камня, см.раздел АР

"Романс-2"       ООО "ЮГОР"

г. Екатеринбург

7

2

1

7

2

2

1

1

7

2

10.3

2

1

2

2

7

1

2

2

2

7

7

7

7

2

2

1

1

7

7

7

2

1

2

1

2

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

1

2

1

2

1

2

1

2

7

7

7

7

2

2

2

2

2

1

2

7

11

4

4

4

4

4

2

1

3

3

1

2

1

2

2

3

1

2

1

10

1

8

3

7

7

7

11

9

7

7

2

7

2

1

2

1

7

2

2

1

2

1

2

Реконстр.

02.20

Пеленёва

МК- 0862300024419000049-ПОС

02.20

02.20

10.3

Комплексное благоустройство общественной территории "Набережная р. Исеть
около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса" .

1 очередь. 1 этап

Ограждение
12

Проект.

12

До начала производства работ выполнить проект организа-

ции работ. В проекте организации работ определить 

захватки выполнения отдельных видов работ. Временное 

ограждение захваток выполнить сигнальными лентами, при 

производстве работ на территории захватки машинами и ме-

ханизмами  выстваить сигнальщиков для предупреждения 

пешеходов об опасности.

Освещение территории захватки выполняить по месту.

Места стоянки автокрана для монтажа опор освещения

указать в ППР.

Разбивку опор освещения выполнить по чертежам марки

МК-0862300024419000049-ЭС

Условные обозначения

Обозначение

Бытовка

Биотуалет

Противопожарный щит
(ЩПП)

Информационный щит (паспорт
объекта)

Плакат противопожарной
защиты

Площадка для мойки
колес

Пункт
охраны

W
C

W

C
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